



## ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000836-1

CONTRATO nº 047/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 034/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571-000, neste ato representada por sua Procuradora **MELINA MARTINS GUIMARÃES**, portadora do RG nº 34.503.246- SSP/SP e CPF nº 326.114.878-04 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 091106592, alterando o prazo de execução contratual até **20/12/2023** e o prazo de vigência contratual até **14/03/2024**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.


São Paulo, *08* de *Novembro* de 2023.

**SPObras:**


  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

  
**JORGE BAYERLEIN**  
Diretoria de Projetos

**CONTRATADA** comercial@lemamconstrucoes.com.br



**MELINA MARTINS GUIMARÃES**  
Procuradora



2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 08 de November de 2023,  
09:47:06



## Aditamento 01- Cto 047 2023 pdf

Código do documento e2dcb8d1-63eb-40db-b0f7-87d26fbd62b2



## Assinaturas



Melina Martins Guimarães  
comercial@lemamconstrucoes.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 08 Nov 2023, 09:38:56

Documento e2dcb8d1-63eb-40db-b0f7-87d26fbd62b2 **criado** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-08T09:38:56-03:00

### 08 Nov 2023, 09:46:00

Assinaturas **iniciadas** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-08T09:46:00-03:00

### 08 Nov 2023, 09:46:20

MELINA MARTINS GUIMARÃES **Assinou** (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536) - Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - IP: 179.191.107.222 (mvx-179-191-107-222.mundivox.com porta: 35672) - Documento de identificação informado: 326.114.878-04 - DATE\_ATOM: 2023-11-08T09:46:20-03:00

## Hash do documento original

{SHA256}:9c8a786b35e4b23309e099f028f5c6e56b60829f5f1439cbce91044dab5deb0c  
{SHA512}:91aa62d9eb45614a9575b58717fb2d319759cb50647b282fc7e1eb36d25881988be129ff91026908d157cd768433c4f80848d39f6d4da12ec7cda19b9cbccd9e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**