



ADITAMENTO Nº 02

CONTRATO Nº 052/SPOBRAS/2022 PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000737-3

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.294.872/0001-72, com sede na Rua Caiubi, 867 – Perdizes – São Paulo – SP, CEP: 05010-000, neste ato representada pelo seu Sócio **LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA**, portador do RG nº 35.599.446-X e do CPF nº 069.118.384-87, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro doc. SEI nº 083291112, alterando o prazo de execução contratual até 13/09/2023 e o prazo de vigência contratual até 11/12/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 29 de maio de 2023.

SPObras:

LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS

Diretoria de Obras

RAUL GARCIA NETO

Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA

LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA:06911838487

Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA:06911838487
Dados: 2023.05.29 12:56:27 -03'00'

LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA

Sócio

Minuta do Aditamento nº 02 ao Contrato nº 052/SPOBRAS/2022 - Serviços de reforma nas instalações - CÉU CAMPO LIMPO - LOTE

22

Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras