

**ADITAMENTO Nº 01**

**CONTRATO Nº 010/SPOBRAS/2023**      **PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001150-8**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 079/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.655.120/0001-75, com sede na Rua Fabiano Alves, 394 – Parque Vila Prudente – CEP 03139-010, representada por seu Sócio Administrador **PAULO TROISE VOCI**, portador do RG nº 3.914.747-2 SSP/SP e CPF nº 339.658.468-68, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 087600800, alterando o prazo de execução contratual até **12/11/2023** e o prazo de vigência contratual até **07/02/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 23 de agosto de 2023.

**SPObras:**

**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

**RAUL GARCIA NETO**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**

Assinado de forma digital  
por PLENA TERCEIRIZACAO  
DE SERVICOS  
LTDA:71655120000175  
Dados: 2023.08.22 08:23:21  
-03'00'

**PAULO TROISE VOCI**  
Sócio Administrador