

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000884-1 CONTRATO nº 007/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 051/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.419.572/0001-35, representada por seu Sócio Diretor **FABIO JEREZ REZALA**, portador do RG nº 27.638.542-1 SSP/SP e CPF nº 281.829.508-48, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 086746524, alterando o prazo de execução contratual até **21/11/2023** e o prazo de vigência contratual até **16/02/2024**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 31 de julho de 2023.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras



RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA



FABIO JEREZ REZALA
Sócio-Diretor

SKJ Engenharia e Construções Ltda
Fabio Jerez Rezala
Engenheiro Civil
CREA: 5060809293



Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533