

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000835-3

CONTRATO Nº 089/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 033/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 66.748.955/0001-30, com sede na Rua Dr. Diogo de Faria, 1202 – conj. 42/43 – Vila Mariana – São Paulo – SP, CEP: 04037-004, neste ato representada por seu Procurador **GERALDO DE MELO LEMOS**, portador do RG nº 7.954.955-X e CPF nº 664.615.378-72, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 083605384, alterando o prazo de execução contratual até 06/10/2023 e o prazo de vigência contratual até 04/01/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 12 de junho de 2023.

SPObras:

LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS
Diretor de Obras

RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA

GERALDO DE MELO
LEMOS:66461537872
Assinado de forma digital por
GERALDO DE MELO
LEMOS:66461537872
Dados: 2023.06.05 14:04:22 -03'00'

GERALDO DE MELO LEMOS
Procurador

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533