

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000729-2

CONTRATO nº 044/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.643.992/0001-63, com sede na Rua Itamonte,33 – Vila Medeiros – São Paulo – SP, CEP: 02220-000, neste ato representada por sua Sócia **CINTIA CRISTINA DE BARROS** portadora do RG nº 20.755.078 e CPF nº 152.690.658-94, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 087557279, alterando o prazo de execução contratual até 08/10/2023 e o prazo de vigência contratual até 06/01/2024.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 23 de agosto de 2023.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras




RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

CINTIA CRISTINA DE BARROS:15269065894
94
Assinado de forma digital por CINTIA CRISTINA DE BARROS:15269065894
Dados: 2023.08.15 12:14:01 -03'00'

CINTIA CRISTINA DE BARROS
Sócia



Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras