

**SÃO PAULO OBRAS – SPObras**

**PROCESSO SEI nº 7910.2019/0000731-9**

**CONTRATO Nº 1731932100**

**ADITAMENTO Nº 01**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Avenida São João, 473, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, RONALDO DO PRADO FARIAS, portador do RG nº 18.854.704-6 - SSP/SP e CPF nº 114.495.888-16 e por seu Diretor de Projetos, JOSE EDUARDO VILLELA, portador do RG nº 9.404.474 SSP/SP e CPF nº 051.639.078-32, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa **BANCO DO BRASIL S/A**, neste ato representado, na forma de seu Estatuto Social, por seu representante legal, Sr. RICARDO BACCI ACUNHA, Gerente Geral, portador da Carteira de Identidade RG nº 56.650.039-5 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 553.617.140-20, doravante designado simplesmente BANCO, com sede na rua XV de Novembro nº 111 – Centro - São Paulo - SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente aditamento, conforme cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. Fica prorrogado o prazo de execução contratual por mais 12 (doze) meses a contar de 06/02/2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1 Fica estabelecido o valor total de R\$5.878,50, (cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), na base econômica de fevereiro/2020.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

3.1 Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais Cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2021

Pela **SPObras**:

  
**RONALDO DO PRADO FARIAS**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**JOSÉ EDUARDO VILLELA**  
Diretor de Projetos

Pela Contratada:

  
**RICARDO BACCI ACUNHA**  
Gerente Geral

**TESTEMUNHAS:**



Nome: ELAINE RODRIGUES  
CPF/MF nº: 100.924.978-11

Nome:  
CPF/MF nº: