

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000729-2

CONTRATO nº 044/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria de Obras, **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador do RG nº 27.008.012-0 e CPF nº 269.963.558-85, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.643.992/0001-63, com sede na Rua Itamonte, 33 – Vila Medeiros – São Paulo – SP, CEP: 02220-000, neste ato representada por sua Sócia **CINTIA CRISTINA DE BARROS** portadora do RG nº 20.755.078 e CPF nº 152.690.658-94, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 080001003, alterando o prazo de execução contratual até 10/06/2023 e o prazo de vigência contratual até 08/09/2023.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 13 de abril de 2023.

SPObras:


TAKAHARU YAMAUCHI
Respondendo pela Diretoria de Obras



RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

CINTIA CRISTINA DE BARROS:152690658
Assinado de forma digital por
CINTIA CRISTINA DE
BARROS:15269065894
Dados: 2023.04.13 12:19:27
-03'00'

94

CINTIA CRISTINA DE BARROS
Sócia


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533