



ADITAMENTO nº01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000738-1 CONTRATO nº053/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria de Obras, **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador do RG nº 27.008.012-0 e CPF nº 269.963.558-85, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.085.201/0001-56, com sede na Rua Apeninos, 429 CJ 301 / Aclimação / São Paulo / SP / 01533-000, representada por sua Diretora, **ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO**, portadora do RG nº 33.284.153-4 e CPF nº 297.595.728-93, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 079615132 alterando o prazo de execução contratual até 10/06/2023 e o prazo de vigência contratual até 08/09/2023.


CLÁUSULA SEGUNDA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 03 de abril de 2023.

SPObras:


TAKAHARU YAMAUCHI
Respondendo pela Diretoria de Obras



RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO:29759572893
9572893

Assinado de forma digital
por ANA LUIZA PATRIOTA
COSTA
CREVELARO:29759572893
Dados: 2023.03.31 11:28:18
-03'00'

ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO
Diretora


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 317.526