



ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000728-4

CONTRATO nº 043/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras, **LUIZ GUSTAVO ARCURIÓ DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.577.367/0001-96, com sede na Av. Cauaxi, 293 – sala 1706 – Alphaville Industrial – Barueri – SP, CEP: 06454-020, neste ato representada por seu Procurador **MARCELO MEIRA PRIMOLAN**, portador do RG nº 19.236.799-7 e CPF nº 091.558.258-93, doravante denominada **CONTRATAD**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 084354643, alterando o prazo de execução contratual até **09/08/2023** e o prazo de vigência contratual até **07/11/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 26 de Junho de 2023.

SPObras:

LUIZ GUSTAVO ARCURIÓ DOS REIS
Diretor de Obras

RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA

MARCELO MEIRA PRIMOLAN:09155825893
825893

Digitally signed by MARCELO MEIRA
PRIMOLAN:09155825893
Date: 2023.06.26 15:34:39 -03'00'

MARCELO MEIRA PRIMOLAN
Procurador

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras