

ADITAMENTO nº 01
PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000995-3 CONTRATO nº 092/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 044/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.044.392/0001-91, com sede na Rua Almirante Calheiros, 392 – Tatuapé – São Paulo – SP, CEP: 03066-070, neste ato representada por Sócio Administrador **GILBERTO MACHADO GIARDINO**, portador do RG nº 4.131.783 e CPF nº 598.319.448-87, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 091585938, alterando o prazo de execução contratual até **04/02/2024** e o prazo de vigência contratual até **04/05/2024**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 07 de novembro de 2023.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras




JORGE BAYERLEIN
Diretoria de Projetos

CONTRATADA

GILBERTO MACHADO Assinado de forma digital por GILBERTO MACHADO
GIARDINO:59831944 GIARDINO:59831944887
887 Dados: 2023.10.31 13:56:31 -03'00'

GILBERTO MACHADO GIARDINO
Sócio Administrador



Advogado
SP-Obras