

ADITAMENTO nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000656-3 CONTRATO nº 095/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 019/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.101.876/0000-00, com sede Av.Euclides,300, Vila Facchini, São Paulo-SP, representada por seu Sócio **ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES**, portador do RG nº 18.206.302-1 e CPF nº 246.567.738-16, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 083598225, alterando o prazo de execução contratual até 13/09/2023 e o prazo de vigência contratual até 12/12/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.


São Paulo, 07 de junho de 2023.


SPObras:


LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS
Diretor de Obras


RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA


ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES
Sócio


Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras