

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000813-2

CONTRATO nº 079/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 027/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.297.348/0001-79, com sede na Rua Aimberê, 1068 – conj. 02 – Perdizes - São Paulo – SP, CEP: 05018-011, neste ato representada por seu Sócio **JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**, portador do RG nº 30.717.603-4 e CPF nº 283.909.748-60, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 085537224, alterando o prazo de execução contratual até **05/09/2023** e o prazo de vigência contratual até **28/11/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 12 de julho de 2023.

SPObras:


JORGE BAYERLEIN
Diretor de Projetos



RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA



Assinado de forma digital por JULIO
CESAR DUQUE DA CRUZ:28390974860
Dados: 2023.07.11 13:59:03 -03'00'

JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ
Sócio


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP nº 113.300
SPObras