



ADITAMENTO Nº01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000988-0 CONTRATO Nº 100/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 043/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 n.º e CPF n.º 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.811.333/0001-26, com sede na Rua Jequitai, 51 – Indianópolis – São Paulo – SP, CEP: 04083-020, neste ato representada por seu Sócio, **MAURO ALBERTO EISENCRAFT**, portador do RG nº 15.931.917-1 e CPF nº 116.770.048-19, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro doc. SEI nº 083295730 alterando o prazo de execução contratual até 17/09/2023 e o prazo de vigência contratual até 16/12/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, *21* de *maio* de 2023.

SPObras:

LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS
Diretoria de Obras

RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA

MAURO ALBERTO EISENCRAFT
Sócio

Minuta do Aditamento nº 01 ao Contrato nº100/SPOBRAS - LOTE 52

EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Mauro Alberto Eisencraft
Eng. Civil - CREA 0601910694

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras