



ADITAMENTO Nº01

PROCESSO SEI 7910.2022/0000124-3

CONTRATO Nº 011/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por sua **Diretora de Obras**, ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI, portadora da do RG n.º 19.388.439-2 e CPF n.º 146.471.028-74 e por seu **Diretor Administrativo e Financeiro**, PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA, portador do RG n.º 34.066.061-2 – SSP/SP e CPF n.º 308.891.488-05, domiciliados nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.643.992/0001-63, com sede na Rua Itamonte, 33 – Vila Medeiros – São Paulo – SP, CEP: 02220-000, neste ato representada por sua Sócia, CINTIA CRISTINA DE BARROS portador do RG nº 20.755.078 e CPF nº 152.690.658-94, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o prazo de execução contratual por mais 90 dias, a partir de 25/05/2022, com vencimento em 22/08/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – documento SEI nº 063142249.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente contrato.


São Paulo, 24 de maio, de 2022.

Pela SPObras:


ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI
Diretora de Obras


PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA
Diretoria Administrativa e Financeira

Pela Contratada:


CINTIA CRISTINA DE BARROS
Sócia