



## ADITAMENTO Nº02

PROCESSO SEI 7910.2022/0000124-3

CONTRATO Nº 011/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por sua **Diretora de Obras, ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI**, portadora da do RG n.º 19.388.439-2 e CPF n.º 146.471.028-74 e por seu **Diretor Administrativo e Financeiro, RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF nº 249.975.558-00, domiciliados nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.643.992/0001-63, com sede na Rua Itamonte, 33 – Vila Medeiros – São Paulo – SP, CEP: 02220-000, neste ato representada por sua **Sócia, CINTIA CRISTINA DE BARROS** portador do RG nº 20.755.078 e CPF nº 152.690.658-94, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica adotada nova Planilha de Serviços e Preços com a inclusão de novos preços e com alteração do prazo de execução contratual por mais 30 (trinta) dias, doc. SEI **068916657**.

### CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Com a adoção da nova planilha fica alterado o valor do contrato de R\$4.977.299,86 – P0, para R\$4.947.541,71 – P0, o que significa um decréscimo de R\$29.758,15 – P0 ou 0,60% no valor do contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro alterando o vencimento do prazo de execução contratual de 22/08/2022 para 21/09/2022 e por consequência, o vencimento do prazo de vigência contratual para 20/12/2022, doc. SEI **069003408**.

### CLÁUSULA QUARTA

4.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento em 02(duas) de igual teor e forma.

São Paulo, *22 de agosto de 2022.*

Pela SPObras:

**ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI**  
Diretora de Obras

**RAUL GARCIA NETO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

Pela Contratada:

**CINTIA CRISTINA DE BARROS**  
Sócia