



ADITAMENTO Nº01

PROCESSO SEI 7910.2022/0000122-7

CONTRATO Nº 009/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por sua **Diretora de Obras** Sra. ADRIANA BOGGIO, portadora da do RG n.º 19.388.438-2 e CPF n.º 146.471.028-74 e por seu **Diretor de Programas Especiais**, JORGE BAYERLIAN, portador do RG n.º 8.904.180-x – SSP/SP e CPF n.º 041.491.728-62, domiciliados nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.811.333/0001-26, com sede na Rua Jequitai, 51 – Indianópolis – São Paulo – SP, CEP: 04083-020, neste ato representada por seu Sócio, MAURO ALBERTO EISENCRAFT, portador do RG nº15.931.917-1 e CPF nº 116.770.048-19, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o prazo de execução contratual por mais 90 dias, a partir de 25/05/2022, com vencimento em 22/08/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – documento SEI nº 063317566.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente contrato.

São Paulo, 23 de maio 2022,

Pela SPObras:


ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI
Diretora de Obras



PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA
Diretoria Administrativa e Financeira

Pela Contratada:


MAURO ALBERTO EISENCRAFT
Sócio

EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Mauro Alberto Eisencraft
Eng. Civil - CREA 8601910694

Pag.01


Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras