

**ADITAMENTO Nº 02**

**PROCESSO SEI 7910.2022/0000111-1**

**CONTRATO Nº 002/SPOBRAS/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por sua Diretora de Obras, **ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI**, portadora da do RG nº 19.388.439-2 e CPF n.º 146.471.028-74 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF nº 249.975.558-00, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 56.838.949/0001-10, com sede na Rua Michigan, 135, Brooklin Novo, São Paulo, Capital, CEP: 04566-000, neste ato representada por seus Administradores: **GUILHERME LEME PERAZZA**, portador do RG nº 28.791.158-5 e CPF nº 291.397.058-38 e **ELEN PEREIRA BASTOS**, portadora do RG nº 34.569.410-7 e CPF nº 222.425.478-44, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. Fica adotada nova Planilha de Serviços e Preços com a inclusão de novos preços, sem alteração do prazo contratual, conforme documento SEI 066062812.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1. Com a adoção da nova planilha fica alterado o valor do contrato de R\$ 6.005.654,75(P0) para 6.823.468,45(P0), o que significa um acréscimo de R\$ 817.813,70 no valor do Contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

3.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – documento SEI nº 066062871, mantendo o prazo de execução contratual atual.

**CLÁUSULA QUARTA**

4.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 18 de junho de 2022

Pela SPObras:

  
**ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI**  
Diretora de Obras

  
**RAUL GARCIA NETO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

Pela Contratada:

GUILHERME LEME  
PERAZZA:29139705838  
Assinado de forma digital por  
GUILHERME LEME  
PERAZZA:29139705838  
Dados: 2022.07.13 15:55:26 -03'00'

**GUILHERME LEME PEREZZA**  
Administrador

ELEN PEREIRA  
BASTOS:222425478  
44  
Assinado de forma digital por  
ELEN PEREIRA  
BASTOS:22242547844  
Dados: 2022.07.14 08:26:53  
-03'00'

**ELEN PEREIRA BASTOS**  
Administradora