

ADITAMENTO nº 01

CONTRATO Nº 101/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 050/2022

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000913-9

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Projetos, **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.688.529/0001-40, com sede, Av. Luiz Dumont Villares, 2078 C.J 41 / Parada Inglesa / São Paulo / SP / 02239-000, representada por seu Procurador **ADILSON FERREIRA BRITO**, portador do RG nº 18.765.013-5 e CPF nº 136.108.408-11, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 084754488, alterando o prazo de execução contratual até **17/09/2023** e o prazo de vigência contratual até **16/12/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, *17 de Julho* de 2023.


SPObras:


JORGE BAYERLEIN
Diretoria de Projetos


RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA


ADILSON FERREIRA BRITO
Procurador


Alan Guimerães
Advogado Jr.
SP-Obras