

**ADITAMENTO Nº 03**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000740-3**

**CONTRATO nº 055/SPOBRAS/2022**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571-000, neste ato representada por sua Procuradora **MELINA MARTINS GUIMARÃES**, portadora do RG nº 34.503.246- SSP/SP e CPF nº 326.114.878-04 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº088247505, alterando o prazo de execução contratual até **12/10/2023** e o prazo de vigência contratual até **10/01/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, *18* de *Setembro* de 2023.

**SPObras:**

**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

**RAUL GARCIA NETO**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**

comercial@lemamconstrucoes.com.br

Assinado  
  
D4Sign

**MELINA MARTINS GUIMARÃES**  
Procuradora

**Johnson Araújo da Silva**  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras





## Aditamento 03 pdf

Código do documento 340f9a3d-2ce9-4175-ba36-274bea372268



## Assinaturas



Melina Martins Guimarães  
comercial@lemamconstrucoes.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 13 Sep 2023, 19:44:34

Documento 340f9a3d-2ce9-4175-ba36-274bea372268 **criado** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-09-13T19:44:34-03:00

### 13 Sep 2023, 19:45:08

Assinaturas **iniciadas** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-09-13T19:45:08-03:00

### 13 Sep 2023, 19:45:18

MELINA MARTINS GUIMARÃES **Assinou** (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536) - Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - IP: 177.53.38.27 (177.53.38.27 porta: 12538) - Documento de identificação informado: 326.114.878-04 - DATE\_ATOM: 2023-09-13T19:45:18-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):dd5e61f5e8d8c56b8b20c35827a6492d666400216626c382cd4088ac0ed689e7  
(SHA512):8a53d0cf0b7d65dfa4c117b6b220e56f07930f273f3ed5377e83b903fe763eb5d0d4b94aa559f30c56c089a96eb7be359265bd0ca9824cfea5106799749524f2

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**