

## ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000858-2

CONTRATO nº 102/SPOBRAS/2022

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 038/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador do RG nº 27.008.012-0 e CPF nº 269.963.558-85 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571- 000, neste ato representada por sua Procuradora **MELINA MARTINS GUIMARÃES**, portadora do RG nº 34.503.246-9 e CPF nº 326.114.878-04 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 093179349, alterando o prazo de execução contratual até **17/01/2024** e o prazo de vigência contratual até **16/04/2024**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 11 de dezembro de 2023.

**SPObras:**


  
**TAKAHARU YAMAUCHI**  
Diretor Presidente  
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

**CONTRATADA**

comercial@lemamconstrucoes.com.br

**MELINA MARTINS GUIMARÃES**  
Procuradora



  
**Johnson Araújo da Silva**  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras



## Aditamento 01 ao cto 102 22 pdf

Código do documento 0a37c591-e757-4cca-90cd-c5ae7072b4b8



## Assinaturas



Melina Martins Guimarães  
comercial@lemamconstrucoes.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 29 Nov 2023, 07:47:55

Documento 0a37c591-e757-4cca-90cd-c5ae7072b4b8 **criado** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-29T07:47:55-03:00

### 29 Nov 2023, 07:48:33

Assinaturas **iniciadas** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-29T07:48:33-03:00

### 29 Nov 2023, 07:49:22

MELINA MARTINS GUIMARÃES **Assinou** (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536) - Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - IP: 179.191.107.222 (mvx-179-191-107-222.mundivox.com porta: 49674) - Geolocalização: -23.5945249 -46.6872298 - Documento de identificação informado: 326.114.878-04 - DATE\_ATOM: 2023-11-29T07:49:22-03:00

## Hash do documento original

{SHA256}:ead162b835334b98b05126fbd1f634cd66af9a6f665880ccff2e8be2224df29e

{SHA512}:407b3e8f2477bfb03f7684b6f0a0d5fb66803d9ac2fd59a83b3426f1176f7e2045c4965de06509501230a26e1b4d01f7d9392f65eace9f26bcaa3c8e463394d5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**