

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000822-1

CONTRATO nº 086/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 029/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa, **CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.879.965/0001-45, com sede na Av. Regente Feijó 944 – Vila Regente Feijó - São Paulo/SP – CEP 03342-000, representada por seu Sócio-Diretor **RODRIGO CORDARO**, portador do RG nº 32.900.879-1 SSP/SP e CPF nº 307.239.808-96, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 086503775, alterando o prazo de execução contratual até **03/09/2023** e o prazo de vigência contratual até **02/12/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, *16* de *agosto* de 2023.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras




RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

RODRIGO CORDARO:30723980896
Assinado de forma digital por RODRIGO CORDARO:30723980896
Dados: 2023.08.09 10:40:23 -03'00'

RODRIGO CORDARO
Sócio-Diretor



Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SPObras