



ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000746-2

CONTRATO nº 062/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 004/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria de Obras, **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador do RG nº 27.008.012-0 e CPF nº 269.963.558-85, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.543.898/0001-00, com sede na Rua Maratona, 119, Vila Alexandria / São Paulo / SP / CEP: 04635-041, representada por seu Sócio Administrador, **LUIZ DIAS PATRICIO JUNIOR**, portador do RG nº 8.471.720-8 e CPF nº 852.873.268-15, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 080584311, alterando o prazo de execução contratual até 05/08/2023 e o prazo de vigência contratual até 03/11/2023.


CLÁUSULA SEGUNDA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 13 de abril de 2023.

SPObras:



TAKAHARU YAMAUCHI
Respondendo pela Diretoria de Obras


RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

LUIZ DIAS PATRICIO JUNIOR
Assinado de forma digital por LUIZ DIAS PATRICIO JUNIOR:85287326815
Dados: 2023.04.14 13:48:25 -03'00'

LUIZ DIAS PATRICIO JUNIOR
Sócio Administrador


Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533