

**ADITAMENTO Nº 03**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000877-9**

**CONTRATO nº 087/SPOBRAS/2022**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 040/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.543.898/0001-00, com sede na Rua Maratona, 119, Vila Alexandria / São Paulo / SP / CEP: 04635-041, representada por seu Sócio Administrador **LUIZ DIAS PATRÍCIO JUNIOR**, portador do RG nº 8.471.720-8 e CPF nº 852.873.268-15, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº089379058, alterando o prazo de execução contratual até **05/12/2023** e o prazo de vigência contratual até **04/03/2024**.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 25 de setembro de 2023.

**SPObras:**


  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

  
**RAUL GARCIA NETO**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**

LUIZ DIAS PATRÍCIO JUNIOR  
Assinado de forma digital por LUIZ DIAS PATRÍCIO JUNIOR:852873268  
Dados: 2023.09.21 12:18:21 -03'00'

**LUIZ DIAS PATRÍCIO JUNIOR**  
Sócio - Administrador

  
Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP, Obras