

ADITAMENTO nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000821-3

CONTRATO Nº 080/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 028/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **REFERMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.680.207/0001-42, com sede Rua Valentim de Barros, 42 – Vila São Vicente – São Paulo/SP- CEP 02733-070, representada por seu Sócio **RENATO FERNANDES SILVA**, portador do RG nº 20.394.430-6 e CPF nº 148.441.628-70, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro doc. SEI nº 090879279, alterando o prazo de execução contratual até **02/12/2023** e o prazo de vigência contratual até **01/03/2024**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 19 de outubro de 2023.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras




RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

RENATO FERNANDES SILVA
Assinado de forma digital por
RENATO FERNANDES SILVA
SILVA:14844162870
Dados: 2023.10.16 14:03:45 -03'00'

RENATO FERNANDES SILVA
Sócio



Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SPObras