



## ADITAMENTO nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001068-4 CONTRATO nº 112/SPOBRAS/2022

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 068/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **REFERMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.680.207/0001-42, com sede Rua Valentim de Barros, 42 – Vila São Vicente – São Paulo/SP- CEP 02733-070, representada por seu Sócio **RENATO FERNANDES SILVA**, portador do RG nº 20.394.430-6 e CPF nº 148.441.628-70, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 090523887, alterando o prazo de execução contratual até **08/01/2024** e o prazo de vigência contratual até **07/04/2024**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 09 de Novembro de 2023.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras



**JORGE BAYERLEIN**  
Diretoria de Projetos

**CONTRATADA**

RENATO FERNANDES SILVA  
Assinado de forma digital por  
RENATO FERNANDES SILVA  
SILVA:14844162870  
Dados: 2023.11.07 14:57:10 -03'00'

**RENATO FERNANDES SILVA**  
Sócio