

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000810-8

CONTRATO nº 074/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 024/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ENGENHARIA E COMERCIO RIGEL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 53.640.280/0001-69, com sede na Av. Ibjiau, 54 – conj. 02 – Indianópolis – São Paulo – SP, CEP: 04524-020, neste ato representada por seu Procurador **JEFFERSON AMARO DE SOUZA**, portador do RG nº 28.072.792-6 e CPF nº 326.082.608-45, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 084645941, alterando o prazo de execução contratual até **29/02/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/05/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

SPObras:



DIEGO VIACELLI CABRAL

Diretor Administrativo e Financeiro



MARCO ALESSIO ANTUNES


Diretor de Obras

CONTRATADA

JEFFERSON AMARO DE
SOUZA:32608260845

Assinado de forma digital por
JEFFERSON AMARO DE
SOUZA:32608260845
Dados: 2024.02.19 11:40:59 -03'00'

JEFFERSON AMARO DE SOUZA
Procurador



Alan Guimarães
Advogado Jr.
SPObras