

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000838-8

CONTRATO nº 088/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 036/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 68.976.224/0001-77, com sede na Al. Santos, 455 – conj. 305 – Cerqueira César – São Paulo – SP, CEP: 01419-000, neste ato representada por seu Procurador, **IVAN FERREIRA HERCULANO**, portador do RG nº 5.742.428-7 e CPF nº 573.443.298-91 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº087960209, alterando o prazo de execução contratual até **03/12/2023** e o prazo de vigência contratual até **02/03/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 29 de agosto de 2023.

SPObras:

MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretoria de Obras

RAUL GARCIA NETO

Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

IVAN FERREIRA

HERCULANO:5734432989

1

IVAN FERREIRA HERCULANO

Procurador

Assinado de forma digital por IVAN
FERREIRA
HERCULANO:57344329891
Dados: 2023.08.28 08:35:03 -03'00'

Johnson Araújo da Silva
Advogado OAB/SP 117.533