

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000764-0

CONTRATO nº 073/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 009/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 68.976.224/0001-77, com sede na Al. Santos, 455 – conj. 305 – Cerqueira César – São Paulo – SP, CEP: 01419-000, neste ato representada por seu Procurador, **IVAN FERREIRA HERCULANO**, portador do RG nº 5.742.428-7 e CPF nº 573.443.298-91, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 083046966, alterando o prazo de execução contratual até 03/09/2023 e o prazo de vigência contratual até 02/12/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 29 de maio de 2023.

SPObras:

LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS
Diretor de Obras

RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA

IVAN FERREIRA
HERCULANO:5734432
9891

Assinado de forma digital por IVAN
FERREIRA
HERCULANO:57344329891
Dados: 2023.05.24 14:20:06 -03'00'

IVAN FERREIRA HERCULANO
Procurador

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.833
SP-Obras