



## ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000764-0

CONTRATO nº 073/SPOBRAS/2022

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 009/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 68.976.224/0001-77, com sede na Al. Santos, 455 – conj. 305 – Cerqueira César – São Paulo – SP, CEP: 01419-000, neste ato representada por seu Procurador, **IVAN FERREIRA HERCULANO**, portador do RG nº 5.742.428-7 e CPF nº 573.443.298-91, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 088410214, alterando o prazo de execução contratual até **02/12/2023** e o prazo de vigência contratual até **01/03/2024**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 14 de setembro de 2023.

**SPObras:**

**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

**RAUL GARCIA NETO**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

#### CONTRATADA

IVAN FERREIRA  
HERCULANO:57344329891

Assinado de forma digital por IVAN  
FERREIRA HERCULANO:57344329891  
Dados: 2023.09.12 12:22:49 -03'00'

**IVAN FERREIRA HERCULANO**  
Procurador

Johnson Araújo da Silva