

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

RD N.º PRE-DOB-08/2020

MW
SECRETÁRIO DA
REUNIÃO DA
Advogada
SPObras
F. Martins

ASSUNTO

AUTORIZAR FORMALIZAÇÃO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº1101730200 VISANDO A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, NOS MESMOS TERMOS ATUAIS

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com a empresa Hedge Segurança e Vigilância Eirelli, sob nº 1101730200 e considerando:

1. que o contrato nº 1101730200 trata da contratação pela SPObras, da empresa Hedge Segurança e Vigilância Eirelli para a Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua à SPObras, realizados por meio de Posto Fixo e em Ronda Móvel Motorizada, nos locais e quantidades indicados, na região da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada –OUCAE, cujo prazo expira em 09/04/2020.

2. que a continuidade da prestação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial na região da OUCAE é necessária, conforme manifestação da área gestora –Núcleo de Gestão de Territórios –NGT, pois tratam-se de serviços contínuos e imprescindíveis para assegurar a manutenção das áreas desapropriadas pela prefeitura.

3. que a necessidade de aditamento se apresenta pela proximidade do vencimento do contrato e da possibilidade legal de sua renovação;

4. que esta necessidade foi avaliada pela DOB-Diretoria de Obras que autorizou o aditamento deste contrato nas condições apresentadas, no sentido de renová-lo por mais 12 meses, nos mesmos termos atuais e vigentes, ou seja, no valor de R\$1.950.501,84 (P0), valor este referendado pelo Núcleo de Preços e custos –NPC, após devida análise.

RESOLVE: Autorizar a celebração do Termo de Aditamento nº 03 ao Contrato nº 1101730200, para renovar o contrato por mais 12 meses, a partir do seu vencimento, ou seja, até 09/04/2021, adotando a nova planilha e o novo cronograma, nos termos dos itens acima citados.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA NGEC - 16/03/2020 <i>Marcos Guerreiro Trevisan</i> Coordenador de Gestão de Execução Contratual de Obras VISTO	SIGLA - DATA DOB - 16/03/2020 <i>Norberto Duran</i> Diretor de Obras VISTO	PRD Nº PRE-DOB-08/2020	SIGLA - DATA DOB - 01/03/2020 <i>Norberto Duran</i> Diretor de Obras VISTO SPObras	SIGLA - DATA GJU - 25/03/2020 <i>Dinorah X. M. Vicentini</i> Gestora Jurídica VISTO SPObras