



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/025/SMSO/2017/19.**

**CONTRATO Nº 025/SMSO/2017.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.275.613-5**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRAL.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E REUBARNIZAÇÃO DO VALE DO ANHANGABAÚ E ENTORNO.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.**

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo **Secretário Municipal da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor **Vitor Aly**, adiante designada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro, o **CONSÓRCIO CENTRAL**, sediado na **Rua Cenno Sbrighi, 170 – 4º andar - Água Branca** no **Município de São Paulo**, inscrito no CNPJ sob o nº **27.435.768/0001-44**, constituído pelas empresas **FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A (líder 50%)**, sediada na **Rua Cenno Sbrighi, 170 – Água Branca** no **Município de São Paulo**, inscrita no CNPJ sob o nº **66.806.555/0001-33**, neste ato representada por seus **Procuradores Sr. André da Silva**, portador do RG nº **22.138.011-5** e do CPF nº **135.302.738-48** e Sra. **Sueli Terezinha Moretti Costa**, portadora do RG nº **8.393.755 – SSP/SP** e do CPF nº **043.802.598-97** e pela empresa **LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (50%)**, sediada na **Rua Amaral Gama, 333, Cj.141 – Santana**, no **Município de São Paulo**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **60.403.235/0001-56**, neste ato representado pelo **Representante Legal, Sr. Reinaldo José Kalil Assad**, portador do RG nº **9.337.741-7** e do CPF nº **022.861.058-39**, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. **1856** e o despacho de fls. **1857** do processo nº **2016-0.275.613-5**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **025/SMSO/2017**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.**

1.1. Prorrogação do prazo contratual por mais **120 (cento e vinte)** dias corridos, a contar de **06 de fevereiro de 2019**.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**CLÁUSULA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº **025/SMSO/2017** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                      de    de 2019.

---

**P R E F E I T U R A  
V I T O R A L Y  
S E C R E T Á R I O M U N I C I P A L  
S I U R B**

**C O N T R A T A D A  
C O N S Ó R C I O C E N T R A L**

---

**André da Silva Costa  
Procurador  
FBS**

---

**Sueli Terezinha Moretti  
Procurador  
FBS**

---

**Reinaldo José Kalil Assad  
Representante Legal  
LOPES KALIL**

