



**TERMO DE ADITAMENTO Nº 007/025/SMSO/2017/20.**

**CONTRATO Nº 025/SMSO/2017.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.275.613-5**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRAL.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E REUBARNIZAÇÃO DO VALE DO ANHANGABAÚ E ENTORNO.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DAS PRORROGAÇÕES DE PRAZOS E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.**

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto Municipal da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Eduardo Minoru Nagao, adiante designada simplesmente “**PREFEITURA**” e, de outro, o **CONSÓRCIO CENTRAL**, sediado na Rua Cenno Sbrighi, 170 – 4º andar - Água Branca no Município de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº **27.435.768/0001-44**, constituído pelas empresas **FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A (líder 50%)**, sediada na Rua Cenno Sbrighi, 170 – Água Branca no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº **66.806.555/0001-33**, neste ato representada por seus Procuradores Sr. André da Silva, portador do RG nº 22.138.011-5 e do CPF nº 135.302.738-48 e Sra. Sueli Terezinha Moretti Costa, portadora do RG nº 8.393.755 – SSP/SP e do CPF nº 043.802.598-97 e pela empresa **LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (50%)**, sediada na Rua Amaral Gama, 333, Cj.141 – Santana, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **60.403.235/0001-56**, neste ato representado por seu Representante Legal, Sr. Reinaldo José Kalil Assad, portador do RG nº 9.337.741-7 e do CPF nº 022.861.058-39, adiante designada simplesmente “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em Doc. SEI nº **029255022** e o despacho de em Doc. SEI nº **029255048** do processo nº **2016-0.275.613-5**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **025/SMSO/2017**, na conformidade das seguintes Cláusulas:



**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PRORROGAÇÕES DE PRAZOS E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

- 1.1. Prorrogação do prazo de execução contratual a contar de **13 de julho de 2020** até a data de **20 de setembro de 2020**.
- 1.2. Prorrogação do prazo de vigência a contar de 24 de outubro de 2020 até a data de **30 de dezembro de 2020**.
- 1.3. Adoção do novo cronograma físico-financeiro, conforme Doc. SEI nº 029253255.

**CLÁUSULA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº **025/SMSO/2017** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                      de    de 2020.

---

**P R E F E I T U R A**  
**EDUARDO MINORU NAGAO**  
**SECRETÁRIO ADJUNTO**  
**SIURB**

**CONTRATADA**  
**CONSÓRCIO CENTRAL**

---

**André da Silva Costa**  
**Procurador**  
**FBS**

---

**Sueli Terezinha Moretti**  
**Procurador**  
**FBS**

---

**Reinaldo José Kalil Assad**  
**Representante Legal**  
**LOPES KALIL**