



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**  
**Supervisão de Gestão de Contratos**

Rua Libero Badaró, 425, 27º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000  
Telefone: 2075-7253

**TERMO DE ADITAMENTO**

PROCESSO Nº 6023.2022/0002200-9

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 71/SMIT/2022**

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APTSJC)

**OBJETO CONTRATUAL:** Contratação de empresa especializada na consultoria implantação da metodologia para avaliação da conformidade do Município como Cidade Inteligente Resiliente e Sustentável e realização de Diagnóstico e Registro de Evidências para o processo de Certificação do Município pelas Normas ABNT NBR ISO 37120, 37122 e 37123, com o uso da plataforma "CIRS – SICI MAP", fornecida pela ABNT e serviços de consultoria para implantação dos processos e apuração dos indicadores solicitados, conforme especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos.

**OBJETO DESTE TERMO:** (I) Atualização de cronograma de execução contratual

**VALOR DO INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 3.625.400,00 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e quatrocentos reais)

O **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT** inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.392.163/0001-68, localizada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 - São Paulo/SP, representada pelo Chefe de Gabinete, **ROGER WILLIANS DA FONSECA**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT nº 067, de 28 de agosto de 2018, a seguir simplesmente denominada **CONTRATANTE**, e de outro, a **ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APTSJC)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **09.105.890/0001-70**, estabelecida à Avenida Doutor Altino Bondesan, 500 – Coqueiro – CEP: 12247-016 – São José dos Campos/SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada legalmente pelo Diretor Geral, **JEFERSON DE LIMA CHERIEGATE** portador da Cédula de Identidade RG nº 55.4\*\*.\*4-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 025.\*\*\* \*\*7-05, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos do Despacho Autorizatório sob doc. **105541731**, do processo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 24/06/2024, aditam o Termo de Contrato 71/SMIT/2022, para fazer constar o quanto segue:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRADA - ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL**

1.1. Fica alterado o Cronograma de execução Contratual, em relação aos itens **2.6** e **3.1**, conforme **Anexo I** deste Aditivo [105029581].

**2. CLÁUSULA SEGUNDA DO VALOR E DOS RECURSOS**

2.1. A alteração citada na cláusula **1.1** deste termo não envolve alterações no valor total do contrato.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA DA RATIFICAÇÃO**

3.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo de aditamento assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

ROGER WILLIANS DA FONSECA  
Chefe de Gabinete  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA  
CONTRATANTE

JEFERSON DE LIMA CHERIEGATE  
Representante Legal  
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APTSJC)  
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Thamires Lopes Soares Pereira  
RF: 851.020-2

Nome: Gabriel Augusto Palomares Pessoa dos Santos Oliveira  
RF: 939.480 -6

ANEXO I  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO [DOC SEI 105029581]

PROPOSTA DE ADITIVO CONTRATUAL  
(REPLANEJAMENTO DAS ETAPAS 2.6 E 3.1)

	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	
TOTAL PREVISTO PLANO DE TRABALHO (AJUSTADO)	174.106,80	408.375,80	147.392,00	29.792,00	88.572,40	282.979,90	106.207,50	165.007,50	109.490,50	0,00	0,00	
STATUS ATÉ 12/06/24	PAGO	PAGO	PAGO	À VENCER	À VENCER	À VENCER	À VENCER	À VENCER	À VENCER	-	-	
ADITIVO	2.6 Relatório do Diagnóstico para a Certificação nas Normas											
	ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável					14.700,00						
	ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente					34.900,00						
	ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente					39.200,00						
	3.1 Auditoria e Certificação pela ABNT (acompanhamentos com revisões pela consultoria)											
	ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável	30.723,00					30.723,00	30.723,00	30.723,00			
	ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente						21.290,50	21.290,50	21.290,50	21.290,50		
	ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente						24.794,00	24.794,00	24.794,00			
	TOTAL ETAPAS 2.6 E 3.1	30.723,00					165.007,50	76.807,50	76.807,50	21.290,50		



Roger Willians da Fonseca  
Chefe de Gabinete  
Em 24/06/2024, às 15:55.



Thamires Lopes Soares da Silva  
Diretor(a) I  
Em 24/06/2024, às 20:21.



Gabriel Augusto Palomares Pessoa dos Santos Oliveira  
Assessor(a) II  
Em 25/06/2024, às 08:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **105618532** e o código CRC **EB526D80**.

