

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2022**

## **SMSUB**

### **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB**

**Novembro/2022**

## Resumo Geral

| ATIVIDADE  | VALOR APROVADO PELO FUNDURB | VALOR RESERVADO           | VALOR EMPENHADO          | VALOR LIQUIDADADO        |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Projeto Centenário Mário de Andrade (melhorias em 100 praças na abrangência das 32 Subprefeituras)                 | R\$ 10.400.000,00           | R\$ 10.285.098,87         | R\$ 10.052.008,22        | R\$ 5.879.397,83         |
| Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)  | R\$ 1.064.704,44            | R\$ 1.064.704,44          | R\$ 971.654,42           | R\$ 971.654,42           |
| Elaboração de Projetos de Melhorias de Bairro - projeto de ecopontos e requalificação de praças e escadões (SMSUB) | R\$ 15.000.000,00           | R\$ 1.590.025,83          | R\$ 1.590.025,11         | R\$ 573.459,71           |
| Melhorias de Bairro  | R\$ 3.924.610,72            | R\$ 3.845.353,33          | R\$ 3.213.865,80         | R\$ 3.020.473,34         |
| Implantação de passagem de pedestres sobre córregos [MOB]  | R\$ 11.250.000,00           | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Implantação de Ecopontos   | R\$ 14.112.558,75           | R\$ 7.316.357,15          | R\$ 1.504.106,82         | R\$ 0,00                 |
| Implantação de Pátios de Compostagem   | R\$ 4.500.000,00            | R\$ 4.500.000,00          | R\$ 1.870.901,42         | R\$ 0,00                 |
| Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos com podotátil [MOB 30%]  | R\$ 215.600.000,00          | R\$ 559.221,15            | R\$ 468.775,83           | R\$ 0,00                 |
| Implantação de Sarjetões   | R\$ 7.718.260,00            | R\$ 7.718.260,00          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Pavimento Rígido   | R\$ 16.084.797,87           | R\$ 15.505.340,18         | R\$ 12.504.982,30        | R\$ 562.399,74           |
| Implantação de PV's com placas pré-moldadas  | R\$ 12.345.497,00           | R\$ 3.997.822,92          | R\$ 3.997.822,92         | R\$ 0,00                 |
| Execução de pavimentação de vias [MOB 30%]   | R\$ 11.300.822,00           | R\$ 10.000.000,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Implantação de placas pré-moldadas no canteiro central ao longo da Av. Engº. Luis Carlos Berrini [MOB 30%]         | R\$ 642.794,22              | R\$ 642.794,22            | R\$ 642.794,22           | R\$ 0,00                 |
| Praças Skatáveis   | R\$ 12.690.000,00           | R\$ 3.073.836,07          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Obras de drenagem  | R\$ 150.039.532,88          | R\$ 49.792.355,51         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Aquisição e implantação de brinquedos em praças  | R\$ 19.960.467,12           | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| <b>VALOR TOTAL</b>   | <b>R\$ 506.634.045,00</b>   | <b>R\$ 119.891.169,67</b> | <b>R\$ 34.816.937,06</b> | <b>R\$ 11.007.385,04</b> |

# Melhorias de Bairro

**Subprefeitura:** Itaquera

**Objeto:** Execução de pista de skate

**Endereço:** Rua Antônio Carlos de Oliveira Cesar - em frente a Praça da Estação

**Valor total da intervenção:** R\$ 444.907,76

**Valor solicitado no exercício de 2022:** R\$ 106.120,67

**Valor liquidado:** R\$ 106.064,77

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

**Subprefeitura:** Mooca

**Objeto:** Instalação de gradil tipo parque

**Endereço:** Avenida Alcântara Machado, 91

**Valor total da intervenção:** R\$ 467.963,66

**Valor solicitado no exercício de 2022:** R\$ 467.963,66

**Valor liquidado:** R\$ 424.107,14

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em abr/2022



Foto tirada em abr/2022

**Subprefeitura:** Pinheiros

**Objeto:** Execução de rede de drenagem no Córrego Iguatemi

**Endereço:** Rua Chile, 119 x Rua Groelândia, 841 - Jardim América

**Valor total da intervenção:** R\$ 1.942.920,19

**Valor solicitado no exercício de 2022:** R\$ 1.842.937,03

**Valor liquidado:** R\$ 1.842.182,68

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



840 Rua Groelândia  
Jardim América  
São Paulo  
Número do Índice: 1327  
8 de nov de 2022 17:07:00

Foto tirada em nov/2022



**Subprefeitura:** Santana/Tucuruvi

**Objeto:** Requalificação de praça Pública

**Endereço:** Praça Agostinho Nohama

**Valor total da intervenção:** R\$ 556.132,49

**Valor solicitado no exercício de 2022:** R\$ 359.443,65

**Valor liquidado:** R\$ 212.838,11

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em set/2022



Foto tirada em set/2022

**Subprefeitura:** Sé

**Objeto:** Revitalização do Largo Nossa Senhora da Conceição

**Endereço:** Rua dos Parecis x Rua Tenente Azevedo

**Valor total da intervenção:** R\$ 104.138,69

**Valor solicitado no exercício de 2022:** R\$ 89.114,59

**Valor liquidado:** R\$ 89.098,84

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022



**Subprefeitura:** Sé

**Objeto:** Requalificação de Espaço Urbano

**Endereço:** Praça Umpei Hirano - Rua Leopoldo Miguez x Avenida do Estado

**Valor total da intervenção:** R\$ 234.619,95

**Valor solicitado no exercício de 2022:** R\$ 232.086,10

**Valor liquidado:** R\$ 209.903,20

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

**Subprefeitura:** Sé

**Objeto:** Requalificação de Praça

**Endereço:** Praça Luis Alves de Siqueira Castro - Rua Padre Luis Alves de Siqueira x Rua Norma Pieruccini Gianotti

**Valor total da intervenção:** R\$ 147.619,38

**Valor solicitado no exercício de 2022:** R\$ 143.287,26

**Valor liquidado:** R\$ 136.278,60

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mar/2022



Foto tirada em mar/2022

# Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Subprefeitura:** Ipiranga

**Objeto:** Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Endereço:** R. José Chimenti, 15

**Valor empenhado:** R\$ 103.105,53

**Valor liquidado:** R\$ 95.026,15

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022



**Subprefeitura:** São Mateus

**Objeto:** Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Endereço:** Rua Pastor Adarcy de Oliveira, 33 , Jardim Cinco de Julho

**Valor empenhado:** R\$ 151.012,34

**Valor liquidado:** R\$ 131.741,75

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022



**Subprefeitura:** Casa Verde/Cachoeirinha

**Objeto:** Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Endereço:** Rua José Amato, 690 , Jardim das Laranjeiras

**Valor empenhado:** R\$ 73.038,53

**Valor liquidado:** R\$ 72.285,77

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

**Subprefeitura:** Butantã

**Objeto:** Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Endereço:** Rua Eng. Teixeira Soares, 106

**Valor empenhado:** R\$ 65.150,14

**Valor liquidado:** R\$ 65.150,14

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** Mooca

**Objeto:** Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Endereço:** Estrada Velha da Penha, 526 , Tatuapé

**Valor empenhado:** R\$ 44.455,87

**Valor liquidado:** R\$ 43.145,66

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022



**Subprefeitura:** Lapa

**Objeto:** Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Endereço:** Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 671 , Vila Leopoldina

**Valor empenhado:** R\$ 106.834,35

**Valor liquidado:** R\$ 90.349,81

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** Lapa

**Objeto:** Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Endereço:** Rua Ricardo Cavatton, 84 - Lapa

**Valor empenhado:** R\$ 277.602,71

**Valor liquidado:** R\$ 262.348,44

**Porcentagem:** 100%





**Subprefeitura:** Itaquera

**Objeto:** Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Endereço:** Rua Zélia Frias, 439

**Valor empenhado:** R\$ 66.001,83

**Valor liquidado:** R\$ 61.559,05

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em set/2022



Foto tirada em set/2022

**Subprefeitura:** Vila Maria / Vila Guilherme

**Objeto:** Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Endereço:** Rua Silvio Leandro, 225

**Valor empenhado:** R\$ 104.738,00

**Valor liquidado:** R\$ 88.420,71

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** São Miguel Paulista

**Objeto:** Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

**Endereço:** Rua Jacu Pêssego x Rua Americo Sugai

**Valor empenhado:** R\$ 71.333,08

**Valor liquidado:** R\$ 61.626,94

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

# Pavimento Rígido



**Subprefeitura: Sé**

**Objeto: Execução de pavimento rígido**

**Endereço: Passagem subterrânea Tom Jobim**

**Valor empenhado: R\$ 599.463,13**

**Valor liquidado: R\$ 287.978,77**

**Porcentagem: 100%**



Foto tirada em ago/2022




Foto tirada em ago/2022



**Subprefeitura:** Sé

**Objeto:** Execução de pavimento rígido

**Endereço:** Túnel Daher Elias Cutait na Av. Nove de Julho

**Valor empenhado:** R\$ 274.810,95

**Valor liquidado:** R\$ 274.420,97

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em ago/2022



Foto tirada em ago/2022

# Requalificação e Acessibilidade de Passeios Públicos

**Subprefeitura: Sé/SMSUB**

**Objeto: Readequação de passeio público**

**Endereço: Largo São Francisco**

**Valor empenhado: R\$ 533.572,42**

**Valor liquidado: R\$ 468.775,83**

**Porcentagem: 100%**



Foto tirada em set/2022



Foto tirada em set/2022

# Elaboração de Projetos de Melhorias de Bairro



**Subprefeitura:** São Mateus



**Objeto:** Elaboração de projeto de travessia de pedestres tipo pinguela

**Endereço:** Trav. Água Corrente, alt. Nº 162 x Av. Bassano Del Grappa, alt. Nº 247

**Valor empenhado:** R\$ 30.150,08

**Valor liquidado:** R\$ 30.150,08

**Porcentagem:** 100%



**Subprefeitura:** Cidade Tiradentes

**Objeto:** Elaboração de projeto para Implantação do bosque urbano


“Asa-Branca”

**Endereço:** Ruas Ave de Prata x Milagre dos Peixes x Bandeira do Divino e Sara Kubitschek

**Valor empenhado:** R\$ 34.988,24

**Valor liquidado:** R\$ 34.988,24

**Porcentagem:** 100%



**Subprefeitura:** Ipiranga



**Objeto:** Elaboração de projeto para Implantação do bosque urbano  
“Beija-flor”

**Endereço:** Alças de acesso ao Viaduto Min. Aleomar Baleeiro

**Valor empenhado:** R\$ 34.988,24

**Valor liquidado:** R\$ 34.988,24

**Porcentagem:** 100%





**Subprefeitura:** Sé

**Objeto:** Elaboração de projeto para Implantação do bosque urbano  
“Periquito”

**Endereço:** Alça de Acesso da Ponte das Bandeiras para a Av. Marginal Tietê

**Valor empenhado:** R\$ 34.988,24

**Valor liquidado:** R\$ 34.988,24

**Porcentagem:** 100%





Imagem de mai/2022



Projeto de set/2022



Projeto de set/2022



**Subprefeitura:** Sé

**Objeto:** Elaboração de projeto para Implantação do bosque urbano  
“Do Tuim”

**Endereço:** Alça de Acesso da Av. Marginal Tietê para da a Ponte das Bandeiras

**Valor empenhado:** R\$ 34.988,24

**Valor liquidado:** R\$ 34.988,24

**Porcentagem:** 100%






Imagem de mai/2022



Projeto de set/2022



Projeto de set/2022

**Subprefeitura:** Lapa

**Objeto:** Elaboração de projeto para Implantação de pátio de compostagem

**Endereço:** Av. Alexandre Colares, 31 - Jaraguá – Lapa


**Valor empenhado:** R\$ 33.370,72

**Valor liquidado:** R\$ 33.370,72


**Porcentagem:** 100%



Imagem de mai/2022



Projeto de out/2022



Projeto de out/2022

**Subprefeitura:** Penha


**Objeto:** Elaboração de projeto para Implantação de pátio de compostagem

**Endereço:** Área entre a Av. Condessa Elizabeth de Robiano e o Viaduto Domingos Franciulli Netto

**Valor empenhado:** R\$ 33.370,72

**Valor liquidado:** R\$ 33.370,72

**Porcentagem:** 100%





**Subprefeitura:** Cidade Tiradentes


**Objeto:** Elaboração de projeto para adequação do Mercado Municipal Cidade Tiradentes

**Endereço:** Avenida dos Metalúrgicos, 2229

**Valor empenhado:** R\$ 105.384,76

**Valor liquidado:** R\$ 105.384,76

**Porcentagem:** 100%





**Subprefeitura:** Pirituba/Jaraguá



**Objeto:** Elaboração de projeto para adequação do Mercado Municipal City Jaraguá

**Endereço:** Rua Cláudio Santoro, 482

**Valor empenhado:** R\$ 83.137,27

**Valor liquidado:** R\$ 83.137,27

**Porcentagem:** 100%



**Subprefeitura:** Pirituba/Jaraguá



**Objeto:** Elaboração de projeto para adequação do Mercado Municipal Jaraguá

**Endereço:** Rua Marcela Alves de Cássia, 145

**Valor empenhado:** R\$ 73.296,71

**Valor liquidado:** R\$ 73.296,71

**Porcentagem:** 100%



**Subprefeitura:** São Miguel Paulista



**Objeto:** Elaboração de projeto para adequação do Mercado Municipal São Miguel Paulista

**Endereço:** Avenida Marechal Tito, 567

**Valor empenhado:** R\$ 74.796,49

**Valor liquidado:** R\$ 74.796,49

**Porcentagem:** 100%



# Projeto Centenário Mário de Andrade



**Subprefeitura:** São Miguel Paulista

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Rainha das Avencas

**Valor empenhado:** R\$ 68.423,08

**Valor liquidado:** R\$ 51.075,79

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** São Miguel Paulista

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Sem Nome - Antonio Gama de Cerqueira, 209

**Valor empenhado:** R\$ 116.747,06

**Valor liquidado:** R\$ 116.613,29

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** São Miguel Paulista

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Craveiro do Campo na Av. Kumaki Aoki

**Valor empenhado:** R\$ 131.205,83

**Valor liquidado:** R\$ 131.205,83

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022



**Subprefeitura:** Itaim Paulista

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Rua Moises Alves dos Santos, alt. 192

**Valor empenhado:** R\$ 91.081,76

**Valor liquidado:** R\$ 91.081,76

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022



**Subprefeitura:** Itaim Paulista

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Amanda

**Valor empenhado:** R\$ 58.014,67

**Valor liquidado:** R\$ 58.014,67

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jul/2022

**Subprefeitura:** Itaquera

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Brasil

**Valor empenhado:** R\$ 101.107,79

**Valor liquidado:** R\$ 101.081,53

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

**Subprefeitura:** Itaquera

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Dona Rosa Gonçalves

**Valor empenhado:** R\$ 93.523,34

**Valor liquidado:** R\$ 93.523,34

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022



**Subprefeitura:** Itaquera

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça José Patrocínio Freire - Rua Conde de Autoguaia

**Valor empenhado:** R\$ 79.728,20

**Valor liquidado:** R\$ 79.728,20

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022



**Subprefeitura:** Penha

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Dilva Gomes Martins

**Valor empenhado:** R\$ 264.577,41

**Valor liquidado:** R\$ 264.577,41

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** Aricanduva/Formosa

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Sampaio Vidal

**Valor empenhado:** R\$ 72.383,69

**Valor liquidado:** R\$ 72.383,69

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jan/2022



Foto tirada em mai/2022



**Subprefeitura:** Aricanduva/Formosa

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Padre Nelson José Nigrist

**Valor empenhado:** R\$ 128.861,28

**Valor liquidado:** R\$ 128.861,28

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jan/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** Ermelino Matarazzo

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Mata dos Araújos

**Valor empenhado:** R\$ 73.732,66

**Valor liquidado:** R\$ 73.723,15

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022



**Subprefeitura:** São Mateus

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Lucas Gonçalves Spínola - Rua Gomes de Lisboa, 224

**Valor empenhado:** R\$ 262.870,52

**Valor liquidado:** R\$ 262.861,91

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

**Subprefeitura:** São Mateus

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Rua Versinio Pereira de Souza, alt. 1.200

**Valor empenhado:** R\$ 262.870,52

**Valor liquidado:** R\$ 262.870,31

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em jul/2022



**Subprefeitura:** São Mateus

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Rua João Gomes Pereira x Rua Prof. Russumano

**Valor empenhado:** R\$ 77.292,38

**Valor liquidado:** R\$ 77.292,38

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** São Mateus

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Av. Riacho dos Machados, 788

**Valor empenhado:** R\$ 110.506,15

**Valor liquidado:** R\$ 110.505,09

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022



**Subprefeitura:** São Mateus

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça do Skate

**Valor empenhado:** R\$ 110.506,15

**Valor liquidado:** R\$ 110.505,92

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** São Mateus

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Rua Severino de Freitas

**Valor empenhado:** R\$ 77.292,38

**Valor liquidado:** R\$ 77.292,38

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022



**Subprefeitura:** Vila Prudente

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Dr. Adail Nunes da Silva

**Valor empenhado:** R\$ 77.292,38

**Valor liquidado:** R\$ 77.292,38

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022



**Subprefeitura:** Sapopemba

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Torquato Plaza

**Valor empenhado:** R\$ 77.292,38

**Valor liquidado:** R\$ 77.292,38

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



2 de jun de 2022 16:45:5  
23.5986S 46.5163

Foto tirada em jun/2022

**Subprefeitura:** Butantã

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Carlos Alberto Figueira Leitão

**Valor empenhado:** R\$ 79.528,49

**Valor liquidado:** R\$ 70.472,18

**Porcentagem:** 100%





**Subprefeitura:** Butantã

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Wilson Moreira da Costa

**Valor empenhado:** R\$ 118.519,65

**Valor liquidado:** R\$ 97.297,13

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022



**Subprefeitura:** Butantã

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Vila de Sintra - Jardim Lar São Paulo

**Valor empenhado:** R\$ 79.528,49

**Valor liquidado:** R\$ 65.153,01

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jun/2022

**Subprefeitura:** Butantã

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Elis Regina

**Valor empenhado:** R\$ 118.519,65

**Valor liquidado:** R\$ 117.579,20

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em ago/2022



**Subprefeitura:** Butantã

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Laerte Garcia Rosa

**Valor empenhado:** R\$ 276.444,42

**Valor liquidado:** R\$ 238.521,69

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em set/2022



Foto tirada em set/2022



**Subprefeitura:** Pinheiros

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Gemayel

**Valor empenhado:** R\$ 79.528,49

**Valor liquidado:** R\$ 73.490,18

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

**Subprefeitura:** Vila Mariana

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça David Nasser – Moema

**Valor empenhado:** R\$ 84.404,33

**Valor liquidado:** R\$ 84.404,33

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022



**Subprefeitura:** Vila Mariana

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Comunitária Vila Mariana

**Valor empenhado:** R\$ 62.681,41

**Valor liquidado:** R\$ 58.252,83

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022



**Subprefeitura:** Parelheiros

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Cívica Bosque do Xerife

**Valor empenhado:** R\$ 75.992,97

**Valor liquidado:** R\$ 64.675,38

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

**Subprefeitura:** Capela do Socorro

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça na Rua Angelo Prado, 118

**Valor empenhado:** R\$ 75.992,97

**Valor liquidado:** R\$ 72.873,44

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

**Subprefeitura:** Campo Limpo

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça João Pais Malio

**Valor empenhado:** R\$ 84.858,50

**Valor liquidado:** R\$ 84.858,50

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022



**Subprefeitura:** Campo Limpo

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça na R. Francisco Almeida

**Valor empenhado:** R\$ 69.917,82

**Valor liquidado:** R\$ 69.917,82

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

**Subprefeitura:** Santo Amaro

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Wanderley da Silva

**Valor empenhado:** R\$ 112.295,76

**Valor liquidado:** R\$ 102.884,23

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em set/2022



Foto tirada em set/2022



**Subprefeitura:** Santo Amaro

**Objeto:** Requalificação de espaço público

**Endereço:** Praça Friedrich Naumann

**Valor empenhado:** R\$ 112.295,76

**Valor liquidado:** R\$ 102.884,23

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em set/2022



Foto tirada em set/2022



**Subprefeitura:** Diversos

**Objeto:** Requalificação de espaço público

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Endereços:</b> Praça Leny Firmo da Silva | Largo São José do Maranhão |
| Praça Arnaldo Pescuma                       | Praça da Cultura           |
| Praça Nair Morrone Esteves                  | Praça Dois Corações        |
| Praça Dr. Eulógio Emílio Martinez           | Praça Nerson Parreira Gama |
| Praça Xavier da Silveira                    | Praça Gomes de Figueiredo  |
| Praça Cantinho dos Imigrantes               | Praça dos Bombeiros        |

**Valor empenhado:** R\$ 1.162.927,19

**Valor liquidado:** R\$ 1.162.745,48

**Subprefeitura:** Jaçanã/Tremembé

**Endereço:** Praça Leny Firmo da Silva

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** Jaçanã/Tremembé

**Endereço:** Praça Arnaldo Pescuma

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022



**Subprefeitura: Mooca**

**Endereço: Praça Nair Morrone Esteves**

**Porcentagem: 100%**



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura: Mooca**

**Endereço: Praça Dr. Eulógio Emílio Martinez**

**Porcentagem: 100%**



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em jun/2022

**Subprefeitura: Mooca**

**Endereço: Praça Xavier da Silveira**

**Porcentagem: 100%**



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022



**Subprefeitura: Mooca**

**Endereço: Praça Cantinho dos Imigrantes**

**Porcentagem: 100%**



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura: Mooca**

**Endereço: Largo São José do Maranhão**

**Porcentagem: 100%**



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022



**Subprefeitura:** Perus/Aricanduva

**Endereço:** Praça da Cultura

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022



**Subprefeitura:** Pirituba/Jaraguá

**Endereço:** Praça Dois Corações

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

**Subprefeitura:** Pirituba/Jaraguá

**Endereço:** Praça Nerson Parreira Gama

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em jul/2022

**Subprefeitura:** Vila Maria/Vila Guilherme

**Endereço:** Praça Gomes de Figueiredo

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022



**Subprefeitura:** Vila Maria/Vila Guilherme

**Endereço:** Praça dos Bombeiros

**Porcentagem:** 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em jun/2022

**OBRIGADO!**