

**ATA DA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR
DO PARQUE SEVERO GOMES -
(Biênio 2023/2025)**

Local: Presencial – Parque Severo Gomes

Data: 18/10/2023

Horário: 11hs

Participantes: Fernanda Costa (SVMA/DGPU), Micaelle P. Barbosa Scaramai (SVMA/DIPO), Maryellen Sanches Ribeiro (SVMA/DIPO), Marcia Miranda (Gestora), Cristiane Takagui (Conselheira), Fabrizio Carrara (Conselheiro), Prof. Marcelo Mendes (Conselheiro), Ana Regina Parra (Voluntária), Juliana N. F. Lima (Voluntária), e Josane P.O. Rangel (Conselheira e Secretária)

I. PAUTA:

Vistoria conjunta das obras complementares de contenção de erosão na área interna do Parque Severo Gomes, para avaliar pendências antes da entrega oficial da obra.

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:

1. Engenheiro Cabral (Sub/CPO) foi convidado para participar desta vistoria conjunta mas não compareceu e justificou sua ausência.
2. Maryellen esclareceu que a compensação arborea é de responsabilidade da Secretaria do Verde (DIPO/DAU), com previsão de plantio de 264 mudas padrão reflorestamento e 251 mudas de porte variados, totalizando 515 mudas. Essas informações estão no processo SEI 6027.2022/0011849-0. Destacou que a compensação é muito grande e que o parque não tem áreas para suportar este plantio, mesmo considerando a área fechada do parque que está contemplada, mas tem que aguardar a execução da obra de contenção. Informou que encaminhou ofício para subprefeitura (processo SEI 6027.2022/0005468-0) para avaliação e indicação de áreas para plantio. Solicitou apoio do Conselho Gestor para levantamento e indicação de áreas (praças e bicos de rua), dentro da abrangência da subprefeitura de Santo Amaro que poderiam ser elegíveis para esta compensação.
3. Conselho Gestor questionou sobre a implantação do guarda-corpo na área crítica onde a obra foi executada, prevista no projeto do TAC realizado. Maryellen comentou que o TAC foi encerrado porque não poderia ficar pendente tanto tempo e que o guarda-corpo previsto nesta área foi implantado em outro local e portanto a DIPO irá buscar uma forma de execução do restante do guarda corpo, que não necessariamente será

realizado por meio de TAC. A fonte de recurso e forma de contratação será avaliada por CGPABI e Gabinete de SVMA. Sugeriu uma alternativa com bambu, que poderia ser implantada pelo manejo. Conselho Gestor solicitou que esta solução alternativa comece a ser desenhada para que assim que a obra seja oficialmente entregue, seja possível a implantação do cercamento, para liberação da área para os frequentadores. Lembrou que a área está interdita há um ano.

4. Foi feita uma breve descrição dos problemas/pendências levantadas na visita anterior realizada no dia 02/10/23, para avaliação nesta vistoria:
 - a. Os guarda-corpos que foram retirados estavam sendo instalados incorretamente, em condições diferentes do original. A contratada foi contactada pelo Engenheiro Cabral e uma nova equipe foi enviada para o local para refazer o serviço.
 - b. Foi levantada a questão da revitalização do local da obra, com o replantio de árvores de médio e grande porte (compensação arbórea) nos canteiros, local onde foram executados a obra. Foi observado que as pedras da obra anterior não foram removidas, mas simplesmente deixadas na margem direita e compactadas com a máquina, o que poderia comprometer este replantio de árvores de grande porte. Isto consta como observação no relatório de acompanhamento da obra. Foi solicitado um parecer técnico do responsável pela obra, sobre a razão pela qual estas pedras foram compactadas no canteiro, para que a Secretaria do Verde possa fazer uma avaliação da necessidade de remoção destas pedras para promover a compensação arbórea.
 - c. Foi levantada a necessidade de refazimento das duas trilhas com os paralelepípedos que foram removidos para execução da obra.
 - d. Foi levantada a necessidade de limpeza da obra (no entorno e parte de dentro da obra).
5. Realizada a vistoria conjunta na obra e foram verificados os seguintes problemas, para providências do Engenheiro Cabral:
 - a. **Pedras da obra anterior compactadas no canteiro: Segundo Maryellen e Micaella, tecnicamente não há problemas para as pedras de gabião que foram compactadas e inclusive comentaram que auxiliam na drenagem. Desta forma, foi solicitada somente a retirada dos restos de obra superficiais (concretos e pedras aparentes), parte da limpeza geral da obra;**
 - b. **Necessidade de refazimento dos guarda-corpos mantendo o padrão original. Os guarda-corpos instalados estão desalinhados, com rebarbas, pregos expostos, farpas de madeira, fora do padrão, parte de cima dos eucaliptos cortados, sendo essencial acabamento tratado. Caso não seja possível aproveitar o material, os mesmos deverão ser substituídos por novos.**
 - c. **Reforçada a necessidade de refazimento das duas trilhas com os paralelepípedos que foram removidos para execução da obra;**
 - d. **Reforçada a necessidade de limpeza da obra (no entorno e parte de dentro da obra) com a remoção de restos de concreto, manta lateral que está solta, ferragens expostas e etc);**

- e. **Providenciar reparo no gradil em pontos danificados;**
- f. Recomendado o plantio de espécies de amarração nos taludes sem obra, com a substituição gradativa da grama, pelo manejo.
- g. Fotos no Google Drive link:

https://drive.google.com/drive/folders/1QyiSg3YvAurbECmGK_2noluPeGat2_7E?usp=sharing

III. ENCAMINHAMENTOS:


- a. Encaminhamento das pendências à empresa contratada (itens 4.a, 4.b, 4.c, 4.d e 4.e (Responsabilidade: Engenheiro Cabral);
- b. Encaminhamento de cronograma de serviços apontados e prazo de entrega oficial da obra (Responsabilidade: Engenheiro Cabral);

Nada mais havendo a tratar, a Coordenador do Conselho Gestor, gestora Marcia Regina S Miranda Santos encerrou os trabalhos da 03ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Parque Severo Gomes e eu, Josane Pereira de Oliveira Rangel, redigi esta Ata. Lista dos participantes desta reunião no Anexo 1 desta Ata.

Estiveram presentes os conselheiros registrados na lista de presença.

São Paulo, 18 de outubro de 2023.

Conferência:


Marcia Regina S Miranda Santos
Administradora Parque Severo Gomes

Marcia Regina S. M. Santos
ADM de Parque II
RF 811 148.1



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO
AMBIENTE
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SEVERO
GOMES**

ANEXO 1

LISTA DE PRESENÇA DA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

18/10/2023



ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA

18, 10, 2023

Conselheiros	Entidade Representada	Telefone/E-mail/Contato	Assinatura	Justificativa Ausência
SOCIEDADE CIVIL				
Fabrizio Carrara	Frequentador	(11) 99971-8362	<i>[Signature]</i>	
Cristiane Takagui	Frequentador	(11) 992605660	<i>[Signature]</i>	
Josane Rangel	Frequentador	11 931054003	<i>[Signature]</i>	
Lilia Diniz	Frequentador			
Ana Gabriela Dompieri	Frequentador			
Guilherme Miranda	Frequentador			
Assoc Moradores Bolsão	Entidade			
	Entidade			
TRABALHADOR				
Raimundo Machado	Titular			
Jessica Ferreira	Suplente			
PODER PÚBLICO				
Marcia Regina S M Santos	SVMA	95220-0454	<i>[Signature]</i>	
Marcelo Mendo	Sub SVMA	11983412759	<i>[Signature]</i>	
OUVINTES				
MARVELLEN SANCHEZ	SVMA/DIPO	MARVELLEN.SANCHEZ@prefeitura.sp.gov.br	<i>[Signature]</i>	
Micelle Szerman	SVMA/DIPO	micelleszerman@prefeitura.sp.gov.br	<i>[Signature]</i>	
FERNANDA COSTA ALMEIDA	SVMA/DIPO	fernanda@prefeitura.sp.gov.br	<i>[Signature]</i>	
Ana Regina C Pereira	SVMA/DIPO	ana.pereira@prefeitura.sp.gov.br	<i>[Signature]</i>	
JULIANA FERREIRA	SVMA/DIPO	juliana.ferreira@prefeitura.sp.gov.br	<i>[Signature]</i>	

[Handwritten mark]

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA DA 39 REUNIÃO ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA

18 / 10 / 20 23

Conselheiros	Entidade Representada	Telefone/E-mail/Contato	Assinatura	Justificativa Ausência
SOCIEDADE CIVIL				
Fabrizio Carrara	Frequentador	(11) 99971-8362	<i>Fabrizio Carrara</i>	
Cristiane Takagui	Frequentador	(11) 99260 5660	<i>Cristiane Takagui</i>	
Josane Rangel	Frequentador	11 921054003	<i>Josane</i>	
Lilia Diniz	Frequentador			
Ana Gabriela Dompieri	Frequentador			
Guilherme Miranda	Frequentador			
Assoc Moradores Bolsão	Entidade			
	Entidade			
TRABALHADOR				
Raimundo Machado	Titular			
Jéssica Ferreira	Suplente			
PODER PÚBLICO				
Marcia Regina S M Santos	SVMA	95220.0454	<i>Marcia Regina S M Santos</i>	
<i>Marcelo Mendes</i>	<i>Sub-Secretário</i>	<i>11983412787</i>	<i>Marcelo Mendes</i>	
OUVINTES				
MARYELLEN SANCHEZ	SVMA/DIPO	MARYELLEN50@PREFEITURA.SP.GOV.BR	<i>Maryellen</i>	
Micelle Szerezzi	SVMA/DIPO	msczerezzi@prefeitura.sp.gov.br	<i>Micelle Szerezzi</i>	
Fernanda Costa Alves	SVMA/DGPU	fcaldas@prefeitura.sp.gov.br	<i>Fernanda Costa Alves</i>	
Ana Regiane C Paes	usuária	arcparna8@gmail.com	<i>Ana Regiane C Paes</i>	
Juliana V.F. Lima	conselheira	juliana_nflima@yaho.com.br	<i>Juliana V.F. Lima</i>	