

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 015/SVMA/2021**

**CONTRATO Nº 054/SVMA/2020**

**PROCESSO: 6027.2019/0011570-4**

**MODALIDADE: CONVITE Nº 003/SVMA/2020**

**OBJETO:** Contratação de Serviços para a Revitalização do Parque Zilda Natel, nos termos do Anexo II, parte integrante do edital.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA - CNPJ 74.118.514/0001-82.

**CONTRATADA:** DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ: 06.297.348/001-79

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Alteração de Escopo, conforme planilha de ajustes, anexa, sem repercussões financeiras.

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, com sede na Rua Aimberê, nº 108 – Conjunto 02 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05018-011, Fone/Fax: (11)3801-1646 – e-mail: [dekton@dekton.eng.br](mailto:dekton@dekton.eng.br), inscrita no **Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob nº 06.297.348/0001-79** neste ato representado pelo(a) Senhor(a) **JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**, Sócio Diretor, portador da Cédula de Identidade – RG nº 30.717.603-4 – SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 283.909.748-60, adiante designada apenas **CONTRATADA** de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 038852957, do processo administrativo em epígrafe publicado no DOC do dia 09/02/2021, à pág. 71, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato 054/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes:




**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO CONTRATUAL**

- 1.1. Alteração de escopo, conforme planilha de ajustes, anexa, sem repercussão financeira. (sob o SEI 038418492)


**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA RATIFICAÇÃO**

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo. E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.


São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.

  
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

EDUARDO DE CASTRO  
CONTRATANTE


  
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  
JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ  
CONTRATADA

**PUBLICADO EM**  
19/02/2021  
**PÁG.** 105

  
Karina da Silva Antonio  
RP. 815.409.1  
Assistente II



PLANILHA DE CUSTOS E MEDIÇÃO		CONTRATADO				REPLAN 01		ADITIVO 01			
OBJETO: REVITALIZAÇÃO LOCAL DA OBRA: PARQUE ZILDA NATEL PROCESSO: 6027.2019/0011570-4 CONTRATO Nº: 054/SVMA/2020 CONTRATADA: DEKON ORDEM DE INÍCIO: 03/11/2020 PRAZO DO CONTRATO: 3 MESES		TAB. EL_63		Jul/19	VAL. EM R\$		VAL. EM R\$				
		OBRA	PROJETOS	SUBTOTAL	BDI OBRA	BDI PROJETOS	OBRA	PROJETOS	SUBTOTAL	BDI OBRA	BDI PROJETOS
				171.258,58	0,00	150.382,18	17,1800%	37,7700%	0,00	0,00	
		TOTAL (Ie)		200.680,80					200.680,80		
No. do Item	Natureza dos Serviços	Un	Qtd	Preço Unitário	Preço Total	Qtd	Preço Total	Qtd	Preço Total		
05.03.43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	24,64	9,64	237,53	-	4,25	-	40,97	20,39	196,56
05.03.47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESURA MÉDIA 30MM	M2	24,64	26,45	651,73	-	4,25	-	112,41	20,39	539,32
10.11.32	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	14,62	32,57	476,17	-	0,01	-	0,33	14,61	475,85
<b>GUARDA</b>											
11.50.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	4,85	24,26	116,69	-	0,81	-	19,49	5,66	136,18
07.60.01	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	9,32	9,32	-	1,00	-	9,32		
07.60.02	RETRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	40,74	40,74	-	1,00	-	40,74		
07.60.08	RETRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,27	1,30	6,85	-	5,27	-	6,85		
07.60.50	RETRADA DE FECHADURAS DE EMBUSTR. COMPLETAS	UN	1,00	9,32	9,32					1,00	9,32
07.60.65	RETRADA DE MACANETAS	PAR	1,00	5,03	5,03					1,00	5,03
07.60.70	RETRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00	3,73	11,19	-	3,00	-	11,19		
08.60.01	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAMILHOS	M	6,63	23,76	157,46	-	6,90	-	164,02	13,53	321,47
10.50.32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINÇOS EM CHAPA METÁLICA	M	14,62	3,50	51,46	-	2,12	-	7,46	12,50	44,00
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	3,59	71,12	255,26	-	2,17	-	154,27	1,42	100,99
13.02.38	PELO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFERÍDICOS)	M2	4,85	160,29	777,41	-	0,81	-	129,83	5,66	907,24
15.80.01	PVA (LÁTEX) - REFINITURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM REIOQUES DE MASSA	M2	15,35	13,21	202,77	-	15,35	-	202,77		
15.80.05	TINTA ACRÍLICA - REFINITURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM REIOQUE DE MASSA	M2	28,06	13,86	388,91	-	22,01	-	305,06	50,07	693,97
11.80.01	REPAROS EM TÍPICAS E BACHOIRAS	M	10,40	29,25	305,24	-	1,39	-	40,80	9,01	264,44
15.80.34	ESMALTE SINTÉTICO - REFINITURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	2,88	22,64	65,20	-	4,37	-	98,94	7,25	164,14
08.02.51	CA.02 - CAMIHO EM ALUMÍNIO ANODADO, FRO. SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	6,00	401,24	2.407,44	-	0,10	-	40,12	5,90	2.367,32
08.02.66	CA.17 - CAMIHO EM ALUMÍNIO ANODADO - DE CORRER	M2	0,63	627,11	395,20	-	0,63	-	393,20		
07.01.07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	M	1,00	278,48	278,48	-	1,00	-	278,48		
07.01.50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	5,27	293,36	1.546,01	-	5,27	-	1.546,01		
07.02.02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 58MM, TRÁFEGO INÉRGIO, MACANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	1,00	174,12	174,12					1,00	174,12
10.14.89	TAIPO PARA BANCADA ÚNIDA - CONCRETO POLIDO 6-50MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS	M2	0,70	125,89	88,12	-	0,70	-	88,12		
05.03.40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESURA MÉDIA 30MM	M2	18,57	28,25	524,60	-	2,51	-	70,91	21,08	595,51
05.03.43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	18,57	9,64	179,01	-	3,15	-	30,37	15,42	148,65
05.03.47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESURA MÉDIA 30MM	M2	18,57	26,45	491,18	-	6,07	-	160,55	12,50	330,63
10.11.32	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	12,40	32,57	403,87	-	3,02	-	98,36	15,42	502,23
<b>ADITIVO 01</b>											
<b>MURETAS E GUARDA-CORPO</b>											
02.01.01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M		38,72		10,00	337,20	10,00	337,20		
02.02.01	ESCOVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3		41,52		2,39	99,23	2,39	99,23		
02.02.15	LASTRO DE BRITA	M3		110,31		0,20	22,06	0,20	22,06		
02.03.04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2		54,38		17,01	925,00	17,01	925,00		
02.04.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG		6,43		39,40	2.535,99	39,40	2.535,99		
02.05.04	CONCRETO FCK=20MPA - VIRADO NA OBRA	M3		336,25		4,93	1.657,71	4,93	1.657,71		
02.06.10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APROLAMENTO	M3		20,76		1,29	26,78	1,29	26,78		
04.01.62	BLOCOS VADADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	M2		58,01		15,94	924,68	15,94	924,68		
04.01.98	VERGAS, CNITAS E PLARETES DE CONCRETO	M3		1016,70		1,23	1.250,54	1,23	1.250,54		
04.50.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TÚGOS OU BLOCOS)	M3		41,52		2,39	99,23	2,39	99,23		
13.50.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3		201,81		1,16	234,10	1,16	234,10		
<b>PIOS EXTERNOS</b>											
17.50.20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3		152,26		5,97	908,99	5,97	908,99		
<b>QUADRA DE BASQUETE</b>											
10.11.85	HP.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM	M		46,97		29,20	1.371,52	29,20	1.371,52		
10.11.89	CANALIZADA DE FERRO 1"X1"1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M		42,17		58,40	2.462,73	58,40	2.462,73		
<b>ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE</b>											
02.02.01	ESCOVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3		41,52		2,13	88,44	2,13	88,44		
02.02.10	APROLAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2		3,44		21,30	73,70	21,30	73,70		
02.03.04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2		54,38		9,13	496,49	9,13	496,49		
<b>SANITÁRIOS</b>											
05.50.01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESURA MÉDIA DE 30MM	M2		6,92		20,39	141,10	20,39	141,10		
05.50.05	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2		1,38		20,39	28,14	20,39	28,14		
15.02.11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM ESMALTAMENTO	M2		31,92		16,07	512,95	16,07	512,95		
15.50.03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2		4,10		47,46	194,59	47,46	194,59		
15.50.20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2		5,39		0,98	5,28	0,98	5,28		
<b>GUARITA</b>											
05.03.08	MANTA ASFÁLTICA ESPESURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MARCHARCO	M2		63,28		15,42	975,78	15,42	975,78		
05.50.01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESURA MÉDIA DE 30MM	M2		6,92		15,42	106,71	15,42	106,71		
05.50.05	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2		1,38		15,42	21,28	15,42	21,28		
08.70.01	REGULOCUÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAMILHOS	M2		30,66		1,00	30,66	1,00	30,66		
15.50.03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2		4,10		50,07	205,29	50,07	205,29		
15.50.20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2		5,39		7,25	39,08	7,25	39,08		
<b>NOVAS DEMANDAS</b>											
10.11.92	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERILADO PARA CANALETA - L=30CM	M		106,67		17,45	1.851,11	17,45	1.851,11		

  
 Julio Cesar Duque da Cruz  
 CPF: 283.909.748-60  
 RG: 30.717.603-4 SSP/SP  
 Sócio Diretor





PLANILHA DE CUSTOS E MEDIÇÃO		CONTRATADO		REPLAN 01		ADITIVO 01	
OBJETO: REVITALIZAÇÃO		TAB. ES_43	Jul/19	VAL. EM R\$		VAL. EM R\$	
LOCAL DA OBRA: PARQUE ZILDA NATEL		OBRA	171.258,58	OBRA	-	OBRA	171.258,58
PROCESSO: 6027.2019/0011570-4		PROJETOS	0,00	PROJETOS	-	PROJETOS	-
CONTRATO Nº: 054/SVMA/2020		SUBTOTAL	150.382,18	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	169.407,47
CONTRATADA: DEKTON		BDI OBRA	17,1800%	BDI OBRA	-	BDI OBRA	29.422,22
ORDEM DE INÍCIO: 03/11/2020		BDI PROJETOS	37,7730%	BDI PROJETOS	-	BDI PROJETOS	-
PRAZO DO CONTRATO: 3 MESES		TOTAL (to)	200.680,80	TOTAL (to)	-	TOTAL (to)	200.680,80

No. do Item	Natureza dos Serviços	Un	Qtd	Preço Unitário	Preço Total	Qtd	Preço Total	Qtd	Preço Total
<b>CANTIERO</b>									
47.25.05	17.B.505 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZ - EDIF	M2	2,00	169,93	339,86			2,00	339,86
20.03.03	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	96,00	106,64	10.237,44			96,00	10.237,44
52.12.00	ENCARREGADO	H	528,00	39,13	20.660,64			528,00	20.660,64
17.8.506	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO (MÊS) - EDIF	Mês	3,00	380,00	1.140,00	3,00	1.140,00		
17.8.507	ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITÁRIO (4 BACIAS/1 LAVATÓ/ MICT/4 CHUV) - EDIF	Mês	3,00	600,00	1.800,00	3,00	1.800,00		
<b>MURETAS E GUARDA-CORPO</b>									
15.80.34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	5,36	22,64	121,26			5,36	121,26
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	2,29	15,92	36,46	2,29	36,46		
11.80.05	REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MESA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	75,42	39,89	3.007,75	0,66	26,32	74,76	2.981,43
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	64,71	15,92	1.030,18	24,02	414,24	38,69	615,94
<b>PISOS EXTERNOS</b>									
17.50.25	DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	59,71	9,19	548,73	3,95	36,30	63,66	585,04
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	3,88	71,12	276,03	12,30	874,69	16,18	1.150,72
17.04.14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	356,10	4,15	1.477,82			356,10	1.477,82
17.02.30	PEDREGALHO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA SCM	M2	278,24	7,14	1.986,63	139,12	993,32	417,36	2.979,95
18.03.05	GRAMA EMERALDA	M2	29,69	17,35	515,12			29,69	515,12
17.02.50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSF	M	25,20	57,17	1.440,68	25,20	1.440,68		
13.02.47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	4,49	102,23	458,81	0,24	24,33	4,25	434,48
<b>QUADRA DE BASQUETE</b>									
17.60.95	RETRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (PP24)	M	58,00	39,37	2.283,46			58,00	2.283,46
17.60.97	RETRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	2,97	50,93	151,39			2,97	151,39
52.11.00	SERVENTE	H	8,00	15,32	122,56	8,00	122,56		
17.60.45	RETRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	53,13	7,66	406,98	15,13	115,90	38,00	291,08
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	15,72	71,12	1.117,99	10,14	721,14	5,58	396,85
17.01.29	PP-23 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP-AMÉDIF - TG/4,5M	M	58,00	428,86	24.873,88			58,00	24.873,88
17.01.45	PP-45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M	M2	2,97	282,64	840,13			2,97	840,13
17.80.70	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA FINITADA	UN	2,00	393,45	786,90	2,00	786,90		
03.40.24	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	193,00	6,04	1.165,72			193,00	1.165,72
17.04.14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	193,00	4,15	800,95			193,00	800,95
17.03.71	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPDM	M2	193,00	20,85	4.024,05			193,00	4.024,05
17.03.57	QD-03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00	406,86	406,86			1,00	406,86
17.02.50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSF	M	53,13	57,17	3.037,44	22,13	1.265,17	31,00	1.772,27
17.04.25	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	29,20	2,30	67,16			29,20	67,16
10.11.93	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM	M	29,20	319,54	9.330,57	29,20	9.330,57		
<b>ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE</b>									
17.60.50	RETRADA DE BRINQUEDOS	UN	11,00	37,38	411,18			11,00	411,18
02.50.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,65	306,40	506,17	0,00	0,61	1,65	505,56
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2,15	71,12	152,74	2,77	197,17	4,92	349,91
03.03.18	CONCRETO FCK = 25,0MPa - USINADO E BOMBÁVEL	M3	2,89	267,39	772,76	0,33	88,2387	3,22	860,9958
03.02.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	231,20	6,36	1.470,43	26,40	167,90	204,80	1.302,53
18.16.02	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLA CONJUGADO	UN	1,00	1.136,89	1.136,89			1,00	1.136,89
18.16.03	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	2,00	401,18	802,36			2,00	802,36
18.16.04	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	2,00	2.347,03	4.694,06			2,00	4.694,06
18.16.07	PRESSÃO DE PERNAS TRIPO CONJUGADO	UN	1,00	1.959,19	1.959,19			1,00	1.959,19
18.16.10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPO CONJUGADO	UN	2,00	3.226,00	6.452,00			2,00	6.452,00
18.16.14	ESQUI TRIPO CONJUGADO	UN	1,00	3.731,16	3.731,16			1,00	3.731,16
18.16.18	TRISTE TRIPO	UN	1,00	1.566,62	1.566,62			1,00	1.566,62
18.16.06	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00	1.353,58	1.353,58			1,00	1.353,58
18.16.11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	UN	1,00	883,59	883,59			1,00	883,59
18.16.19	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	1.353,40	1.353,40			1,00	1.353,40
<b>ESCADA</b>									
13.02.47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	4,49	102,23	458,81	1,29	131,67	3,20	327,14
17.05.25	DP-05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	12,90	253,61	3.274,15			12,90	3.274,15
<b>PERGOLADO</b>									
17.A.443	PERG-02 PERGOLADO DE MADEIRA 4,00X8,00M	UN	1,00	9.900,00	9.900,00			1,00	9.900,00
05.44.00	PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CANA E BASE DE CONCRETO COM SCM DE ESPESSURA	M2	30,02	147,36	4.423,75			30,02	4.423,75
<b>SANITÁRIOS</b>									
11.50.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	42,65	24,06	978,04	2,12	51,01	42,77	1.029,05
07.60.01	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3,00	9,32	27,96			3,00	27,96
07.60.02	RETRADA DE BATENTES DE MADEIRA	M	3,00	40,74	122,22			3,00	122,22
07.60.08	RETRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDEURAS DE MADEIRA	M	15,75	1,30	20,48			15,75	20,48
07.60.50	RETRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLEXAS	UN	3,00	9,32	27,96			3,00	27,96
07.60.65	RETRADA DE MACANETAS	PAR	3,00	5,03	15,09			3,00	15,09
07.60.70	RETRADA DE DOBRADIÇAS	UN	9,00	3,73	33,57			9,00	33,57
10.60.35	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	6,00	27,95	167,70			6,00	167,70
52.11.00	SERVENTE	H	8,00	15,32	122,56			8,00	122,56
10.50.32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RIFOS OU RINÇOS EM CHAPA METÁLICA	M2	1,62	3,52	5,71	0,02	0,07	1,60	5,19
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	8,09	71,12	574,66	2,47	175,68	5,61	398,98
13.02.38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTI-DERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	6,71	160,29	1.075,55			6,71	1.075,55
15.80.01	PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA	M2	6,71	13,21	88,64	6,71	88,64		
11.02.29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	33,94	37,77	1.281,91	2,13	80,45	36,07	1.362,36
15.80.05	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	20,16	13,96	279,42	27,30	378,38	47,46	657,80
11.80.01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	12,63	29,35	370,69			12,63	370,69
15.80.34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,98	22,64	22,19			0,98	22,19
07.01.07	PIA07 - PORTA LUBA ESPECIAL/SÓLIDA - R2X210CM	UN	3,00	278,48	835,44			3,00	835,44
07.01.50	EM-21 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	3,00	293,36	880,08			3,00	880,08
07.02.02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTERNO, MACANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	3,00	174,12	522,36			3,00	522,36
07.80.02	GUARNIÇÃO OU MOLDEIRA DE MADEIRA - 7,5CM	M	15,75	5,80	91,35			15,75	91,35
10.13.08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00	302,42	604,84			2,00	604,84
10.13.14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	825,69	825,69			1,00	825,69
10.13.05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	512,88	512,88			1,00	512,88
10.13.01	BACIA SANITÁRIA SFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	248,66	497,32			2,00	497,32
10.14.25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	1,00	223,05	223,05			1,00	223,05
10.14.24	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACOIONAMENTO	UN	2,00	253,99	507,98			2,00	507,98
17.05.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L480 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	3,00	165,89	497,67			3,00	497,67
17.05.20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	3,00	137,84	413,52			3,00	413,52
05.03.08	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VED DE POLÍSTER COLADA A MACARICO	M2	24,64	63,28	1.559,22	4,25	268,94	20,39	1.290,28
05.03.40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACÃO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	24,64	28,25	696,08	2,45	69,21	27,09	765,29





**PLANILHA DE ANÁLISE DE ADITIVO  
PARQUE ZILDA NATEL**

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ZILDA NATEL	Valor do Contrato : R\$ 200.680,80
Contratada: DEKTON	TERMO DE CONTRATO N.º 054/SVMA/2020
Processo Administrativo: 6027.2019/0007058-1	


SUPRESSÃO CONTRATUAL		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA				
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
17.8.506	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO (MÊS) - EDIF	MÊS	3,00	380,00	1.140,00	1.335,85
17.8.507	ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITÁRIO (4 BACIAS) LAMAX/1 MICT/4 CHUV - EDIF	MÊS	3,00	620,00	1.860,00	2.179,55
150145	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	2,29	15,92	36,46	42,72
170250	GUA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSF	M	25,20	57,17	1.440,68	1.688,19
521100	SERVENTE	H	8,00	15,92	127,36	143,62
170870	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UNM	2,00	303,45	786,90	922,09
101180	GRELHA DE FERRO PERFORADO PARA CANALETAS A C/50 ABERTO - 40CM	M	29,20	319,54	9.330,57	10.933,56
150801	PVA (LÁTEX) - REPIRITURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA	M2	6,71	13,21	88,64	103,87
76081	RETRABADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	9,32	9,32	10,92
76082	RETRABADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	40,74	40,74	47,74
76088	RETRABADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDEURAS DE MADEIRA	M	5,27	1,30	6,85	8,03
76070	RETRABADA DE BOBRILHAÇAS	UN	3,00	3,73	11,19	13,11
150801	PVA (LÁTEX) - REPIRITURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA	M2	15,35	13,21	202,77	237,61
80266	CA.17 - CACILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	0,63	627,11	399,20	460,75
70107	PA.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X180CM	UN	1,00	278,48	278,48	326,32
70150	EM.B1 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	5,27	293,36	1.546,01	1.811,61
101480	TAMPO PARA BARRACA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E-SUMIM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS	M2	0,70	125,89	88,12	103,26
SUPRESSÃO CONTRATUAL					17.382,49	20.368,80

REDUÇÃO CONTRATUAL		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA				
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
118005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1-2/12	M2	0,66	39,88	26,32	30,84
150115	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	26,02	15,92	414,24	485,40
130247	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	0,24	102,23	24,33	28,51
170645	RETRABADA DE GUISAS DE CONCRETO	M	15,13	7,66	115,90	135,81
10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	10,14	71,12	721,14	845,03
170250	GUA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSF	M	22,13	57,17	1.265,17	1.482,53
25004	DEMOLUÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,00	306,40	0,61	0,72
30204	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	26,40	6,36	167,90	196,75
130247	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	1,29	102,23	131,67	154,29
105832	DEMOLUÇÃO DE CALHAS, RIFOS OU RINÇÕES EM CHAPA METÁLICA	M	0,83	3,52	0,07	0,08
10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2,47	71,12	175,68	205,86
50308	MANEIRA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 30MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	4,25	63,28	268,94	315,14
50343	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOIS	M2	4,25	9,64	40,97	48,01
50347	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	4,25	26,45	112,41	131,72
101132	RIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.2.4 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	0,81	32,57	0,33	0,38
105832	DEMOLUÇÃO DE CALHAS, RIFOS OU RINÇÕES EM CHAPA METÁLICA	M	2,12	3,52	7,46	8,74
10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2,17	71,12	154,27	180,77
118001	REPAROS EM TRINÇAS E RACHADURAS	M	1,39	29,35	40,80	47,81
80251	CA.02 - CACILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FERRO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	0,10	401,24	40,12	47,82
50343	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOIS	M2	3,15	9,64	30,37	35,58
50347	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	6,07	26,45	160,55	188,13
REDUÇÃO CONTRATUAL					3.899,25	4.569,14

EXTENSÃO CONTRATUAL		ES_63   PROPOSTA CONTRATADA				
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
175625	DEMOLUÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	3,95	9,19	36,30	42,54
10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	12,30	71,12	874,69	1.024,97
170230	PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M2	130,12	7,14	938,32	1.168,97
10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2,77	71,12	197,17	231,05
30318	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBÁVEL	M3	0,33	267,39	88,24	103,40
115005	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	2,12	24,06	51,01	60,37
110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRIMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	2,13	33,77	80,45	94,27
150805	TINTA ACRÍLICA - REPIRITURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	27,90	13,86	378,38	443,38
50340	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	2,45	28,25	69,21	81,10
115005	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	0,81	24,06	19,49	22,84
10901	RETRABADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CACILHOS	M2	6,90	23,76	164,02	192,19
130238	PISO CERÂMICO BRÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINAS E REPERTÓRIOS)	M2	0,81	160,20	129,83	152,14
150805	TINTA ACRÍLICA - REPIRITURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	22,01	13,86	305,06	357,47
150804	ESMALTE SINTÉTICO - REPIRITURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	4,37	22,64	98,94	115,93
50340	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	2,51	28,25	70,91	83,09
101132	RIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.2.4 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	3,02	32,57	98,36	115,26
EXTENSÃO CONTRATUAL					3.655,37	4.283,37

EXTRA CONTRATUAL		ES_63   COM DESCONTO				
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
20501	BORDA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	10,00	33,72	337,20	395,13
20201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	2,39	41,52	99,23	116,28
20215	LASTRO DE BETA	M3	0,20	110,31	22,06	25,85
20304	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	17,01	54,38	925,00	1.083,92
20404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	394,40	6,43	2.535,99	2.971,60
20506	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIBRADO NA OBRA	M3	4,93	336,25	1.657,71	1.942,51
20610	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APLIAMENTO	M3	1,29	20,76	26,78	31,38
40162	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, APARENTE - 34CM - ATÉ 60MPA	M2	15,84	58,01	924,68	1.083,54
40198	VERGAS, CINTAS E PILARES DE CONCRETO	M3	1,23	1.016,70	1.250,54	1.465,38
45004	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TÍTULOS OU BLOCOS)	M3	2,39	41,52	99,23	116,28
135001	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,16	201,81	234,10	274,32
175020	DEMOLUÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,87	152,26	908,99	1.065,16
101185	HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO 1-20CM	M	29,20	46,97	1.371,52	1.607,15
101180	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CILINDRAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	58,40	42,17	2.462,73	2.885,82
20201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	2,13	41,52	88,44	103,63
20210	APLIAMENTO DO FUNDIDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	21,30	3,46	73,70	86,36
20304	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	0,13	54,38	496,49	581,79
55001	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	20,39	6,92	141,10	165,34
55005	DEMOLUÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2	10,97	33,87	281,14	329,97
150211	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMBASSAMENTO	M2	47,46	4,10	512,95	601,08
155003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LISA	M2	0,88	5,39	5,28	6,19
155029	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA - LISA	M2	15,42	63,28	975,78	1.143,42
50308	MANEIRA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 30MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	15,42	6,92	106,71	125,04
55001	DEMOLUÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2	15,42	1,38	21,28	24,94
55005	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CACILHOS	M2	1,00	30,66	30,66	35,93
87091	REMOÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2	50,07	4,10	205,29	240,56
155003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LISA	M2	2,25	5,39	39,08	45,79
155029	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA - LISA	M2	2,25	5,39	39,08	45,79
101182	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFORADO PARA CANALETA - L-30CM	M	17,45	106,07	1.851,11	2.169,14
EXTRA CONTRATUAL					17.626,37	20.654,58

ES_63   COM DESCONTO	SUBTOTAL S/BDI	R\$ 0,00
	TOTAL C/BDI	R\$ 0,00
		0%

  
**Julio Cesar Duque da Cruz**  
 CPF: 263.909.748-60  
 RG: 30.717.603-4 SSP/SP  
 Sócio Diretor