

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 016/SVMA/2021**

**TERMO DE CONTRATO Nº 037/SVMA/2020**

**PROCESSO:** 6027.2019/0007058-1

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 003/SVMA/2020



**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PARQUINHO E ATI (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE) DO PARQUE BENEMÉRITO JOSÉ BRÁS, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA - CNPJ 74.118.547/0001-82.

**CONTRATADA** MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP – CNPJ 14.013.629/0001-80

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação contratual, por **30 (trinta) dias**, contados a partir de **06/02/2021**, com alteração de escopo, conforme planilhas de ajustes, que seguem anexas, sem alterações de valor. (SEIs nºs 038428476 e 038699627)

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP**, com sede na Rua dos Artistas, nº 55 – Vila Santa Terezinha – São Paulo – SP - CEP: 08247-040 - Telefone: (11)4158 – 7845 - inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ sob nº 14.013.629/0001-80**, neste ato, representada pelo Senhor **GILMAR MONTEIRO DE PINHO**, portador da Cédula de Identidade – R.G. nº 13.903.416-X e inscrito no CPF nº 067.450.638-32, simplesmente designada como **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob SEI nº 038841819, publicado no D.O.C. de 09/02/2021, à pag. 71, do processo em epigrafe, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato nº 037/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes; formalizam o presente instrumento, conforme segue:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO**

- 1.1. O prazo contratual fica prorrogado por **30 (trinta) dias**, contados **a partir de 06/02/2021** e alteração de escopo.
- 1.2. Alteração de escopo, conforme planilhas de ajustes, que seguem anexas, sem alterações de valor. (SEIs nºs 038428476 e 038699627).


**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DA RATIFICAÇÃO**


- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivos.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.


  
\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**


**EDUARDO DE CASTRO**  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
**MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP**

**GILMAR MONTEIRO DE PINHO**  
Contratada

**PUBLICADO EM**  
19 / 02 / 2021  
**PÁG.** 105

  
Karina da Silva Antonio  
RF. 815.409.1  
Assistente II



PLANILHA DE ANÁLISE DE ADITIVO  
PARQUE BENEIMÉRIO BRÁS

Objeto: REFORMA DO PARQUIMUNO E ATRIBUIMENTO JOSÉ BRÁS  
 Contratada: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
 Processo Administrativo: 027/2019/000758-1  
 Valor do Contrato: R\$ 351.319,01  
 TERMO DE CONTRATO Nº: 037/SVMA/2019

|                             |           |      |
|-----------------------------|-----------|------|
| Replacimento 01<br>Aprovado | ACRESCIMO | 9,5% |
|                             | REDUÇÃO   | 9,5% |

| EXTENSÃO CONTRATUAL  | SUBTOTAL S/BDI | TOTAL C/ BDI  | TOTAL %    |
|----------------------|----------------|---------------|------------|
|                      | R\$ 15.289,08  | R\$ 19.047,00 | 5%         |
| REDUÇÃO CONTRATUAL   | R\$ 9.727,65   | R\$ 12.858,96 | 3%         |
| SUPRÊSSÃO CONTRATUAL | R\$ 16.725,05  | R\$ 20.518,81 | 6%         |
| EXTRA CONTRATUAL     | R\$ 11.224,82  | R\$ 14.030,78 | 4%         |
| <b>TOTAL %</b>       |                |               | <b>19%</b> |

|                             |           |    |
|-----------------------------|-----------|----|
| Replacimento 02<br>Aprovado | ACRESCIMO | 7% |
|                             | REDUÇÃO   | 0% |

| DEBITO CONTRATUAL | SUBTOTAL S/BDI | TOTAL C/ BDI  | TOTAL % |
|-------------------|----------------|---------------|---------|
|                   | R\$ 5.820,00   | R\$ 7.088,21  | 2%      |
| EXTRA CONTRATUAL  | R\$ 13.324,00  | R\$ 16.749,24 | 5%      |

|                                 |           |    |
|---------------------------------|-----------|----|
| Replacimento 03<br>Em aprovação | ACRESCIMO | 2% |
|                                 | REDUÇÃO   | 2% |

| DEBITO CONTRATUAL | SUBTOTAL S/BDI | TOTAL C/ BDI | TOTAL % |
|-------------------|----------------|--------------|---------|
|                   | R\$ 5.897,29   | R\$ 6.334,63 | 2%      |
| EXTRA CONTRATUAL  | R\$ 1.444,30   | R\$ 1.589,37 | 1%      |
| EXTRA CONTRATUAL  | R\$ 6.512,00   | R\$ 6.460,00 | -2%     |

|                                 |           |     |
|---------------------------------|-----------|-----|
| Replacimento 03<br>Em aprovação | ACRESCIMO | 19% |
|                                 | REDUÇÃO   | 12% |

MONTEIRO ENGENHARIA E  
ARQUITETURA LTDA  
CNPJ: 14.013.629/0004-80



**ADITIVO 3**

OBJETO: FORMA NO RACIONHO E AIL VEMEMTO JOSÉ VAS  
 LOCAL DA OBRA: Parque Vememto José VAS  
 PROCESSO: 487.2019/000289-1  
 CONTRATAÇÃO Nº 007/VMA/2020  
 OBRA DE LICITAÇÃO Nº 007/VMA/2020  
 OBRA DE LICITAÇÃO Nº 007/VMA/2020  
 PRAZO DO CONTRATO: 3 MESES

**PLANILHA DE CUSTOS E MEDIÇÃO**

| No. de Item | Natureza dos Serviços  | Un | Qtdde  | Preço Unitário | Preço Total | Qtdde | Preço Unitário | Preço Total | Qtdde | Preço Unitário | Preço Total | Qtdde | Preço Unitário | Preço Total | Qtdde | Preço Unitário | Preço Total | Qtdde | Preço Unitário | Preço Total |       |
|-------------|--|----|--------|----------------|-------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|-------------|-------|
|             |  |    |        |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             | Qtdde |
| 20.A.920    | DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA DE DESENHO TÉCNICO DESENVOLVIMENTO FORMATO A1          | UN | 2,00   | 1875,07        | 3.750,14    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.01    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M2 | 352,40 | 1,18           | 416,07      |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.02    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 42,88  | 223,23         | 9.566,80    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.03    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 42,88  | 87,12          | 3.732,14    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.04    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | UN | 4,00   | 1193,19        | 4.772,76    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.05    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | UN | 4,00   | 697,22         | 2.772,28    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.06    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | UN | 1,00   | 2004,88        | 2.004,88    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.07    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | UN | 1,00   | 1.021,02       | 1.021,02    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.08    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | UN | 2,00   | 1804,17        | 3.608,34    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.09    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | KG | 710,87 | 8,24           | 5.857,28    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.10    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | H  | 8,00   | 225,16         | 1.801,28    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.11    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 0,12   | 47,80          | 5,74        |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.12    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M2 | 0,24   | 3,98           | 0,96        |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.13    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 0,01   | 125,97         | 1,26        |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.14    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 0,01   | 323,22         | 3,23        |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.15    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 0,09   | 329,44         | 29,65       |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.16    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M2 | 8,15   | 43,26          | 352,59      |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.17    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | UN | 4,00   | 543,32         | 2.173,28    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.18    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 35,26  | 11,99          | 420,66      |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.19    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M2 | 98,72  | 134,89         | 13.318,24   |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.20    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M  | 275,00 | 36,20          | 9.991,20    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.21    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M2 | 389,11 | 199,31         | 77.524,31   |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.22    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M2 | 389,11 | 17,16          | 6.677,26    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.23    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 14,02  | 4,26           | 59,72       |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.24    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 18,25  | 18,25          | 292,40      |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.25    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 320,44 | 1,80           | 576,79      |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.26    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | UN | 0,50   | 15544,20       | 7772,10     |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.27    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M  | 38,85  | 200,00         | 7.780,00    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.28    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 10,00  | 47,80          | 478,00      |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.29    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M2 | 10,00  | 10,00          | 99,80       |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.30    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 0,50   | 125,97         | 62,99       |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.31    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 0,50   | 223,23         | 111,62      |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.32    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 0,50   | 161,26         | 80,63       |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.33    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 0,50   | 223,23         | 111,62      |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.34    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 0,50   | 46,00          | 23,00       |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.35    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | KG | 217,25 | 7,42           | 1.609,35    |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.36    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 50,00  | 11,99          | 599,50      |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |
| 01.01.37    | INDICAÇÃO GERAL, INCLUIRE EMPOCLO DA COBERTURA VERTICAL, TIPOLOGIA COM PLANILHA DE | M3 | 50,00  | 11,99          | 599,50      |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |                |             |       |

*(Handwritten signature/initials)*

**PLANILHA DE ANÁLISE DE ADITIVO  
PARQUE BENE MERITO BRÁS**

Objeto: REFORMA DO PARQUINHO E ATI BENE MERITO JOSÉ BRÁS

Contratada: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
Processo Administrativo: 6027.2019/0007058-1

Valor do Contrato . . :

**R\$ 351.319,01**

TERMO DE CONTRATO N.º 037/SVMA/2020

| SUPRESSÃO CONTRATUAL |  | ES_63   PROPOSTA CONTRATADA |      | SUBTOTAL S/BDI |          | TOTAL C/ BDI |          |
|----------------------|--|-----------------------------|------|----------------|----------|--------------|----------|
| CÓDIGO               | SERVIÇOS   | UN                          | QTD. | R\$            | R\$      | R\$          | R\$      |
| 10-02-40             | LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO | UN                          | 4,00 | -              | 6.512,00 | -            | 8.140,00 |
| SUPRESSÃO CONTRATUAL |  |                             |      | -              | 6.512,00 | -            | 8.140,00 |

| EXTENSÃO CONTRATUAL |  | ES_63   PROPOSTA CONTRATADA |        | SUBTOTAL S/BDI |          | TOTAL C/ BDI |          |
|---------------------|--|-----------------------------|--------|----------------|----------|--------------|----------|
| CÓDIGO              | SERVIÇOS   | UN                          | QTD.   | R\$            | R\$      | R\$          | R\$      |
| 47-17-92            | 17 A.792 - P1-108 - PISO INTERTRAVADO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND           | M2                          | 2,50   | 199,31         | 499,04   | 199,31       | 623,80   |
| 18-03-05            | GRAMA ESMERALDA  | M2                          | 17,16  | 17,16          | 294,13   | 17,16        | 311,29   |
| 01-03-06            | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO  | M3                          | 26,00  | 4,26           | 110,76   | 110,76       | 138,45   |
| 01-03-05            | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3                          | 26,00  | 18,25          | 474,50   | 474,50       | 593,13   |
| 01-03-10            | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                 | M3XKM                       | 754,00 | 1,60           | 1.206,40 | 1.206,40     | 1.508,00 |
| 10-02-81            | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"                                     | UN                          | 4,00   | 50,75          | 203,00   | 203,00       | 253,75   |
| EXTENSÃO CONTRATUAL |  |                             |        | 50,75          | 5.067,70 | 5.067,70     | 6.334,63 |

| EXTRA CONTRATUAL |  | ES_63   PROPOSTA CONTRATADA |        | SUBTOTAL S/BDI |          | TOTAL C/ BDI |          |
|------------------|--|-----------------------------|--------|----------------|----------|--------------|----------|
| CÓDIGO           | SERVIÇOS   | UN                          | QTD.   | R\$            | R\$      | R\$          | R\$      |
| 06-80-16         | MADERAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROVA - VIGAS 6X12CM | M                           | 17,40  | 36,32          | 631,97   | 36,32        | 789,96   |
| 01-10-63         | PINUS - TABUA DE 1" X 6" - BRUTA                     | M                           | 100,53 | 2,42           | 243,29   | 243,29       | 304,11   |
| 00-20-13         | CARPINTEIRO (SSGP)                                   | H                           | 8,00   | 19,38          | 155,04   | 155,04       | 193,80   |
| 00-20-14         | AUDANTE DE CARPINTEIRO (SSGP)                        | H                           | 8,00   | 16,46          | 131,68   | 131,68       | 164,60   |
| 00-20-20         | PEDREIRO (SSGP)                                      | H                           | 8,00   | 19,36          | 154,88   | 154,88       | 193,60   |
| 00-20-99         | SERVENTE (SSGP)                                      | H                           | 8,00   | 15,93          | 127,44   | 127,44       | 159,30   |
| EXTRA CONTRATUAL |  |                             |        | 15,93          | 1.444,30 | 1.444,30     | 1.805,37 |

|                             |  |                |  |              |  |
|-----------------------------|--|----------------|--|--------------|--|
| ES_63   PROPOSTA CONTRATADA |  | SUBTOTAL S/BDI |  | TOTAL C/ BDI |  |
|                             |  | R\$ 0,00       |  | R\$ 0,00     |  |
|                             |  | 0%             |  |              |  |

**MONTEIRO ENGENHARIA E  
ARQUITETURA LTDA**  
CNPJ: 14.013.629/0001-80

