

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 064/SVMA/2021**

**CONTRATO Nº 042/SVMA/2020**

**PROCESSO: 6027.2020/0000002-0**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/SVMA/2020**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE VILA DOS REMÉDIOS, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA - CNPJ 74.118.514/0001-82.

**CONTRATADA:** MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP – CNPJ 14.013.629/0001-80.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Alteração de Escopo, acrescendo de **R\$ 16.959,06** (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos) ao atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 386.506,11** (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e seis reais e onze centavos), o que corresponde ao **percentual de 4,6% de acréscimo**, conforme planilha de ajustes sob SEI 043899837, bem como a Prorrogação contratual, por **30 (trinta) dias, contados a partir de 17/05/2021**.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 86.27.18.541.3005.1.703.4.4.90.51.00.03 (???)

**NOTA DE EMPENHO:** 40.362/2.021

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP**, com sede na Rua dos Artistas, nº 55 – Vila Santa Terezinha – São Paulo – SP - CEP: 08247-040 - Telefone: (11)4158-7845 - inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ nº 14.013.629/0001-80**, neste ato, representada pelo Senhor **GILMAR MONTEIRO DE PINHO**, portador da Cédula de Identidade – R.G. nº 13.903.416-X e inscrito no CPF nº 067.450.638-32, simplesmente designada como **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº



044225191, do processo em epígrafe, publicado no DOC do dia 15/05/2021, à página 85, resolvem aditar por meio deste termo, o Contrato 042/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO**

**OBJETO CONTRATUAL**

- 1.1. Alteração de Escopo, acrescendo de **R\$ 16.959,06** (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos) ao atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 386.506,11** (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e seis reais e onze centavos), o que corresponde ao **percentual de 4,6% de acréscimo**, conforme planilha de ajustes sob SEI 043899837, bem como a Prorrogação contratual, por **30 (trinta) dias**, contados **a partir de 17/05/2021**


**CLÁUSULA SEGUNDADA**

**RATIFICAÇÃO**

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado em 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 14 de maio de 2021.


  
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE  
EDUARDO DE CASTRO  
CONTRATANTE

GILMAR MONTEIRO DE  
PINHO:06745063832

Assinado de forma digital por GILMAR  
MONTEIRO DE PINHO:06745063832  
Dados: 2021.05.24 11:19:35 -03'00'

MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP  
GILMAR MONTEIRO DE PINHO  
CONTRATADA

**PUBLICADO EM**  
28/05/2021  
**PAG.** 69







ADM					0,00			0,00		19,99		3.609,55		3.429,54		0,00
12.50.02	REMOÇÃO DE FORRO DE TABUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARGAMENTO EM BOTA-FORA.	M2	5,36									35,00		187,60		
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA	M3	86,92							0,23				19,99		
12.01.45	FORRO EM REGUA DE PVC 20MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	38,94									35,00		1.362,90		
08.03.07	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 07KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,81									103,00		565,00		
08.02.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1")	M	14,80									103,00		1.354,00		
	SUB-TOTAL OBRAS:							0,00		4.142,87		9.424,38		13.567,25		
	SUB-TOTAL GERAL OBRAS EM R\$:							0,00		4.142,87		9.424,38		13.567,25		
	BDI OBRAS:									25,00%		2.356,09		3.391,81		25,00%
	SUB-TOTAL PROJETOS:							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL GERAL PROJETOS EM R\$:							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	BDI PROJETOS:															
	TOTAL GERAL:							0,00		5.178,58		11.780,47		16.958,06		37,14%

MONTEIRO ENGENHARIA E  
ARQUITETURA LTDA  
CNPJ: 14.013.629/0001-80