

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 137/SVMA/2020

TERMO DE CONTRATO Nº 035/SVMA/2020

PROCESSO: 6027.2019/0000614-0

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/SVMA/2020



OBJETO: CONTRATAÇÃO de OBRA DE READEQUAÇÃO DE PASSARELA E PROJETO PARA O PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA

CONTRATADA MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP – CNPJ 14.013.629/0001-80

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual, por **30 (trinta) dias**, contados a partir de **15/11/2020**, com alteração de escopo, acrescendo **R\$ 63.071,48** (sessenta e três mil setenta e um reais e quarenta e oito centavos) do atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 697.289,81** (seiscentos e noventa e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), conforme Planilhas anexas.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP**, com sede na Rua dos Artistas, nº 55 – Vila Santa Terezinha – São Paulo – SP - CEP: 08247-040 - Telefone: (11) 4158 – 7845 - inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ sob nº 14.013.629/0001-80**, neste ato, representada pelo Senhor **GILMAR MONTEIRO DE PINHO**, portador da Cédula de Identidade – R.G. nº 13.903.416-X e inscrito no CPF nº 067.450.638-32, simplesmente designada como **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob SEI nº 035409963, publicado no D.O.C. de 12/11/2020, à pag. 124, do processo em epígrafe, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato nº 035/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes; formalizam o presente instrumento, conforme segue:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

- 1.1. O prazo contratual fica prorrogado por **30 (trinta) dias**, contados **a partir de 15/11/2020**.
- 1.2. Alteração de escopo, acrescentando **R\$ 63.071,48** (sessenta e três mil setenta e um reais e quarenta e oito centavos) do atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 697.289,81** (seiscentos e noventa e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), conforme planilhas de ajuste que seguem anexas. (SEI's n°s 035275605 e 035275667).


CLÁUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivos.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.


São Paulo, 10 de novembro de 2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE

MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP
GILMAR MONTEIRO DE PINHO
Contratada

PUBLICADO EM
28 / 11 / 2020
PAG. 99
Karina de Silva Antonio
RF: 813.409.1
Assistente II



TERMO DE AJUSTE - REPLANILHAMENTO

CONTRATO Nº: 035/SVMA/2020		CONTRATO TAB 62/JAN 19		QUANTIDADE FINAL						
OBJETO: PROJ EXECUTIVO OBRA PASSARELA PQ DAS AGUAS		PREÇO UNITÁRIO		VALOR (R\$)						
PROCESSO: 8027.2019/0000814-0		PREÇO TOTAL		QUANT						
LOCAL: PARQUE DAS AGUAS		QUANTIDADE CONTRATADA		VALOR (R\$)						
No. do Item	Natureza dos Serviços	Un	SUPRESSÃO		EXTENSÃO		ENTRADA CONTRATUAL		QUANTIDADE FINAL	
			QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)
1	PROJETO EXECUTIVO - PASSARELA									
501078	20.A.078-DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1 (EDIF. - TAB. 62)	UN	1,00	2.867,12					1,00	R\$ 2.867,12
501080	20.A.080-DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 (EDIF. - TAB. 62)	UN	1,00	1.089,38					1,00	R\$ 1.089,38
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
10105	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	62,01	20,70					62,01	R\$ 1.283,60
10110	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 10KM	M3	888,14	0,97					888,14	R\$ 842,09
10501	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	40,00	44,18					40,00	R\$ 1.767,20
135014	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	490,28	17,81					490,28	R\$ 8.731,88
312104	01.B.104 - TAXA PARA DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA FORA LICENCIADO PELA CETESB (EDIF)	M3	62,01	31,29					62,01	R\$ 1.940,29
472505	17.B.505 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZ. - EDIF	M2	2,00	355,19					2,00	R\$ 710,38
3	PASSARELA									
150108	TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	106,16	7,38					106,16	R\$ 785,60
17.A.614	PASSARELA EM MADEIRA SINTÉTICA, INCLUSIVE ESTRUTURA EM MADEIRA SINTÉTICA E GUARDA-CORPO, ALEM DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, PREGOS, ENTRE OUTROS) - APOIADO EM PILARES DE CONCRETO EXISTENTE	UN	1,00	503.000,00					1,00	R\$ 503.000,00
4	PROJETO EXECUTIVO - MURDO ARRIMO									
200202	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	1,00	429,96					1,00	R\$ 429,96
200209	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	15,00	95,96					15,00	R\$ 1.439,40
501078	20.A.078 -DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1 (EDIF. - TAB. 62)	UN	1,00	2.867,12					1,00	R\$ 2.867,12
501080	20.A.080-DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 (EDIF. - TAB. 62)	UN	2,00	1.089,38					2,00	R\$ 2.178,76
511000	110000 - LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	1.000,00	0,58					1.000,00	R\$ 580,00
30120	FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM	M	0,00	112,36						
30204	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	0,00	7,13					72,80	R\$ 8.179,80
30207	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	0,00	7,61					381,59	R\$ 2.720,73
40197	CONCRETO "GROUT"	M3	0,00	590,48					156,40	R\$ 1.190,20
34002	APICAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	0,00	76,78					7,71	R\$ 4.552,60
34018	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	0,00	11,65					186,46	R\$ 14.316,39
34022	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	0,00	4,18					70,55	R\$ 294,89
34070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPOXI	UN	0,00	8,75					1.456,00	R\$ 12.740,00
50103	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM	M2	0,00	38,70					66,45	R\$ 2.571,61
176035	RETRADA DE PARALELEPÍPEDOS	M2	0,00	9,21					14,28	R\$ 131,51
177035	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	0,00	25,90					14,28	R\$ 369,85
30307	CONCRETO FOK = 20.0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	0,00	375,07					0,67	R\$ 249,95
20301	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	0,00	51,39					8,28	R\$ 425,50
	SUB-TOTAL EM RE (TABELA ENF-SNO):			620.950,40					2.388,16	R\$ 9.593,71
	IBP			19,22%					19,22%	R\$ 119.284,70
	SUB-TOTAL EM RE (PROJETO):			838,23					37,14%	R\$ 3.568,39
	IBP			37,14%					37,14%	R\$ 897.268,81
	TOTAL			834.218,34						

MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP
 CNPJ: 14.013.629/0001-80

PLANILHA RESUMO DE AJUSTE DE SERVIÇOS - PARQUE DAS ÁGUAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA - PARQUE DAS ÁGUAS	Valor do Contrato . : R\$ 634.218,34
Contratada: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP Processo Administrativo: 6027.2020/0000468-8	N.º Contrato: 035/SVMA/2020

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
--------	----------	----	-------------	------	----------

CÓDIGO	REDUÇÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
TOTAL REDUÇÃO:					R\$ 0,00
TOTAL REDUÇÃO C/ BDI:					R\$ 0,00

CÓDIGO	SUPRESSÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
TOTAL SUPRESSÃO:					R\$ 0,00
TOTAL SUPRESSÃO C/ BDI:					R\$ 0,00

CÓDIGO	EXTENSÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
15.01.08	TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	7,38	404,90	R\$ 2.988,16
TOTAL EXTENSÃO:					R\$ 2.988,16
TOTAL EXTENSÃO C/ BDI:					R\$ 3.562,48

CÓDIGO	EXTRA CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT. TAB 62 CONTRATO C/ DESCONTO	CUSTO UNIT. TAB 64	QTD.	SUBTOTAL TAB 63 CONTRATO	SUB TOTAL TAB 64
03.01.20	FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM	M	112,36	94,74	72,80	R\$ 8.179,80	R\$ 6.897,07
03.02.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7,13	7,35	381,59	R\$ 2.720,73	R\$ 2.804,69
03.02.07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	7,61	8,03	156,40	R\$ 1.190,20	R\$ 1.255,89
04.01.97	CONCRETO "GROUT"	M3	590,48	608,15	7,71	R\$ 4.552,60	R\$ 4.688,84
03.40.02	APICAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	76,78	79,33	186,46	R\$ 14.316,39	R\$ 14.791,87
03.40.18	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	11,65	12,14	186,46	R\$ 2.172,25	R\$ 2.263,62
03.40.22	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	4,18	4,33	70,55	R\$ 294,89	R\$ 305,48
03.40.70	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	UN	8,75	9,14	1.456,00	R\$ 12.740,00	R\$ 13.307,84
05.01.03	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM	M2	38,70	40,30	66,45	R\$ 2.571,61	R\$ 2.677,94
17.60.35	RETIRADA DE PARALELÉPÍPEDOS	M2	9,21	9,52	14,28	R\$ 131,52	R\$ 135,95
17.70.35	RECOLOCAÇÃO DE PARALELÉPÍPEDOS	M2	25,90	26,92	14,28	R\$ 369,85	R\$ 384,42
03.03.07	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	373,07	381,17	0,67	R\$ 249,95	R\$ 255,38
02.03.01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	51,39	52,70	8,28	R\$ 425,50	R\$ 436,36

R\$ 49.915,28 R\$ 50.205,34

SUBTOTAL EXTRA:	R\$ 49.915,28
SUBTOTAL EXTRA C/ BDI:	R\$ 59.508,99
TOTAL FINAL C/ BDI:	R\$697.289,81

RESUMO FINAL



**MONTEIRO ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA - EPP**
CNPJ: 14.013.629/0001-80