

## **6º TERMO DE ADITAMENTO**

**Contrato nº: 05/2022-SMT**

**Processo Administrativo nº: 6020.2020/0005064-9**

**Modalidade:** Concorrência nº 003/SMT/2020

**Contratante:** Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT.

**Contratada:** **HABITEM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**

**Objeto do Contrato:** Contratação de serviços especializados de engenharia para construção/implantação das obras de Ciclovias e Ciclofaixas do Sistema Cicloviário da Cidade de São Paulo, em pavimento de concreto armado e em pavimento de concreto asfáltico.

**Objeto do Aditamento:** Alteração do prazo de execução por mais 214 dias (duzentos e quatorze) dias e prorrogação da vigência contratual por mais 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, a partir de 31/12/2023, sem aumento do valor contratual.

**Fundamento jurídico:** artigo 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

**Valor:** Sem alteração.

A **Prefeitura do Município de São Paulo**, por sua Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT, inscrita no CNPJ nº 46.392.155/0001-11, com sede na Rua Boa Vista, 128/136, São Paulo-SP, neste ato representada pelo Sr. Secretário, **Sr. CELSO GONÇALVES BARBOSA**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **HABITEM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 23.139.874/0001-20, com sede na Avenida Paulista, nº 2202, Cj. 74, Sala 01, Bela Vista, São Paulo / SP, neste ato representada por seu representante legal, Sr. EDIVALDO GOMES DE MELO, conforme procuração constante dos autos, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho encartado no processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente termo de aditamento, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

#### **DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL**

**1.1** Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato nº 04/2022-SMT a prorrogação de etapa de conclusão de execução por mais 214 (duzentos e quatorze) dias a contar de 31/12/2023 até 31/07/2024, com fundamento no artigo 57, § 1º da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

**1.2** O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, a contar de 31/12/2023 até 31/08/2024.

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

#### **DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**2.1** Fica incorporado ao presente o Cronograma Físico-Financeiro, conforme anexo único deste Termo Aditivo.

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**3.1** Permanecem mantidas, inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas, itens e subitens do Contrato nº 05/2022-SMT, que não foram objeto de alteração pelo presente termo de aditamento.

E por acharem justas e acordadas as partes, firmam o presente termo de aditamento, na presença das testemunhas, que também assinam.

São Paulo, 11 de dezembro de 2023.

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO**

  
\_\_\_\_\_  
**CELSON GONÇALVES BARBOSA**  
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito

**CONTRATADA: HABITEM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**

  
\_\_\_\_\_  
**EDIVALDO GOMES DE MELO**  
Sócio-Administrador

**TESTEMUNHAS:**

Luciana Franco  
Nome:  
RG: 42.356.953-X

CLAUDIA P. VENTIN  
Nome:  
RG: 73 347 501

*[Two large diagonal lines crossing the page, likely indicating a signature area or a mark.]*

*[Handwritten mark, possibly a signature or initials.]*

*[Handwritten signature or mark.]*