



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Implantação Estrutura Ciclovitária

Atualização 30/04/2022

Implantação Estrutura Cicloviária



Lote 1

Sena Madureira – necessita de remanejamento de relógios pela SIURB

- Av. Sena Madureira X R. dos Otonis
- Av. Sena Madureira X R. Mairique
- Av. Sena Madureira, defronte ao nº1484

Implantação Estrutura Cicloviária



Lote 1

República do Líbano- necessita de remanejamento de relógios pela SIURB

- Av. Rep. do Líbano X Av.Ibirapuera
- Av. Rep. do Líbano X R. Inhambu

Implantação Estrutura Cicloviária



Lote 1

Avenida Dom Pedro I-

- Há intervenções de Enel e Siurb (captação de AP) entre Rua Ouvidor Portugal e Praça do Monumento
- Fresado centro de via entre Rua Ouvidor Portugal e Rua Clímaco Barbosa
- Necessita construção de passeios e adequação de ilhas.
- Sinalização da ciclovia sera implantada na totalidade após obras de captação de AP que vai recompor a capa asfáltica

Implantação Estrutura Cicloviária



Lote 1

Viaduto Bresser –

- Há intervenções de Siurb (reforço de estrutura) em todo o Viaduto.
- Compatibilizado entre as Contratadas para execução previa de SIURB sobre o Tabuleiro do Viaduto e posterior fresa e capa por parte de SMT/ Habitem.
- Projetos de sinalização e adequação de semafórica já prontos para encaminhar a implantação após o aceite da parte civil
- Sinalização horizontal e semafórica da ciclovia será implantada na totalidade pela CET.

Implantação Estrutura Cicloviária



Lote 1

Avenida Educador Paulo Freire-

- Solicitado Termo de Ocupação de Via.
- Há obra de recuperação de ponte junto a para execução previa de SIURB sobre o Tabuleiro do Viaduto e posterior fresa e capa por parte de SMT/ Habitem.
- Projetos de sinalização e adequação de semafórica já prontos para encaminhar a implantação após o aceite da parte civil
- Sinalização horizontal e semafórica da ciclovia será implantada na totalidade pela CET.

Implantação Estrutura Ciclovária



Lote 2

Avenida Santos Dumont/Tiradentes e Pça. Campo de Bagatelli-

- Há intervenções de Sabesp (desassoreamento) em trecho onde será implantada a estrutura ciclovária
- Necessidade de remoção de barreiras de concreto tipo New Jersey para fresagem
- Implantação em fase de marcação da obra junto com área projetista e fiscal do contrato.

Implantação Estrutura Ciclovía



Lote 2

Pontes Cidade Universitária e Jaguaré-

- Em fase de vistoria para identificar interferências em ambas obras de arte
- Não foi liberada Permissão de ocupação de via

Implantação Estrutura Ciclovária



Lote 3

Avenida Indianópolis

- Alterações na atualização para evitar remoção de espécimes arbóreos e necessidade de rebalçamento do leito viário
- Alvo de reunião em campo com TCM para identificação das atualizações de projeto e alteração de quantitativos previstos em contrato.
- Necessidade de alteração de duas caixas de passagem que incidem no traçado da ciclovia
- Projeto de sinalização e adequações semaforicas será realizado pela CET após aceite do Fiscal do Contrato

Implantação Estrutura Ciclovária



Lote 3

Avenida Alberto Zagotis

- Ocupação de via em processo de liberação pela Gerência de Obras – CET

Implantação Estrutura Cicloviária



Lote 3

Avenida Nações Unidas I e II

- Ocupação de via em processo de liberação pela Gerência de Obras – CET
- Há coletor tronco SABESP sob o traçado da ciclovia e que esta provocando solapamento da capa asfáltica
- Necessária adequação de traçado em desenvolvimento final pela área projetista.

Implantação Estrutura Cicloviária



Lote 3

Avenida Radial Leste

- Ocupação de passeio a maior por obra da CPTM (Muro) retirou espaço de implantação de ciclovia
- Necessária adequação de traçado em desenvolvimento final pela área projetista.
- Há reunião agendada entre o gestor do contrato e executante da CPTM para adequação final

Implantação Estrutura Ciclovária

Lote 1 – vias sem intervenção até o momento

- Avenida José Maria Whitaker
- Avenida Rui Barbosa/Traze de Maio
- Avenida João Batista Conti
- Avenida Miguel e Yunes
- Avenida Nagib Farah Maluf
- Viaduto Itiguaçu
- Avenida Jacu Pessego
- Avenida Luis Gomes Cardim Sangiraridi



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Implantação Estrutura Cicloviária

Lote 2 – vias sem intervenção até o momento

- Avenida Raimundo Pereira de Magalhães
- Avenida Jaguaré
- Avenida João Batista Conti
- Avenida Av Dr. Abrahão Ribeiro
- Ponte Freguesia do Ó
- Avenida Gastão Vidigal
- Avenida Ordem e Progresso
- Avenida Mutinga
- Rua Alvarenga



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Implantação Estrutura Ciclovária

Lote 3 – vias sem intervenção até o momento

- Radial Leste
- Armando de Arruda Pereira
- Alberto Zagottis e Octales M ferreira
- Carlos Caldeira Filho



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO