



vida é movimento

PLANO DE TRABALHO

QUADRO 01 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da OSC: Associação de Assistência à Criança Deficiente		
CNPJ: 60.979.457/0001-11	Endereço: Avenida Professor Ascendino Reis nº724	
Complemento: -	Bairro: Vila Clementino	CEP: 04027-000
Celular: (DDD)	Telefone: (DDD) (11)5576-0769	
E-mail: prestacaodecontas@aacd.org.br	Site: www.aacd.org.br	
Dirigente da OSC: Fernanda Maues Ribeiro		
CPF: ██████████	RG: ██████████	Órgão Expedidor: SSP/SP
Endereço do Dirigente: Avenida Professor Ascendino Reis, 724 – Vila Clementino, São Paulo/SP		
E-mail do dirigente: prestacaodecontas@aacd.org.br		
Dirigente da OSC: Emanuel Salvador Toscano		
CPF: 996.085.377-20	RG: 29.100.769-7	Órgão Expedidor: SSP/SP
Endereço do Dirigente: Avenida Professor Ascendino Reis, 724 – Vila Clementino, São Paulo/SP		
E-mail do dirigente: prestacaodecontas@aacd.org.br		



vida é movimento

QUADRO 02 - DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto: Assistência Humanizada na AACD
Local de realização: Avenida Professor Ascendino Reis nº724 – Vila Clementino, São Paulo/SP
Período de realização: 12 meses contados da publicação do extrato do Termo de Fomento no Diário Oficial da Cidade.
Horários de realização: dias úteis, das 7h00 às 18h00
Nome do responsável técnico do projeto: Sandra da Silva Rodrigues
Nº do registro profissional: 116910 CRA/SP
Valor a ser repassado pela SMPED: R\$ 96.258,16 (noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos)
Valor de contrapartida (se houver): N/A
Valor total do projeto: R\$ 96.258,16 (noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos)

QUADRO 03 - HISTÓRICO DO PROPONENTE

<p>Descrever ações, atividades e projetos executados pela OSC semelhantes ao proposto, com data de início e fim e alcance.</p>
<p>A Associação de Assistência à Criança Deficiente é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que trabalha há mais de 73 anos pelo bem-estar de pessoas com deficiência física. Ela nasceu do sonho de um médico que desejava criar no Brasil um centro de reabilitação com a mesma qualidade dos centros que conhecia no exterior, para tratar crianças e adolescentes com deficiências físicas e reinseri-las na sociedade. Foi pensando nisso que o Dr. Renato da Costa Bomfim reuniu um grupo de idealistas e no ano de 1950, fundou a AACD.</p> <p>Crença: Acreditamos em uma sociedade que convive com as diferenças porque reconhece em cada indivíduo sua capacidade de evoluir e contribuir para um mundo mais humano.</p> <p>Propósito: Trabalhar nas frentes necessárias para que as pessoas com deficiência possam atingir seu máximo potencial, evoluindo além de suas limitações e contribuindo para uma sociedade que acolha melhor a adversidade.</p>



vida é movimento

Causa: Vida é movimento.

Princípios: Ética, excelência, superação, autonomia, dedicação e alegria.

A AACD dispõe de uma estrutura completa para o atendimento de necessidades neuro-ortopédicas e tratamentos para a reabilitação de pessoas com deficiência física. Entre os serviços ofertados estão consultas médicas, terapias, exames, cirurgias e fabricação de produtos ortopédicos sob medida.

Em reconhecimento ao trabalho realizado, a AACD conquistou importantes certificações que demonstram a qualidade do serviço prestado. A instituição possui a Acreditação Internacional Qmentum, que atesta padrões de excelência em Qualidade e Segurança no atendimento ao paciente, e também foi certificada no programa norte-americano Planetree, focado na excelência no atendimento humanizado.

Todas essas conquistas são resultado do comprometimento diário das centenas de funcionários e voluntários que compõem a AACD.

A exemplo destes cuidados centrados na pessoa, realizamos o projeto “Diagnóstico e Tratamento Odontológico sob Sedação Química”, onde realizamos atendimentos odontológicos a crianças e adolescentes com deficiência física utilizando de métodos humanizados para que o tratamento odontológico seja realizado com utilização de sedação consciente, reduzindo o estresse físico e emocional do paciente durante o tratamento, executado de setembro/2017 à agosto/2018; e o projeto “Suporte Intra Hospitalar multiprofissional complementar para atendimento a crianças com deficiência física”, executado de setembro de 2020 a 2022, onde realizamos atendimentos a crianças e adolescentes, treinando pacientes e familiares/cuidadores para continuidade no cuidado após a alta hospitalar, incluindo a distribuição de cartilha de orientações.

QUADRO 04 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Descrever a ação principal a ser desenvolvida para solucionar o problema detectado pela OSC.

Customização uma maca de transporte hidráulica existente em uma maca humanizada “Foguete”;
Aquisição de um ventilador portátil visando atender o aumento da demanda em fisioterapia respiratória e aquisição de dois cistoscópio para procedimentos urológicos com intervenções através de cistoscopia.

DE
SF

DE
ETS

DE
FM



vida é movimento

QUADRO 05 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Descrever de forma clara e objetiva a importância do projeto para solucionar os problemas detectados pela OSC.

A AACD reafirma o compromisso em respeitar os direitos humanos e evidencia essa preocupação em sua missão com o dever de favorecer a integração social das pessoas com deficiência física. Esse cuidado se estende ao oferecer assistência de qualidade a todos os pacientes atendidos. Os valores que norteiam as ações institucionais estão baseados em responsabilidade social, respeito ao ser humano e suas diferenças, ética, qualidade, eficácia, competência e transparência.

Reforçando a cultura organizacional do cuidado centrado na pessoa, com ações de humanização pensadas para promover a saúde e o bem-estar dos pacientes e dos demais públicos, através do projeto estaremos customizando uma maca de transporte hidráulica em uma maca humanizada "Foguete". Visando atender o aumento da demanda em fisioterapia respiratória e procedimentos com intervenções através de cistoscopia, solicitamos aquisição de um ventilador portátil e dois cistoscópios.

QUADRO 06 – PÚBLICO-ALVO E PREVISÃO DE ATENDIMENTOS

Descrever as características do público que será atendido, sua faixa etária e a previsão total de atendimentos/beneficiários do projeto.

Público-alvo

Pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.

Previsão de atendimentos

Realizar atendimentos aos pacientes de todas as faixas etárias com qualidade, segurança e humanização.

DS
SK

DS
ETS

DS
FM



vida é movimento

QUADRO 07 - OBJETIVOS

<p>Objetivo Geral: demonstrar o resultado principal que se pretende alcançar com a realização do projeto.</p> <p>Objetivos Específicos: são as etapas fundamentais para se alcançar o objetivo geral.</p>
<p>Objetivo Geral</p> <p>Trabalhar nas frentes necessárias para que as pessoas com deficiência possam atingir seu máximo potencial, evoluindo além de suas limitações e contribuindo para uma sociedade que acolhe melhor a adversidade.</p>
<p>Objetivos Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Customização de uma maca de transporte hidráulica em maca Foguete; - Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para realizar procedimentos com qualidade e segurança aos pacientes. - Atendimento do aumento da demanda em fisioterapia respiratória e procedimentos com intervenções através de cistoscopia.

QUADRO 08 - METAS E MEIOS DE AFERIÇÃO

<p>Metas: são os resultados parciais a serem atingidos, demonstrando quantidades e qualidades.</p> <p>Atividades: ações necessárias para chegar aos resultados previstos nas metas. (Incluir quantas metas e atividades forem necessárias)</p> <p>Meios de aferição: valor referencial para facilitar a comprovação, ela pode ser quantitativa (número e ou valor) e qualitativa (satisfação) para acompanhar a execução das metas e atividades do projeto.</p>	
METAS	
Meta 01	Customização de uma maca de transporte existente em uma maca “Foguete”.
Atividade 1.1	Pesquisa de preço e cotação da customização.
Atividade 1.2	Contratação da customização.
Atividade 1.3	Entrega da customização.
Atividade 1.4	Análise da quantidade de internações/mês em leitos cirúrgicos após a customização.
Meta 02	Aquisição dos equipamentos ventilador portátil e cistoscópios.
Atividade 2.1	Pesquisa de preço e cotação dos equipamentos.
Atividade 2.2	Aquisição dos equipamentos.
Atividade 2.3	Entrega dos equipamentos aos departamentos
Atividade 2.4	Análise da quantidade de internações/mês em leitos cirúrgicos após entrega dos equipamentos;
MEIOS DE AFERIÇÃO	
Meta 01	Customização de uma maca de transporte existente em uma maca “Foguete”.
Atividade 1.1	Relatório sobre a pesquisa de preço e cotações realizadas.

DS
SK

DS
ETS

DS
FM



vida é movimento

Atividade 1.2	Contrato e demais documentos com a especificação da customização da maca.
Atividade 1.3	Relatório sobre a entrega da maca customizada com fotos e datas.
Atividade 1.4	Relatório sobre a análise da quantidade de internações/mês em leitos cirúrgicos após a entrega da customização da maca.
Meta 02	Aquisição dos equipamentos ventilador portátil e cistoscópios.
Atividade 2.1	Relatório sobre a pesquisa de preço e cotações realizadas.
Atividade 2.2	Contrato de compra, documentos fiscais e demais documentos com a especificação dos equipamentos.
Atividade 2.3	Relatório sobre a entrega dos equipamentos com fotos e datas.
Atividade 2.4	Relatório sobre a análise da quantidade de internações/mês em leitos cirúrgicos e terapias realizadas após a entrega dos cistoscópios

QUADRO 09 – METODOLOGIA

Explicar passo a passo como será realizado o projeto, com indicação de quais ações (aulas, atendimentos, estratégias) que serão realizadas pela OSC para o atendimento dos objetivos, metas e atividades para o cumprimento do objeto.

Através da análise clínica realizada pelo Centro de Reabilitação da AACD, os pacientes que necessitam de cirurgia, são encaminhados para o sistema SIGA, onde serão inseridos na fila de cirurgias pela portaria regulada da Secretaria Municipal da Saúde. Além desse encaminhamento, há também pacientes inseridos diretamente pelo sistema SIGA, sendo direcionados para os nossos cirurgiões de acordo com suas patologias.

Toda assistência prestada aos pacientes possui avaliação centrada nas suas necessidades, com a posterior elaboração do plano de cuidados a ser executado pela equipe multiprofissional.

O atendimento assistencial é executado com base em protocolos e diretrizes a fim de garantir a qualidade na assistência e segurança do paciente.

A customização da maca “Foguete” será realizada em maca hidráulica existente na instituição, sendo esta maca operacionalizada pela equipe de enfermagem do hospital ortopédico (maqueiros, técnicos e enfermeiros).

Os equipamentos de cistoscopia e ventilador portátil serão operacionalizados respectivamente pela equipe de enfermagem (técnicos, enfermeiros, instrumentadores), médicos e fisioterapeutas. Os profissionais de enfermagem e fisioterapeutas atuam em regime de escala e turno, portanto todas as equipes são devidamente treinadas e capacitadas.

As manutenções preventivas e corretivas serão realizadas por profissionais qualificados e acompanhadas pela equipe da engenharia clínica da AACD. As equipes mencionadas não serão remuneradas pelo projeto, pois já fazem parte do quadro de profissionais da instituição.

DS
SK

DS
ETS

DS
FM



vida é movimento

Exclusivamente, a referência orçamentária do equipamento cistoscópio seguirá através da mediana dos valores orçados. Devido a especificidade do produto, houve dificuldades em identificar o terceiro fornecedores que possuísse configuração equivalentes. Visto se tratar de fabricante não homologado pela instituição, serão realizados testes de validação antes da aquisição.

QUADRO 10 - CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO

Execução do projeto por meio de entrega e de cumprimento de metas. Detalhar quando serão realizadas as metas e atividades durante o projeto.

Metas	Especificação	Unidade	Quantidade	Mês Início	Mês Término
Meta 01	Customização de uma maca de transporte existente em uma maca "Foguete"	Un.	01	1º mês	Até o 12º mês
Atividade 1.1	Pesquisa de preço e cotação da customização;	Mês	Mínimo 03	1º mês	Até 2º mês
Atividade 1.2	Contratação da customização;	Contrato	01	2º mês	Até 3º mês
Atividade 1.3	Entrega da customização;	Customização	01	3º mês	Até 5º mês
Atividade 1.4	Relatório sobre a análise da quantidade de internações/mês em leitos cirúrgicos após a entrega da customização da maca;	Semestre	01	6º Mês	12º mês
Meta 02	Aquisição dos equipamentos: 01 ventilador portátil e 02 cistoscópios;	Equipamentos	03	1º mês	Até 12º mês
Atividade 2.1	Pesquisa de preço e cotação dos equipamentos;	Mês	Mínimo 03	1º mês	Até 2º mês
Atividade 2.2	Aquisição dos equipamentos;	Equipamentos	03	2º mês	Até 3º mês
Atividade 2.3	Entrega dos equipamentos aos departamentos;	Equipamentos	03	3º mês	Até 5º mês
Atividade 2.4	Relatório sobre a análise da quantidade de internações/mês em leitos cirúrgicos e de terapias realizadas após a entrega dos cistoscópios;	Semestre	01	6º Mês	12º mês



vida é movimento

QUADRO 11 – CRONOGRAMA DE RECEITAS E DESPESAS

Informar as o cronograma das receitas e das despesas durante o período de realização do projeto, com o repasse da SMPED e a contrapartida.

Periodicidade (semanal, mensal, anual)	Receitas (descrição)	Valor (R\$)	Despesas (descrição)	Valor (R\$)
Anual (Única)	Repasse de recursos da SMPED à AACD	96.258,16	***	***
1° Semestre	***	***	- Ventilador Portátil Modos de ventilação: A/C-PC, CPAP, S/T SIMV/VC, MPV-VC, A/C-VC, PSV, SIMV-PC, MPV-PC; Monitor mínimo 8 polegadas; Oxigênio: 0 a 30 l/min; máximo de 10 PSI; Alarmes como pressão inspiratória, tempo de ventilação; Alimentação bivolt;	45.295,00
1° Semestre	***	***	- Cistoscopia Camisa de cistoscopia 17 com peça-guia para instrumentos	12.631,58
1° Semestre	***	***	- Cistoscopia Camisa de cistoscopia 19 com peça-guia para instrumentos	12.631,58
1° Semestre	***	***	- Customização de maca de transporte hidráulica em maca foguete. Estruturação de projeto de foguete em acrílico com adesivo e sistema de fixação e desmontagem reforçados	25.700,00
TOTAL		96.258,16	TOTAL	96.258,16

QUADRO 12 - PLANO DE DIVULGAÇÃO

Descrever como o projeto será divulgado, locais de divulgação e frequência. Incluir o endereço eletrônico das redes sociais da entidade em que o projeto será citado.

A divulgação do projeto será através do endereço eletrônico da Instituição www.aacd.org.br, onde também possui link os endereços eletrônicos das redes sociais da AACD.



vida é movimento

QUADRO 13 – CONTRAPARTIDA

(Preencher o quadro APENAS se houver contrapartida da entidade)					
Contrapartida: atividades que a proponente pode oferecer em complementação a parceria, para auxiliar na realização do projeto. Exemplos: recursos humanos, espaço físico, equipamentos ou outros.					
Especificação	Descrição detalhada do item	Unidade medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	***	***	***	***	***
Subtotal de materiais					***
Serviços	Gerente de Projetos (voluntário)	Pessoa	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal de serviços					R\$ 0,00
Total Geral					R\$ 0,00

QUADRO 14 – RECURSOS HUMANOS

Colocar a relação de cargos de todos os profissionais que farão parte do projeto e que devem ser adequados com as informações enviadas nos currículos anexados.								
Cargo	Qtd profissionais	Carga horária mensal	Remuneração mensal	INSS mensal	FGTS mensal	Outro imposto	Qtd meses	Custo total do projeto
Gerente de Projetos (Voluntário)	1	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Geral								R\$ 0,00



vida é movimento

QUADRO 15 – MATERIAIS E SERVIÇOS

Material: São equipamentos como materiais de escritório, aquisição de equipamentos de tecnologia entre outros.

Serviço: São atividades ligadas a serviços de contabilidade, serviços de terceirizados, entre outros.

Especificação	Descrição detalhada do item	Unidade medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Material	- Ventilador Portátil Modos de ventilação: A/C-PC, CPAP, S/T SIMV/VC, MPV-VC, A/C-VC, PSV, SIMV-PC, MPV-PC; Monitor mínimo 8 polegadas; Oxigênio: 0 a 30 l/min; máximo de 10 PSI; Alarmes como pressão inspiratória, tempo de ventilação; Alimentação bivolt;	Un.	01	45.295,00	45.295,00
	- Cistoscópio Camisa de cistoscópio 17 com peça-guia para instrumentos	Un.	01	12.631,58	12.631,58
	- Cistoscópio Camisa de cistoscópio 19 com peça-guia para instrumentos	Un.	01	12.631,58	12.631,58
	Subtotal de materiais (R\$)				70.558,16
Serviços	- Customização de maca de transporte hidráulica em maca foguete. Estruturação de projeto de foguete em acrílico com adesivo e sistema de fixação e desmontagem reforçados	Un.	01	25.700,00	25.700,00
	Subtotal de serviços				25.700,00
Total Geral (R\$)					96.258,16

DS
SKDS
ETSDS
FM



vida é movimento

QUADRO 16 – TABELA ORÇAMENTÁRIA

Neste quadro deve-se apresentar 03 cotações de todos os materiais e serviços que serão utilizados no projeto.

Descrição detalhada do item (material e serviço)	Unidade medida	Qtd	Empresa 01	Valor Unitário	Empresa 02	Valor Unitário	Empresa 03	Valor Unitário
- Customização de maca de transporte hidráulica em maca foguete. Estruturação de projeto de foguete em acrílico com adesivo e sistema de fixação e desmontagem reforçados	Un.	01	Sintese Design	25.700,00	Flow Técnica	30.000,00	Technomed	35.000,00
- Ventilador Portátil Modos de ventilação: A/C-PC, CPAP, S/T SIMV/VC, MPV-VC, A/C-VC, PSV, SIMV-PC, MPV-PC; Monitor mínimo 8 polegadas; Oxigênio: 0 a 30 l/min; máximo de 10 PSI; Alarmes como pressão inspiratória, tempo de ventilação; Alimentação bivolt;	Un.	01	Philips	57.352,19	Keepcare	75.000,00	CPAP	45.295,00
- Cistoscopia Camisa de cistoscopia 17 com peça-guia para instrumentos	Un.	01	Storz	12.631,58	Strattner	14.158,97	Allent	R\$10.924,96
- Cistoscopia Camisa de cistoscopia 19 com peça-guia para instrumentos	Un.	01	Storz	12.631,58	Strattner	14.565,39	Allent	R\$10.695,24

DS
SKDS
ETSDS
FM



vida é movimento

QUADRO 17 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Apresentar as despesas por rubrica, por valor unitário/por entrega e valor total a ser gasto no projeto.

RUBRICAS	DESPESA UNITÁRIA/ENTREGA*	TOTAL
Recursos Humanos	***	***
Materiais / Equipamentos	45.295,00	45.295,00
Materiais / Equipamentos	25.263,16	25.263,16
Serviços	25.700,00	25.700,00
TOTAL GERAL	96.258,16	96.258,16
Contrapartida (se houver)	***	***
TOTAL GERAL	96.258,16	96.258,16

* ESTIMADA

São Paulo, 30 de novembro de 2023.

DocuSigned by:
Emanuel Salvador Toscano
C22BA7094015449C...

Emanuel Salvador Toscano

Representante Legal da Associação de Assistência à Criança Deficiente

DocuSigned by:
Fernanda Maues
C755A18AF7E344C...

Fernanda Maues Ribeiro

Representante Legal da Associação de Assistência à Criança Deficiente

DocuSigned by:
Sandra Rodrigues
3851A5222474483...

Sandra da Silva Rodrigues

Responsável Técnico do Projeto