



**ANEXO V**  
**PLANO DE TRABALHO**

**Eixo escolhido:** DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

**Quadro 01 - Identificação do Proponente**

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Nome da OSC: Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar |   |                         |
| CNPJ: 61.683.272/0001-28                                | Endereço: Rua Irmã Pia, nº 78, São Paulo/SP |                         |
| Complemento:  | Bairro: Jaguaré                             | CEP: 05335-050          |
| Telefone: (11) 3760-0068                                | Telefone: (DDD)                             | Telefone: (DDD)         |
| E-mail: ciam@ciam.org.bra                               | Site: www.ciam.org.br                       |                         |
| Dirigente da OSC: Marcelo Antonio Muriel                |   |                         |
| CPF: [REDACTED]   | RG: [REDACTED]                              | Órgão Expedidor: SSP/SP |
| Endereço do Dirigente [REDACTED]                        |   |                         |

**Quadro 02 - Dados do Projeto**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nome do Projeto: <b>Capacitação em Tecnologia Assistiva de Baixo Custo: Dispositivos em papelão.</b>                    |   |  |
| Local de realização: Rua Irmã Pia, nº 78, Jaguaré, São Paulo/SP CEP: 05335-050  | Período de realização: Durante 07 meses, após a assinatura do termo | Horários de realização: quarta-feira (online) e quinta e sexta de 8 às 17 horas (presencial) |
| Nome do responsável técnico do projeto: Damaris da Silva Santos Braga   | Nº do registro profissional: CRESS [REDACTED]                       |  |
| Valor total do projeto: R\$ <b>49.980,82</b> (Quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos) |   |  |

**Quadro 03 - Histórico do Proponente**

A fundação do **Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar – CIAM**, em 1959, foi o resultado de intensa mobilização e articulação de entidades e profissionais da comunidade judaica em São Paulo que perceberam a necessidade de criar uma organização que pudesse atender de forma apropriada, pessoas com deficiência intelectual, notadamente crianças e jovens. Esta articulação envolveu o Conselho de Mães da Federação das Sociedades Israelitas Brasileiras do Estado de SP e uma equipe com os mais respeitados especialistas da época, entre eles duas psicólogas. Inicialmente, a organização foi denominada Instituto Marjan Fromer, em homenagem ao imigrante polonês que se sensibilizou pelas questões da deficiência e fez a doação do primeiro terreno para a construção da sede, no bairro do Jaguaré, em São Paulo, onde o **CIAM** está instalado ainda hoje. Passou, posteriormente, a ser conhecida como Centro Israelita de Apoio ao Menor e, depois, assumiu a sua atual denominação, que enfatiza o atendimento multidisciplinar necessário para o tratamento da deficiência intelectual em todo o seu espectro.



A história institucional é marcada por seu pioneirismo, afinal, quando a organização foi criada o deficiente intelectual era praticamente excluído da sociedade e a palavra inclusão nem mesmo fazia parte do vocabulário. A APAE, que depois se tornou muito conhecida na área, não existia, e a psicologia era ainda uma profissão não regulamentada.

De lá para cá, foi uma longa trajetória, repleta de desafios e conquistas. Impulsionados pela valorização da diversidade humana e pelo objetivo de contribuir para a inclusão do deficiente intelectual, as diversas diretorias, profissionais e voluntários que participaram do cotidiano institucional do **CIAM** proporcionaram às pessoas atendidas a oportunidade de transformar as suas vidas e as de suas famílias.

Neste percurso pioneiro, quando no Brasil não se cogitava a ideia de moradia assistida para adultos com deficiência intelectual, o **CIAM** foi buscar na bem sucedida experiência do *Kfar Tikva*, em Israel, o *know-how* para a implementação da Aldeia da Esperança, em Franco da Rocha, Estado de São Paulo, que funcionou por mais de 25 anos até o seu encerramento em 2019.

Hoje, uma equipe multidisciplinar formada por mais de 20 técnicos de diferentes disciplinas realiza um trabalho de excelência que beneficia mais de 300 famílias em diferentes regiões da Grande São Paulo. Desde o acolhimento do bebê prematuro à educação profissionalizante do jovem, as atividades especializadas perpassam todo o desenvolvimento infanto-juvenil e chegam às famílias, apoiando-as e incentivando-as rumo à autonomia, à inclusão e ao convívio familiar e social.

O CIAM está inscrito nos conselhos de criança e adolescência, pessoa com deficiência e assistência social, bem como participa de fóruns para contribuir na construção de políticas públicas e mantém parceria próxima com a rede de serviços públicos.

O CIAM já realiza produção de dispositivos de tecnologia assistiva para famílias tendo experiência na produção e doação, bem como realizou capacitação em 2018/2019 por iniciativa da instituição a título de projeto piloto com formato similar ao proposto para 05 participantes e foram produzidos 05 cadeiras de papelão.

Assim, exercendo a sua responsabilidade com a transformação social, o **CIAM** realiza cotidianamente, com dedicação e comprometimento, a sua missão de “identificar e desenvolver as potencialidades de pessoas com deficiência intelectual por meio de atendimento multidisciplinar, oficinas socioeducativas e profissionalizantes, além de apoio às famílias, com vistas à sua autonomia e à sua inclusão social”.

#### **Quadro 04 - Descrição do Objeto**

O projeto realizará capacitação de 150 profissionais/estudantes de saúde das áreas de fisioterapia e terapia ocupacional (preferencial) e também profissionais de apoio/auxiliar desta área, na produção de 03 modelos de dispositivos de tecnologia assistiva para ampliação de oferta de forma gratuita para crianças com deficiência intelectual e/ou múltipla (de origem genética ou maturacional) no município de São Paulo.

#### **Quadro 05 - Público-alvo beneficiário**

Profissionais/Estudantes de saúde na área de fisioterapia e terapia ocupacional (preferencialmente) oriundos



do município de São Paulo, podendo atuar nos setores públicos (50% das vagas), privados ou instituições do Terceiro Setor – ONGs.

Crianças de 0 a 06 anos com deficiência intelectual e/ou múltipla atendidas pelo CIAM.

#### **Quadro 06 – Objetivo**

Dar acesso a crianças com deficiência intelectual e/ou múltipla (de origem genética ou maturacional) a dispositivos de tecnologia assistiva por meio da qualificação de profissionais e de doação de dispositivos a serem produzidos.

#### **Quadro 07 – Objetivos Específicos**

Objetivo 01: Realizar capacitação de profissionais/estudantes de saúde para produção de dispositivos de tecnologia assistiva.

Objetivo 02: Oferecer de forma gratuita dispositivos de tecnologia assistiva para crianças com deficiência intelectual e/ou múltipla (de origem genética ou maturacional).

#### **Quadro 08 – Metas**

Meta 01: Realizar capacitação de profissionais/estudantes de saúde para produção de dispositivos de tecnologia assistiva.

Etapa 1: Preparação de material;

Etapa 2: Divulgação das vagas;

Etapa 3: Aquisição de materiais de consumo e de serviços;

Etapa 4: Inscrição dos selecionados;

Etapa 5: Enviar informativo com cronograma das aulas aos selecionados;

Etapa 6: Realização da oficina: etapa online;

Etapa 7: Realização da oficina: etapa presencial;

Etapa 8: Mentoria dos profissionais;

Etapa 9: Avaliação dos participantes;

Etapa 10: Entrega dos certificados para os participantes;

Meta 02: Oferecer de forma gratuita dispositivos de tecnologia assistiva para crianças com deficiência intelectual e/ou múltipla (de origem genética ou maturacional).

Etapa 1: Seleção de crianças com deficiência intelectual

Etapa 2: Colher medidas para preparação do dispositivo de tecnologia assistiva;

Etapa 3: Orientação de familiares quanto à correta utilização do dispositivo;

Etapa 4: Realização de doação dos dispositivos;

Etapa 5: Avaliação das famílias

#### **Quadro 09 - Descrição do projeto e dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas**

O projeto oferecerá 15 turmas para qualificação de 150 profissionais/estudantes de saúde (fisioterapeuta e terapeuta ocupacional) preferencialmente para produção de dispositivos de tecnologia assistiva. Além disso, doará o produto final da oficina para 75 crianças com deficiência intelectual e/ou múltipla (de origem genética ou maturacional). O projeto tem alto grau de complementaridade às ações já desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, uma vez que iniciativas com baixo custo e com alto impacto devem ser o foco de atuação dele. Além disso, possibilitará que profissionais do terceiro setor, setor público e privado do município de São Paulo tenham acesso a essa tecnologia de forma a replicá-la em seus locais de trabalho, beneficiando um número cada vez maior de crianças com deficiência. As informações repassadas por meio de relatório final serão agrupadas em um único documento contendo todas os meios de aferição informados abaixo.

Segue meios de aferição das metas:

##### **Meta 01:** Certificado Entregue

Etapa 1: Relatório com os dados do material que será disponibilizado nas aulas virtuais e presenciais, como quantidade, nome dos responsáveis pela escolha e data.

Etapa 2: Relatório informando os meios de disseminação, meios de inscrição, data de início e fim das inscrições.

Etapa 3: Notas Fiscais da aquisição de materiais e serviços.

Etapa 4: Relatório contendo perfil e quantidade de selecionados

Etapa 5: Cópia do e-mail com o informativo com cronograma das aulas

Etapa 6: Relatório contendo informações sobre oficina online com data, nome do responsável e quantidade de presentes, lista de presença e imagens da plataforma

Etapa 7: Relatório contendo informações sobre oficina presencial com data, nome do responsável e quantidade de presentes, lista de presença e imagens da atividade

Etapa 8: Relatório contendo informações repassadas durante a mentoria, bem como número de participantes que acionaram o facilitador.

Etapa 9: Relatório informando o grau de satisfação dos participantes do curso.

Etapa 10: Relatório com o rol de concluintes que receberam a certificação.

##### **Meta 02:** Dispositivos doados

Etapa 1: Relatório com nome das crianças selecionadas por instituição ou órgão participante

Etapa 2: Ficha com nome e medida da criança selecionada

Etapa 3: Roteiro da fala de orientação bem como fotos do momento da orientação

Etapa 4: Ficha assinada pelo responsável informando recebimento do dispositivo

Etapa 5: Relatório com dados sobre nível de satisfação das famílias quanto ao dispositivo

## **Quadro 10 – Metodologia**

O projeto oferecerá oficinas de produção de dispositivos de tecnologia assistiva com carga horária de 20 horas. Cada oficina será oferecida para até 10 profissionais/estudantes de saúde (fisioterapeuta e terapeuta ocupacional) preferencialmente, e estes terão oportunidade de aprender a produzir 03 tipos de dispositivos: cadeirinha, parapódio e plano inclinado.

Acreditamos que mais que uma estratégia pontual de adequação postural, os dispositivos de tecnologia assistiva apontam para auxílio no desenvolvimento com o equilíbrio saúde/doença da criança através do aspecto físico e maturacional do sistema pulmonar, aumento do repertório de estímulos comunicativos visuais e auditivos, aprimoramento no desenvolvimento motor em nível de controle de tronco, cervical e coordenação de membros superiores proporcionados pela correção postural, além do ganho social com inclusão da criança na família e da família na comunidade

As cadeiras de papelão já são produzidas internamente para doação para beneficiados pelo CIAM e foi realizada capacitação similar a esse projeto piloto ofertando a capacitação para 05 pessoas em 2018/2019 e produzindo 05 dispositivos.

Em tempos de pandemia a capacitação será híbrida, sendo 20% online para a parte teórica e 80% presencial para a parte prática com número reduzido de pessoas (10 por turma), com distanciamento social e respeitando todos os protocolos e regras informados pela empresa de segurança do trabalho contratada pelo CIAM para a retomada dos trabalhos presenciais.

Nessa proposta, em cada oficina os dispositivos serão criados para 05 crianças com deficiência atendidas pelo CIAM e/ou pelas instituições/espacos onde os profissionais capacitados atuam. Será de responsabilidade de cada espaço tirar as medidas das crianças para produção dos dispositivos. Após a produção dos dispositivos será doado 01 dispositivo para cada criança/família.

O projeto será estruturado da seguinte forma:

*Divulgação/Comunicação:* Será realizada a divulgação das vagas pela assessoria de comunicação para sociedade com foco em profissionais de saúde. Serão realizadas inscrições de interessados respeitando os seguintes critérios: Graduação em Fisioterapia / Terapia Ocupacional, ou estudantes das mesmas áreas citadas, residentes no município de São Paulo. Serão selecionados até 10 participantes para cada turma ofertada. Durante todo o percurso do projeto serão realizadas postagens com vídeos e fotos para divulgação das ações do projeto pela assessoria de comunicação.

*Processo interno:* O Facilitador realizará a criação de apostilas a serem entregues para os participantes contendo o detalhamento dos dispositivos a serem produzidos durante a oficina. Concomitantemente a equipe administrativa realizará as compras do material didático, bem como fará contratação de empresa para oferta de coffe-break. Além disso, farão todo o controle administrativo financeiro para prestação de contas.

*Oficina:* As turmas serão realizadas às quartas por 4 horas e quintas e sextas feiras de 8 às 17 horas contando com 20% da carga horária para a parte teórica e online e 80% para a parte prática (produção dos

dispositivos). A apostila será produzida pelo facilitador e será disponibilizada para a SMPED. Todas as 15 turmas com 10 participantes/cada serão realizadas pelo mesmo facilitador e não serão realizadas concomitantemente, sendo distribuídas dentro dos 6 meses do projeto. O profissional responsável por realizar as capacitações têm as seguintes qualificações e experiência: Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Pediátrica e Pós-graduado em Síndrome de Down. Responsável no CIAM e no Laramara pelo Laboratório de Tecnologia Assistiva das instituições, além de ter experiência em atendimento individual.

O CIAM conta com protocolo construído e monitorado pela empresa Fábio Proto Perícias (que pode ser enviado a essa secretaria em caso de necessidade) com as seguintes orientações e protocolos contra Covid 19: Desinfecção e limpeza de ambientes de trabalho; Sinalização de layout de estações de trabalho e ambientes de uso coletivo; Implementação de medidas administrativas; Uso de comunicação, treinamentos e orientações; Uso obrigatório de proteção individual, como máscaras descartável, PFF2 e safety shield (protetores faciais); Instalação de equipamentos de proteção coletiva, como, por exemplo, anteparos que isolem funcionários; Recomendação de higiene pessoal; Emprego de cuidados com a saúde psicológica dos funcionários. Estabelecer modelos de monitoramento e cuidado com as pessoas; Monitoramento da saúde de assintomáticos; Manejo clínico a partir de identificação de casos suspeitos; Acompanhamento do retorno ao trabalho de infectados.

Os dispositivos produzidos serão:

- *Parapodium*: Auxilia na Manutenção do ortostatismo; Melhora da circulação sanguínea; Descarga de peso nos Membros Inferiores (auxiliando o desenvolvimento ósseo e articular); Proporciona uma nova perspectiva de olhar o mundo ao seu redor; Retificação do tronco.

Este dispositivo é confeccionado em sua integridade com papelão de acordo com as medidas da criança, que deverão ser obtidas a partir de avaliação específica, tendo como único critério que não possibilita seu uso a presença de luxação de quadril por parte da criança (este critério deve ser comprovado por meio de exames de imagem e relatório médico, para que não ocorra a piora do quadro clínico). O parapodium é composto por sua estrutura vertical com apoio dorsal e lateral, bem como uma mesa anterior para realização de atividades. Por ser confeccionado de material de baixo custo, é um dispositivo que não possibilita a regulagem.

- *Plano Inclinado*: Facilita o processo de inclusão escolar; Favorece o controle viso motor; Proporcionar uma condição favorável para leitura e escrita; Aumento do foco atencional; Estimular o gosto pela leitura e escrita; Favorece o alinhamento postural.

É um dispositivo de Tecnologia Assistiva que auxilia diretamente no processo de inclusão escolar, possibilita maior autonomia, permite que a criança adote uma postura adequada no momento da realização das atividades no ambiente escolar e domiciliar, possibilita regulagem com angulações diferentes (que poderão ser alteradas de acordo com o mobiliário que está em uso e a atividade que foi proposta).

- *Cadeira*: é um dispositivo utilizado com objetivo de adequação e/ou manutenção da postura (com o posicionamento correto tanto do tronco – coluna, quanto da articulação do quadril), melhora a atenção, inclusão da criança no âmbito social (domiciliar e escolar), faz com que a criança tenha um campo de visão ampliado quando se comparado com a permanência em um carrinho de bebê, por exemplo. Associado com

a cadeirinha é também confeccionada uma mesa para que a criança possa realizar atividades melhor posicionadas, ou até mesmo realizar refeições (prevenindo dessa forma que a criança engasgue, por exemplo). Sua confecção é individualizada, seguindo os parâmetros básicos do dispositivo e as adaptações necessárias de acordo com a avaliação que deve ser feita por um profissional capacitado (Fisioterapeuta / Terapeuta Ocupacional).

Tanto a cadeirinha quanto o parapodium são dispositivos que proporcionam o posicionamento correto das crianças, bem como são facilitadores no processo de inclusão no âmbito social (casa e escola), além de proporcionar para as crianças o novo olhar do mundo ao seu redor. O plano inclinado, por sua vez, facilita a realização das atividades escolares, bem como as que são enviadas para realizar em casa. Este dispositivo apresenta regulagem de angulação. Também sendo um facilitador para a inclusão no âmbito social (casa e escola).

*Mentoria:* Após a capacitação dos 150 profissionais/estudantes de saúde eles receberão uma mentoria do facilitador para dúvidas que surgirem no cotidiano da produção dos dispositivos. Essa mentoria será realizada de forma online (vídeos e e-mails) durante todo o período do projeto.

*Doação:* A produção das cadeiras será para 75 crianças com deficiência intelectual para serem beneficiadas com o dispositivo de tecnologia assistiva do CIAM e das instituições participantes da capacitação, sendo que será de responsabilidade do profissional da instituição realizar as medições adequadas para produção do dispositivo, uma vez que elas são personalizadas. Serão colhidas as medidas através da Ficha de Avaliação Inicial, Ficha de Avaliação Técnica específica do setor de tecnologia para elaboração personalizada de dispositivos de tecnologia assistiva e os participantes produzirão os dispositivos com base nessas medidas com objetivo de serem personalizadas e serem doados às crianças. Também será realizada orientação aos familiares quanto à correta utilização do dispositivo e acompanhamento posterior para tirar dúvidas, que serão realizadas pelos profissionais participantes para os beneficiários das instituições onde atuam.

*Monitoramento:* Todo o projeto será monitorado pela coordenadora do projeto.

| <b>Cronograma</b>  |              |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Atividade</b>   | <b>Mês 1</b> | <b>Mês 2</b> | <b>Mês 3</b> | <b>Mês 4</b> | <b>Mês 5</b> | <b>Mês 6</b> | <b>Mês 7</b> |
| Preparação de material didático                              | x            |              |              |              |              |              |              |
| Divulgação das vagas   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços  | x            | x            | x            | x            | x            | x            |              |
| Inscrição de interessados                                    | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| Enviar informativo com cronograma das aulas aos selecionados | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| Realização de oficina online e presencial                    |              | x            | x            | x            | x            | x            | x            |

|   |  |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Mentoria para profissionais qualificados;                             |  | x | x | x | x | x | x |
| Pesquisa de satisfação  |  | x | x | x | x | x | x |
| Entrega dos certificados para os participantes                        |  | x | x | x | x | x | x |
| Seleção de crianças com deficiência intelectual                       |  | x | x | x | x | x |   |
| Colher medidas para preparação do dispositivo de tecnologia assistiva |  | x | x | x | x | x |   |
| Realização de doação dos dispositivos.                                |  | x | x | x | x | x |   |
| Avaliação dos participantes e das famílias                            |  | x | x | x | x | x |   |

**Quadro 11 - Previsão de Atendimentos/Público** (Através de cálculos prever quantas pessoas serão atingidas com a ação / atendimentos realizados)

Serão beneficiados 150 profissionais/estudantes de saúde na capacitação preferencialmente, sendo 10 participantes divididos em 15 turmas. Além disso, 75 crianças beneficiadas com a doação de 75 dispositivos de tecnologia assistiva. Totalizando 225 beneficiados diretos com a proposta.

**Quadro 12 - Cronograma de Realização do Projeto**

| Objetivo 1: Realizar capacitação de profissionais de saúde para produção de dispositivos de tecnologia assistiva. |  |                      |            |                  |                    |              |
|---|--|----------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|
| Metas/Etapas  | Especificação  | Unidade              | Quantidade | Valor R\$        | Data início        | Data término |
| <b>Meta 1</b>   | Realizar capacitação de profissionais/estudantes na área de fisioterapia e terapia ocupacional | <b>beneficiários</b> | <b>150</b> | R\$<br>34.986,57 | mês 1 após repasse | <b>mês 7</b> |
| Etapa 1.1   | Preparação de material   | material             | 1          |                  | mês 1 após repasse | mês 1        |
| Etapa 1.2   | Divulgação das vagas   | Mês                  | 7          |                  | mês 1 após repasse | mês 7        |
| Etapa 1.3   | Aquisição de materiais de consumo e de serviços  | Mês                  | 6          |                  | mês 1 após repasse | mês 6        |
| Etapa 1.4   | Inscrição dos selecionados   | inscrições           | 150        |                  | mês 1 após repasse | mês 7        |



|            |   |       |    |  |                    |       |
|------------|---|-------|----|--|--------------------|-------|
| Etapa 1.5  | Enviar informativo com cronograma das aulas aos selecionados; | email | 15 |  | mês 1 após repasse | mês 7 |
| Etapa 1.6  | Realização da oficina: etapa online                           | Mês   | 7  |  | mês 2 após repasse | mês 7 |
| Etapa 1.7  | Realização da oficina: etapa presencial                       | Mês   | 7  |  | mês 2 após repasse | mês 7 |
| Etapa 1.8  | Mentoria dos participantes                                    | Mês   | 7  |  | mês 2 após repasse | mês 7 |
| Etapa 1.9  | Avaliação dos participantes                                   | Mês   | 7  |  | mês 2 após repasse | mês 7 |
| Etapa 1.10 | Entrega dos certificados para os participantes;               | Mês   | 7  |  | mês 2 após repasse | mês 7 |

| Objetivo 2: Oferecer de forma gratuita dispositivos de tecnologia assistiva para crianças com deficiência intelectual e/ou múltipla (de origem genética ou maturacional) |   |                      |            |                  |                           |              |
|--|---|----------------------|------------|------------------|---------------------------|--------------|
| Metas/Etaps  | Especificação   | Unidade              | Quantidade | Valor R\$        | Data início               | Data término |
| <b>Meta 2</b>  | <b>Doar dispositivos de tecnologia assistiva</b>                      | <b>beneficiários</b> | <b>75</b>  | R\$<br>14.994,25 | <b>mês 2 após repasse</b> | <b>mês 6</b> |
| Etapa 2.1  | Seleção de crianças com deficiência intelectual/múltipla              | beneficiários        | 75         |                  | Mês 2 após repasse        | mês 6        |
| Etapa 2.2  | Colher medidas para preparação do dispositivo de tecnologia assistiva | beneficiários        | 75         |                  | mês 2 após repasse        | mês 6        |
| Etapa 2.3  | Orientação de familiares quanto à correta utilização do dispositivo   | Famílias             | 75         |                  | mês 2 após repasse        | mês 6        |
| Etapa 2.4  | Realização de doação do dispositivos                                  | dispositivos         | 75         |                  | mês 2 após repasse        | mês 6        |
| Etapa 2.5  | Avaliação das famílias  | avaliação            | 75         |                  | mês 2 após repasse        | mês 6        |

#### Quadro 13 - Cronograma de Receitas e Despesas

| Periodicidade (semana, mês, ano...) | Receitas (descrição) | Valor (R\$) | Despesas (descrição) | Valor (R\$) |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|

|              |  |  |   |                      |
|--------------|--|--|---|----------------------|
| Mês 1        |  |  | Pessoal, encargos, material didático e de consumo, serviços de terceiros. | R\$ 15.786,22        |
| Mês 2        |  |  | Pessoal, encargos, serviços de terceiros                                  | R\$ 6.838,92         |
| Mês 3        |  |  | Pessoal, encargos, serviços de terceiros                                  | R\$ 6.838,92         |
| Mês 4        |  |  | Pessoal, encargos, serviços de terceiros                                  | R\$ 6.838,92         |
| Mês 5        |  |  | Pessoal, encargos, serviços de terceiros                                  | R\$ 6.838,92         |
| Mês 6        |  |  | Pessoal, encargos, serviços de terceiros                                  | R\$ 6.838,92         |
| Mês 7        |  |  | Pessoal, encargos, serviços de terceiros                                  | Sem valor            |
| <b>Total</b> |  |  |   | <b>R\$ 49.980,82</b> |

**Quadro 14 - Plano de Divulgação** (Indicar os meios (rede social, site, Youtube, *press realise* e outros)

A divulgação das vagas para qualificação acontecerá pelas redes sociais do CIAM e também será realizado contato por e-mail com os equipamentos de saúde e faculdades em busca de interessados na oficina. Todo o trabalho será divulgado através de fotos e vídeos nas redes sociais.

Site: [www.ciam.org.br](http://www.ciam.org.br)

Instagram: [https://www.instagram.com/ciam\\_org/](https://www.instagram.com/ciam_org/)

Facebook: <https://www.facebook.com/ciamorg>

**Quadro 15 - Contrapartida**

| (Preencher o quadro APENAS se houver contrapartida da entidade) |                                  |                   |                             |                |  |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|
| Especificação   | Descrição detalhada de cada item | Unidade de medida | Quantidade                  | Valor Unitário | Valor Total Mensal (salário + encargos + benefícios) |
| Pessoal   |                                  |                   |                             |                |  |
|   |                                  |                   |                             |                |  |
|   |                                  |                   |                             |                |  |
| Serviços  |                                  |                   |                             |                |  |
|   |                                  |                   | <b>Subtotal de serviços</b> |                |  |
| <b>Total Geral</b>  |                                  |                   |                             |                |  |

**Quadro 16 – Recursos Humanos**

Colocar a relação de cargos que irão fazer parte do projeto.

| Cargo  | Quantidade | Carga horária mensal | Remuneração | INSS Patronal | FGTS   | Outros encargos (PIS, 13 salário, 1/3 férias, fgts sobre 13 salário e sobre 1/3 férias) | Custo total mensal |
|--|------------|----------------------|-------------|---------------|--------|---|--------------------|
| Fisioterapeuta (facilitador)                                 | 01         | 150 horas            | 4.830,00    | isento        | 386,40 | 627,90  | 5.844,30           |
| Confeccionador de cadeiras de papelão (apoio ao facilitador) | 01         | 60 horas             | 686,00      | isento        | 54,88  | 89,18   | 830,06             |
| Auxiliar administrativo (compras e prestação de contas)      | 01         | 20 horas             | 136,00      | isento        | 10,88  | 17,68   | 164,56             |
| <b>Total Mensal</b>  |            |                      |             |               |        |   | 6.838,92           |
| <b>Total do Projeto (6 meses)</b>                            |            |                      |             |               |        |   | 41.033,52          |

#### Quadro 17 – Materiais e Serviços

| Quadro 17 – Materiais e Serviços |   |                   |            |            |              |
|----------------------------------|---|-------------------|------------|------------|--------------|
| Especificação                    | Descrição detalhada de cada item  | Unidade de medida | Quantidade |            | Valor Total  |
| Material Didático e de Consumo   | Pistola de cola quente grossa 10w Bivolt botao liga e desliga                   | unidade           | 10         | R\$ 38,62  | R\$ 386,20   |
|                                  | Bastao cola quente Grossa 1 kg  | pacote            | 4          | R\$ 47,66  | R\$ 190,64   |
|                                  | Estilete Grande - Dimensões da Embalagem (A x L x C): 2 x 9 x 18 cm Peso: 0,1kg | unidade           | 15         | R\$ 11,87  | R\$ 178,05   |
|                                  | Trincha com cerdas Gris 4,2cm 395/9   | unidade           | 15         | R\$ 12,00  | R\$ 180,00   |
|                                  | Pincel Chato 815-24   | unidade           | 15         | R\$ 10,64  | R\$ 159,60   |
|                                  | Cola Escolar Tenaz 1 kg   | unidade           | 39         | R\$ 23,50  | R\$ 916,50   |
|                                  | Luva Anti-corte Albatroz Proteção Malha Com Fios Aço Inox (par)                 | unidade           | 5          | R\$ 35,90  | R\$ 179,50   |
|                                  | Fita adesiva papel kraft Sleeve 48x50m 770 Adelbras PT 1 UM                     | unidade           | 50         | R\$ 14,82  | R\$ 741,00   |
|                                  | Tinta acrília 3,6 litros, cores diversas  | unidade           | 5          | R\$ 121,70 | R\$ 608,50   |
|                                  | Velcro Veltex 50m Pto c/ 10 metros  | pacote            | 3          | R\$ 85,36  | R\$ 256,08   |
|                                  | Elastico tecla Mara 60 c/ 25 m - Preto  | pacote            | 4          | R\$ 102,13 | R\$ 408,52   |
|                                  | Espuma D-28 1900 x 50   | unidade           | 11         | R\$ 151,79 | R\$ 1.669,69 |
|                                  | Espuma EL200 5000 x 1900 - 2 cm Cinza   | unidade           | 9          | R\$ 45,00  | R\$ 405,00   |
|                                  | Flutuador piscina sem furo 10 x 32 c/ 1,30 mts                                  | unidade           | 58         | R\$ 7,30   | R\$ 423,40   |



|   |         |    |                              |                     |
|---|---------|----|------------------------------|---------------------|
| Abracadeira de naylon enforca gato<br>4,8 x 300 branca pct/100 unid | pacote  | 3  | R\$ 32,20                    | R\$ 96,60           |
| Papel 180g 210x297 Vergê<br>Diamante (Branco) Spiral Pt 50 Fl       | unidade | 3  | R\$ 10,75                    | R\$ 32,25           |
| Papel A4 sulfite 75g 500 Folhas -<br>para apostilas                 | unidade | 5  | R\$ 18,95                    | R\$ 94,75           |
| Espiral Para Encadernação 09mm<br>Pacote Com 50 Unidades            | unidade | 3  | R\$ 7,25                     | R\$ 21,75           |
| Bolo Simples 250g - sabores<br>diversos                             | Unidade | 93 | R\$ 7,79                     | R\$ 724,47          |
| Biscoito amanteigado Tradicional<br>330 G                           | Unidade | 60 | R\$ 7,03                     | R\$ 421,80          |
| Biscoito Cream Cracker 200g   | Unidade | 92 | R\$ 2,09                     | R\$ 192,28          |
| Requeijão cremoso 200g  | Unidade | 60 | R\$ 7,33                     | R\$ 439,80          |
| Guardanapo Folha Simples - 50<br>Unidades                           | Unidade | 30 | R\$ 1,38                     | R\$ 41,40           |
| Café Tradicional 500 G  | Unidade | 10 | R\$ 16,20                    | R\$ 162,00          |
| Copo Plástico Transparente 150ml                                    | pacote  | 3  | R\$ 5,38                     | R\$ 16,14           |
|   |         |    | <b>Subtotal de materiais</b> | <b>R\$ 8.945,92</b> |
| <b>Total Geral</b>  |         |    |                              | <b>R\$ 8.945,92</b> |

**Quadro 18 – Tabela Orçamentária**

| Quadro 18 – Tabela Orçamentária   |                   |     |                |                      |                |                      |                |                      |
|---|-------------------|-----|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Descrição detalhada do item (material e serviço)                                | Unidade de medida | Qtd | Valor Unitário | Empresa Orçamento 01 | Valor Unitário | Empresa Orçamento 02 | Valor Unitário | Empresa Orçamento 03 |
| Pistola de cola quente grossa 10w Bivolt botao liga e desliga                   | unidade           | 10  | R\$ 38,62      | R\$ 579,30           | R\$ 49,90      | R\$ 748,50           | R\$ 42,90      | R\$ 643,50           |
| Bastao cola quente Grossa 1 kg  | pacote            | 4   | R\$ 47,66      | R\$ 428,94           | R\$ 65,90      | R\$ 593,10           | R\$ 65,90      | R\$ 593,10           |
| Estilete Grande - Dimensões da Embalagem (A x L x C): 2 x 9 x 18 cm Peso: 0,1kg | unidade           | 15  | R\$ 18,90      | R\$ 283,50           | R\$ 17,90      | R\$ 268,50           | R\$ 15,66      | R\$ 234,90           |
| Trincha com cerdas Gris 4,2cm 395/9   | unidade           | 15  | R\$ 19,90      | R\$ 298,50           | R\$ 20,91      | R\$ 313,65           | R\$ 25,60      | R\$ 384,00           |
| Pincel Chato 815-24   | unidade           | 15  | R\$ 12,90      | R\$ 193,50           | R\$ 12,50      | R\$ 187,50           | R\$ 14,90      | R\$ 223,50           |
| Cola Escolar Tenaz 1 kg   | unidade           | 39  | R\$ 23,77      | R\$ 1.188,50         | R\$ 35,50      | R\$ 1.775,00         | R\$ 26,99      | R\$ 1.349,50         |
| Luva Anti-corte Albatroz Proteção Malha Com Fios Aço Inox (par)                 | unidade           | 5   | R\$ 47,90      | R\$ 239,50           | R\$ 35,90      | R\$ 179,50           | R\$ 39,40      | R\$ 197,00           |
| Fita adesiva papel kraft Sleeve 48x50m 770 Adelbras PT 1 UM                     | unidade           | 50  | R\$ 15,60      | R\$ 780,00           | R\$ 23,50      | R\$ 1.175,00         | R\$ 27,90      | R\$ 1.395,00         |
| Tinta acrília 3,6 litros, cores diversas  | unidade           | 5   | R\$ 124,90     | R\$ 624,50           | R\$ 125,91     | R\$ 629,55           | R\$ 137,07     | R\$ 685,35           |
| Velcro Veltex 50m Pto c/ 10 metros  | pacote            | 3   | R\$ 148,75     | R\$ 446,25           | R\$ 196,46     | R\$ 589,38           | R\$ 178,45     | R\$ 535,35           |
| Elastico tecla Mara 60 c/ 25 m - Preto  | pacote            | 4   | R\$ 99,00      | R\$ 297,00           | R\$ 102,19     | R\$ 306,57           | R\$ 115,00     | R\$ 345,00           |
| Espuma D-28 1900 x 50   | unidade           | 11  | R\$ 151,79     | R\$ 1.517,90         | R\$ 189,00     | R\$ 1.890,00         | R\$ 199,50     | R\$ 1.995,00         |
| Espuma EL200 5000 x 1900 - 2 cm Cinza   | unidade           | 9   | R\$ 45,00      | R\$ 360,00           | R\$ 78,99      | R\$ 631,92           | R\$ 36,06      | R\$ 288,48           |
| Flutuador piscina sem furo 10 x 32 c/ 1,30 mts                                  | unidade           | 58  | R\$ 9,99       | R\$ 629,37           | R\$ 7,65       | R\$ 481,95           | R\$ 16,59      | R\$ 1.045,17         |
| Abracadeira de naylon enforca gato 4,8 x 300 branca pct/100 unid                | pacote            | 3   | R\$ 37,98      | R\$ 189,90           | R\$ 37,22      | R\$ 186,10           | R\$ 32,20      | R\$ 161,00           |
| Papel 180g 210x297 Vergê Diamante (Branco) Spiral Pt 50 Fl                      | unidade           | 3   | R\$ 10,55      | R\$ 31,65            | R\$ 17,50      | R\$ 52,50            | R\$ 15,20      | R\$ 45,60            |
| Papel A4 sulfite 75g 500 Folhas - para apostilas                                | unidade           | 5   | R\$ 21,50      | R\$ 107,50           | R\$ 23,99      | R\$ 119,95           | R\$ 24,90      | R\$ 124,50           |
| Espiral Para Encadernação 09mm Pacote Com 50 Unidades                           | unidade           | 3   | R\$ 8,80       | R\$ 26,40            | R\$ 11,88      | R\$ 35,64            | R\$ 11,88      | R\$ 35,64            |
| Bolo Simples 250g - sabores diversos  | Unidade           | 93  | R\$ 6,75       | R\$ 607,50           | R\$ 7,69       | R\$ 692,10           | R\$ 7,19       | R\$ 647,10           |
| Biscoito amanteigado Tradicional 330 G  | Unidade           | 60  | R\$ 8,50       | R\$ 510,00           | R\$ 7,20       | R\$ 432,00           | R\$ 17,11      | R\$ 1.026,60         |
| Biscoito Cream Cracker 200g   | Unidade           | 92  | R\$ 2,90       | R\$ 261,00           | R\$ 2,99       | R\$ 269,10           | R\$ 2,49       | R\$ 224,10           |
| Requeijão cremoso 200g  | Unidade           | 60  | R\$ 6,50       | R\$ 389,88           | R\$ 7,29       | R\$ 437,40           | R\$ 7,71       | R\$ 462,60           |
| Guardanapo Folha Simples - 50 Unidades  | Unidade           | 30  | R\$ 1,79       | R\$ 53,70            | R\$ 1,89       | R\$ 56,70            | R\$ 2,44       | R\$ 73,20            |
| Café Tradicional 500 G  | Unidade           | 10  | R\$ 11,95      | R\$ 119,50           | R\$ 12,98      | R\$ 129,80           | R\$ 12,19      | R\$ 121,90           |



Centro Israelita de  
**APOIO MULTIDISCIPLINAR**

|                                     |        |   |             |              |             |              |             |              |
|-------------------------------------|--------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Copo Plástico Transparente<br>150ml | pacote | 3 | R\$<br>9,45 | R\$<br>28,35 | R\$<br>9,45 | R\$<br>28,35 | R\$<br>9,45 | R\$<br>28,35 |
|-------------------------------------|--------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|



Quadro 19 – Cronograma de Desembolso

| Rubrica            | Parcela Única        | Total                |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Recursos Humanos   | R\$ 41.033,52        | R\$ 41.033,52        |
| Material           | R\$ 8.945,92         | R\$ 8.945,92         |
| Resíduo            | R\$ 1,38             | R\$ 1,38             |
| <b>Total Geral</b> | <b>R\$ 49.980,82</b> | <b>R\$ 49.980,82</b> |

São Paulo, 02 de junho de 2022

Presidente da Entidade

Marcelo Antonio Muriel

CPF: [REDACTED]

Responsável Técnico

Damaris da Silva Santos Braga

CPF: [REDACTED]