

REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 001 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE- PARELHEIROS AVALIAÇÃO DO ANO DE 2018 – 14º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO DE 2018) E 15º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO DE 2018).

PAUTA: Avaliação dos Indicadores de qualidade e de Produção do Contrato de Gestão

LOCAL: Reunião realizada na Sala de Reuniões do Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde –SMS -G.

DATA: 11/09/2018

PARTICIPANTES:

- **CRS SUL:** Ana Cristina Nogueira; Lígia Mayumi Kaida.
- **STS PARELHEIROS:** Mauricio Fernando Lopes
- **Organização Social ASF:** Arnaldo Goldbaum; Demétrio José Cleto.
- **NTCSS:** Luzia Aparecida Oliveira.

INFORMES:


CPSS/DCC:

Excepcionalmente esta CTA avaliará dois trimestres do ano corrente, considerando a necessidade de retomar as agendas regulares de avaliação conforme previsto contratualmente.

Conforme previsto no TA 010 deste contrato, deste período ora avaliado, houve ampliação das Equipes de Saúde Bucal – ESB nas **UBS Jardim Iporã** (01 Equipe), **UBS Recanto Campo Belo** (01 Equipe); a inclusão de 03 Equipes ESF na **UBS São Norberto** com inclusão a posteriori de uma equipe de saúde bucal que foi realocada da UBS PARELHEIROS; **UBS Parelheiros** houve a inclusão de 06 Equipes de ESF com 01 Equipe de NASF e uma equipe de Saúde Bucal; **UBS Jardim Campinas** houve a inclusão de 05 Equipes de ESF com 01 Equipe de NASF e uma equipe de Saúde Bucal; houve transferência do **NIR Parelheiros** que era da administração direta para a gestão do parceiro com incremento no quadro de pessoal. As alterações aqui descritas foram concretizadas a partir do mês de abril de 2018, com exceção do NIR que iniciou atividades em fevereiro de 2018.

Cabe registrar que o acompanhamento da execução contratual ocorreu regularmente durante todo o período sob a responsabilidade da Supervisão Técnica de Saúde de Parelheiros e Coordenadoria Regional de Saúde Sul. A avaliação do desempenho dos trimestres em pauta tomou por base os Relatórios Subsidiários que integram a análise do acompanhamento de qualidade e produção deste contrato. Os referidos relatórios foram enviados previamente aos membros da CTA e comporá o material dessa reunião.

Passou-se a apresentação dos resultados gerais segundo linha:



ESF: Produção: Quadro com Resultados Gerais da Linha no período:

ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	Equipe (Σ)	14º TRIMESTRE			15º TRIMESTRE		
		REALIZ.	PREVIST	AVAL.	REALIZ.	PREVIST	AVAL.
Nº CONSULTA MÉDICA ESF	36,0	35076,0	39696,0	88,36%	37619,0	45312,0	83,02%
Nº CONSULTAS ENFERMEIRO ESF		14820,0	14820,0	100,00%	16926,0	16926,0	100,00%
Nº VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF		102182,0	112050,0	91,19%	105566,0	128250,0	82,31%
Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO ESF		7866,0	8424,0	93,38%	8382,0	10260,0	81,70%
Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO ESF		25333,0	29484,0	85,92%	25640,0	32850,0	78,05%
Total		185277,0	204474,0	90,61%	194133,0	233598,0	83,11%

Comentários: Em maio e junho os indicadores de consultas médicas, VD de Agentes Comunitários e procedimentos individuais da equipe de odontologia ficaram abaixo da meta de 85%. Em julho o indicador atendimento individual odontologia ESF ficou abaixo dos 85%. Tal fato foi justificado pelo processo de implantação do serviço de ESF na UBS Jardim Campinas, UBS Jardim São Norberto e UBS Parelheiros. A possibilidade de produção dessas unidades sofreu impacto pela interrupção temporária (até 03/08/2018) do processo da reestruturação das AMAS com incremento das equipes ESF conforme orientação do Ministério Público e interpretação do Conselho Gestor Regional resultando na contratação tardia das novas equipes.

A partir de abril o parceiro iniciou as atividades de mapeamento do território das três unidades que receberiam novas equipes de ESF (quatorze equipes no total). As equipes das novas unidades com ESF tiveram sua composição completa a partir do final do mês de junho o que comprometeu a possibilidade de alcance das metas. Essas equipes representam 28% das equipes da ESF do contrato.

Considerando as justificativas apresentadas a CTA considerou justificada a produção apresentada no 15º trimestre não havendo indicação de descontos, tendo sido apontado os descontos das equipes não contratadas. Segue em anexo ATA da reunião previa da STS com a ASF.

PAI

PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	14º TRIMESTRE			15º TRIMESTRE		
	REALIZ.	PREVIST	AVAL.	REALIZ.	PREVIST	AVAL.
Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO	355,0	360,0	98,61%	358,0	360,0	99,44%

Comentários: O serviço apresentou produção dentro do esperado. Não houve outros comentários.

APD

SERVIÇO: 0038-APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA	14º TRIMESTRE (Janeiro, Fevereiro, Março)																	
	30º mês				31º mês				32º mês			14º TRIMESTRE EXECUÇÃO CONTRATUAL			diferenças/excedente s meta	14º TRIMESTRE TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA		
	JAN Realizado	JAN Previsto	JAN %	DÉFICIT	FEV Realizado	FEV Previsto	FEV %	DÉFICIT	MAR Realizado	MAR Previsto	MAR %	REALIZ.	PREVIST	AVAL.		REALIZ.	PREVIST	AVAL.
NIR NUCLEO INTEGRADO DO REABILITAÇÃO PARELHEIROS	70,0	70,0	100,00%		72,0	70,0	102,86%		80,0	70,0	114,29%	222,0	210,0	105,71%	12,0	210,0	210,0	100,00%

SERVIÇO: 0038-APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15º TRIMESTRE (Abril, Maio, Junho)														
	33º mês			34º mês			35º mês			15º TRIMESTRE		diferenças/excedente	15º TRIMESTRE		
	ABR	ABR	ABR %	MAI	MAI %	JUN	JUN %	REALIZ.	AVAL.	REALIZ.	PREVIST		AVAL.		
NIR NUCLEO INTEGRADO DO REABILITAÇÃO PARELHEIROS	79,0	70,0	112,86%	70,0	100,00%	81,0	115,71%	230,0	109,52%	20,0	210,0	210,0	100,00%		

Comentários: O serviço apresentou produção dentro do esperado. Não houve outros comentários.

EMAD/EMAP

ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD/EMAP	14º TRIMESTRE			15º TRIMESTRE		
	TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA			TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA		
	REALIZ.	PREVIST	AVAL.	REALIZ.	PREVIST	AVAL.
Nº PACIENTES ATIVOS EM ATENDIMENTO DOMICILIAR EMAD	157,0	180,0	87,22%	180,0	180,0	100,00%

Comentários: O serviço apresentou produção dentro do esperado. Não houve outros comentários.

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	14º TRIMESTRE			15º TRIMESTRE		
	TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA			TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA		
	REALIZ.	PREVIST	AVAL.	REALIZ.	PREVIST	AVAL.
PRODUÇÃO: 9.10.01-Nº PROCEDIMENTO PERIO	354,0	360,0	98,33%	360,0	360,0	100,00%
PRODUÇÃO: 9.10.02-Nº PROCEDIMENTO CIRURGIA ORAL	480,0	480,0	100,00%	323,0	480,0	67,29%
PRODUÇÃO: 9.10.03-Nº PROCEDIMENTO ENDO	195,0	360,0	54,17%	274,0	360,0	76,11%
PRODUÇÃO: 9.10.04-Nº PROCEDIMENTO PACIENTE ESPECIAL	240,0	240,0	100,00%	240,0	240,0	100,00%
PRODUÇÃO: 9.10.05-Nº ATENDIMENTO SEMIO	-	-	-	-	-	-
PRODUÇÃO: 9.10.06-Nº ATENDIMENTO ORTO	480,0	480,0	100,00%	337,0	480,0	70,21%
PRODUÇÃO: 9.10.07-Nº ATENDIMENTO PROTESISTA	1130,0	1.440,0	78,47%	1355,0	1.440,0	94,10%
PRODUÇÃO: 9.10.10-Nº PRÓTESE ENTREGUE	240,0	240,0	100,00%	240,0	240,0	100,00%
PRODUÇÃO: 9.10.11-Nº APARELHO ENTREGUE	20,0	60,0	33,33%	37,0	60,0	61,67%
TOTAL	3139,0	3.660,0	85,77%	3166,0	3.660,0	86,50%

Comentários: As atividades com produção abaixo do mínimo previsto foram influenciadas por ausências legais e déficit de profissional no 14º trimestre. Em relação à entrega de aparelhos (próteses e ortodôntico) no caso da ortodontia é dependente da duração do tratamento e da alta de pacientes para entrada de novos. Em contrapartida a entrega de próteses dentárias foi superior ao previsto. A área técnica de saúde bucal da SMS estuda a revisão dos indicadores de acompanhamento do CEO. O semestre sofreu impacto devido à baixa oferta de documentação ortodôntica em decorrência de possuir apenas um laboratório executante.

CAPS

CAPS II INFANTO JUVENIL	14º TRIMESTRE			15º TRIMESTRE		
	TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA			TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA		
	REALIZ.	PREVIST	AVAL.	REALIZ.	PREVIST	AVAL.
Nº PACIENTE COM CADASTRO ATIVO CAPS (RASS)	465,0	465,0	100,00%	465,0	465,0	100,00%

Comentários: O serviço apresentou produção dentro do esperado. Não houve outros comentários.

SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA I

SRT I - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO I	14º TRIMESTRE			15º TRIMESTRE		
	TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA			TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA		
	REALIZ.	PREVIST	AVAL.	REALIZ.	PREVIST	AVAL.
Nº MORADORES	8,0	8,0	100,00%	8,0	8,0	100,00%

Comentários:

SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA II

SRT I - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	14º TRIMESTRE			15º TRIMESTRE		
	TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA			TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA		
	REALIZ.	PREVIST	AVAL.	REALIZ.	PREVIST	AVAL.
Nº MORADORES	27,0	30,0	90,00%	29,0	30,0	96,67%
Nº DE LEITOS RT	30,0	-	-	30,0	-	-
% MORADORES SOBRE CAPACIDADE	270,0	-	-	290,0	-	-

Comentários:

O serviço apresentou produção dentro do esperado, no entanto se reconhece a necessidade de rever o serviço para melhor qualificar o cuidado levando em consideração a complexidade das casas. Não houve outros comentários.

PSM/PA:

Comentários:

Em média o PSM Balneário São Jose tem atendido 12.000 usuários/mês nas especialidades de clinica médica, pediatria, clinica cirúrgica e ortopedia. Com a implantação da Unidade de Pronto Atendimento do Hospital Parelheiros há uma tendência de redução desta demanda e repactuação do serviço.

SADT

APOIO DIAGNÓSTICO	14º TRIMESTRE			15º TRIMESTRE		
	TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA			TOTAL CONSIDERADO PARA LINHA		
	REALIZ.	PREVIST	AVAL.	REALIZ.	PREVIST	AVAL.
Nº ULTRASSONOGRAMA GERAL	1170,0	1.200,0	97,50%	1108,0	1.200,0	92,33%

Comentários: A STS informou que há necessidade aumento desta oferta. Há filas de espera que estão sendo encaminhadas para outras regiões distantes resultando no não comparecimento dos pacientes.

Indicadores de Qualidade:

PONTUAÇÃO DO 1º SEMESTRE 2018:

ANEXO III - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE						
Contrato de Gestão:		REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PARELHEIROS				
DESCRIÇÃO	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18
Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de	100	100	20	20	20	40
Preenchimento de prontuários, nos seguintes				40		
Execução do Plano de Educação Permanente aprovado			40			
Proporção de crianças com até 12 (doze) meses de				20		
Proporção de gestantes que realizaram					40	
Proporção de gestantes com 7 (sete) ou mais				20		
Entrega de relatório comentado das reclamações			40			60
Funcionamento do Conselho Gestor das Unidades					40	
Soma	100	100	100	100	100	100

Comentários: Todos os indicadores do período foram pontuados. Não houve outros comentários.

SMS/CPSS/DCC

Suzana A. Oliveira

SMS/CRS/STS

Maurício Fernando Lopes
RF: 7909322
Supervisor Técnico II
Supervisão Técnica de Saúde Parelheiros

Ana Cristina Nogueira
Coden 36893
PE 6400200
CRS-Sul

PARCEIRA:ASF

Ronald J. Baum

Ata da reunião do Pré-CTA Primeiro Semestre de 2018

CG001/2014 RAS Parelheiros

Participantes: Maurício Fernando Lopes (Supervisor da STS Parelheiros); Paulo Fernando Capucci (Coordenador do CG 001/2014 pela ASF); Arnaldo Goldbaum, Glauca Betina Rogge, Demétrio Cleto e Felipe Cardarelli (Apoiadores da ASF)

Justificativa de não alcance de meta contratual dos procedimentos assistenciais na linha ESF, que atingiu 79,29% de realização da meta no trimestre em questão, estimados 85% de procedimentos. Segundo a avaliação do Parceiro OSS ASF, corroborada pela STS Parelheiros, não foi possível atingir as metas no segundo trimestre devidas às mudanças institucionais e de diretrizes tanto na CRS Sul como no Gabinete de SMS-SP, bem como em função de progressiva interpretação dadas pelo Conselho Gestor da Supervisão de Parelheiros, acerca da reunião do Ministério Público Estadual que tratou da reestruturação das RAS no município. Em função do avaliado em conjunto com a STS, condensou-se que as medidas de produção na linha ESF ficam postergadas para avaliação efetiva a partir do mês de setembro de 2018, sendo zero a meta prevista para o referido mês, 50% da meta para outubro, e 100% da meta a partir de novembro de 2018, na quantidade e qualidade constantes do Plano de Trabalho assinado para o período.

São Paulo, 10 de Setembro de 2018.

Maurício Fernando Lopes

Maurício Fernando Lopes
RF: 7909322
Supervisor Técnico II
Supervisão Técnica de Saúde Parelheiros

Paulo Fernando Capucci

Paulo Fernando Capucci
pfcapucci@usp.br
55 11 8383-3883

do processo nº 2013-0.339.733-8

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Ata, lista de presença da CTA PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018 e demais documentos do acompanhamento contratual da Rede Assistencial da STS PARELHEIROS – CG 001/14 – OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

CPCS-Departamento de Contratos e Convênios

Trata o presente de junção de ATA da CTA relativa ao período de execução contratual, composto POR dois trimestres de execução contratual do ano de 2018 – de janeiro a março e abril a junho de 2018 e demais documentos do acompanhamento do Contrato de Gestão **001/14 da REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS E NTCSS-SMS – OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF.**

São Paulo, 13 de setembro de 2018.



Luzia Aparecida Oliveira
Área Técnica

CPCS-Departamento de Contratos e Convênios