

**CIDADE DE  
SÃO PAULO  
SAÚDE**

PROCESSO SEI Nº 6110.2022/0004284-3

**TERMO ADITIVO 001/2024 ao  
TERMO DE CONTRATO Nº 107/2023/SMS-1/CONTRATOS**

**PROCESSO Nº:** 6110.2022/0004284-3

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMAS DE EDIFICAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA QUE SEJA EXECUTADO OS SERVIÇOS DE REFORMA E REPINTURA DE TODA A FACHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** I – Prorrogação da vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 16/02/2024; II – Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual.

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de **2024**, a **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ nº 08.097.160/0001-02, com sede na Rua Nelson Tartuce, nº 125, Parque das Paineiras, São Paulo/SP, vencedora e adjudicatária do PREGÃO suprarreferido, por seu representante legal, senhor **LUIZ DA COSTA SOUSA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.232.722, inscrito no CPF nº 965.688.363-20, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 097961452 do processo nº 6110.2022/0004284-3, publicado no DOC/SP de 16/02/2024 – página 43, resolvem firmar o presente **Termo Aditivo 001/2024** ao **Termo de Contrato 107/2023/SMS-1/CONTRATOS**, com fundamento art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

1.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de vigência do contrato, por um período de 60 (sessenta) dias, a partir de 16/02/2024, sem impacto financeiro.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

2.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, previsto na cláusula terceira, item 3.1. do contrato, por mais 60 (sessenta) dias, com previsão de término até 16/04/2024, de acordo com as justificativas anexadas em documento SEI 097525899 e cronograma constante em documento SEI 097820070, apresentados pela **CONTRATADA**, e a manifestação da área técnica acostada em documento SEI 097820085.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

3.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato 107/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo as partes **CONTRATANTES**, foi lavrado o presente instrumento, que, lido e achado conforme, segue assinado em duas vias de igual teor e forma, pelas partes **CONTRATANTES** e rubricado por duas testemunhas presentes ao ato.

**LUIZ CARLOS ZAMARCO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
**CONTRATANTE**

**LUIZ DA COSTA SOUSA**  
AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

# TERMO\_ADITIVO\_001\_PARA\_A SSINATURA\_PDF



Use o QR Code ao lado ou o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

[https://app.lexio.legal/lexio\\_sign/cheocar\\_assinatura?code=99b425764b7501c1b324226c3a32739b5d6899ca203bb0e9ade3574701af54cf240ac1842ae98a4804afd98026b8a9c35b4c3066719fb1c914c657ff408816278123339f85a0](https://app.lexio.legal/lexio_sign/cheocar_assinatura?code=99b425764b7501c1b324226c3a32739b5d6899ca203bb0e9ade3574701af54cf240ac1842ae98a4804afd98026b8a9c35b4c3066719fb1c914c657ff408816278123339f85a0)

Fluxo de assinatura iniciado por: **Roberta Cristina Loscher**  
rcloscher@PREFEITURA.SP.GOV.BR

## Assinaturas

### Luiz da Costa Sousa

amdsengenharia@uol.com.br

CPF: 965.688.363-20

IP: 179.153.68.85

Assinou como signatario em:

20/02/2024 14:58:17

Luiz da Costa Sousa

Assinatura

### Luiz Carlos Zamarco

assessoria.gabinete.saude@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 760.895.848-00

IP: 177.22.147.10

Assinou como signatario em:

20/02/2024 15:34:24

Luiz Carlos Zamarco

Assinatura

### Ana Paula Costa

anapcosta@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 255.390.248-42

IP: 179.124.137.229

Assinou como signatario em:

20/02/2024 15:36:29

Ana Paula Costa

Assinatura

### Roberta Cristina Loscher

rcloscher@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 408.578.108-12

IP: 179.124.137.229

Assinou como signatario em:

20/02/2024 15:39:58

Roberta Cristina Loscher

Assinatura