

UBS PARQUE DAS FLORES

Objeto: UBS PARQUE DAS FLORES																				
EBDRECO: RUA DAS PETUNIAS - SAO PAULO-SP																				
ORÇAMENTO: UBS PARQUE DAS FLORES																				
SURS (DPF / INRA) Sem Des. Jan/2022, CPDS 100 Sem Des. Fev/2022, SINAPI Sem Des. Março/2022																				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS-01	MÊS-02	MÊS-03	MÊS-04	MÊS-05	MÊS-06	MÊS-07	MÊS-08	MÊS-09	MÊS-10	MÊS-11	MÊS-12	MÊS-13	MÊS-14	MÊS-15	MÊS-16	MÊS-17	MÊS-18
EDIFICAÇÃO																				
1.1	ESTRUTURA	547.220,04	16%	16%	20%	20%	20%	8%												
1.2	VEDOS	247.908,22		1%	8%	20%	20%	20%	21%											
1.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	157.962,43					10%	15%	25%	25%	25%									
1.4	COBERTURAS	103.736,20						10%	30%	25%	20%	15%								
1.5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	113.530,82								50%	25%	25%								
1.6	ESQUADRIAS METÁLICAS	272.924,71								15%	20%	20%	20%	15%	10%					
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	797.224,76						5%	18%	20%	20%	20%	17%							
1.8	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	313.498,83							10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%					
1.9	REVESTIMENTOS	201.960,35						5%	5%	10%	15%	15%	15%	10%	10%	10%	5%			
1.10	FORROS	87.940,31								5%	25%	30%	25%	15%						
1.11	PISOS	264.630,01												20%	20%	20%	15%	5%		
1.12	VIDROS	41.011,44						5%	15%	15%	20%	20%	15%	10%						
1.13	PINTURA	239.725,65											25%	25%	20%	5%				
1.14	SERV.COMPLEMENTARES	238.869,11												5%	10%	15%	20%	20%	20%	
1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS	906.385,13	1%	1%	3%	3%	7%	8%	7%	4%	3%	5%	3%	6%	4%	2%	15%	15%	8%	7%
ÁREAS EXTERNAS																				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	243.370,74	16%	16%	20%	20%	15%	13%												
2.2	FUNDAÇÕES	735.503,49		1%	8%	10%	18%	21%	15%	6%										
2.3	ESTRUTURA	41.830,65			20%	20%	15%	15%	10%	5%										
2.4	VEDOS	33.943,25						15%	20%	25%	20%	20%								
2.5	IMPERMEABILIZAÇÕES	18.978,07						10%	30%	25%	20%	15%								
2.6	ESQUADRIAS METÁLICAS	204.528,11										5%	7%	30%	28%	25%				
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	246.430,24								5%	10%	12%	30%	25%	18%					
2.8	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	421.028,00								10%	15%	18%	18%	19%	10%	10%				
2.9	REVESTIMENTOS	30.302,52						5%	10%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			
2.10	PISOS	50.140,25										10%	30%	25%	20%	15%				
2.11	PINTURA	106.687,44								5%	25%	25%	20%	20%	10%	10%	5%			
2.12	SERV.COMPLEMENTARES	60.173,03								5%	6%	8%	10%	15%	20%	10%	10%	6%		
2.13	PAISAGISMO	5.222,78												10%	25%	35%	15%	10%	5%	
SubTotal:																				
BDI 20,11%:																				
Total Geral (R\$):																				
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 162.682,55	R\$ 333.862,33	R\$ 665.440,85	R\$ 1.042.353,10	R\$ 1.535.827,91	R\$ 2.104.226,14	R\$ 2.774.833,95	R\$ 3.459.648,28	R\$ 4.123.511,51	R\$ 4.811.261,88	R\$ 5.474.886,87	R\$ 6.160.846,84	R\$ 6.766.005,47	R\$ 7.226.369,41	R\$ 7.605.561,28	R\$ 7.901.741,08	R\$ 8.085.306,43	R\$ 8.230.728,22