

**1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 069/SMSU/2021**

**PROCESSO** Nº 6029.2021/0016272-3

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA EDIFICAÇÃO, SEGUNDO AS NECESSIDADES APONTADAS EM VISTORIA CONJUNTA COM A DIREÇÃO DA UNIDADE – ID-21 – INSPETORIA ARICANDUVA/VILA FORMOSA”.

O Município de São Paulo, por sua **Secretaria Municipal de Segurança Urbana**, inscrita no CNPJ Nº 05.245.375/0001-35, com sede na Rua da Consolação, 1379 - 12º andar - Consolação, São Paulo, SP - CEP. 01301-000/SP, telefone: (11) 3124-9310, neste ato representada pela senhora **Chefe de Gabinete MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **HERMECON CONSTRUÇÕES LIMITADA EPP**, com sede na **Rua Buriti dos Lopes, nº 10 casa 1**, Bairro: **Jardim Rosana**, CEP: **07075-160** - Cidade: **Guarulhos** - Estado: **São Paulo**, e-mail: hermecon.construtora@gmail.com inscrita no CNPJ sob nº **02.818.737/0001-41**, neste ato representada pelo senhor **JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA** - Cargo: **Administrador**, portadora do RG nº **30.215.493-5** e CPF nº **301.020.348-93**, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no Despacho Autorizatório, link SEI (059276902), têm entre si, justo e acordado o presente Termo, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**As partes resolvem:**

**1.1.** Aditar a Cláusula Quinta do Termo de Contrato, prorrogando o prazo para conclusão da execução dos serviços, tendo como data limite o dia 03/03/2022.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**2.1.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes do Termo de Contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente **TERMO DE ADITAMENTO**, que lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelas partes e testemunhas.


São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.

**PELA CONTRATANTE**

  
**MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA**  
**CHEFE DE GABINETE**  
**SMSU**

  
**Sandra H. Peticarrari**  
Coordenadora de Adm. e Finanças  
RF 570.204.66 SMSU/CAF

**PELA CONTRATADA**


  
**Débora F. Mantovani**  
Diretora  
SMSU/CAF/DCC

**CNPJ 02.818.737/0001-41**  
**HERMECON CONSTRUÇÕES**  
**LTDA.**

**R: Buriti dos Lopes, 10-A casa 1**  
**Jd. Rosana - CEP 07075-160**  
**GUARULHOS - SP**

**TESTEMUNHAS:**

1)

  
**Luciana M. Santos**  
R.F. 683.173-7  
SMSU/CAF/DCC

2)