

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 074/SMSU/2021

PROCESSO Nº 6029.2021/0016212-0

OBJETO: "Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, de acordo com o Decreto nº 29.929/91, Portaria 002/SMSO-G/2017 e alterações posteriores, em próprios municipais, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada, na Inspeção Ermelino Matarazzo- ID-23 - EM"

O Município de São Paulo, por sua **Secretaria Municipal de Segurança Urbana**, inscrita no CNPJ Nº 05.245.375/0001-35, com sede na Rua da Consolação, 1379 - 12º andar - Consolação, São Paulo, SP - CEP. 01301-000/SP, telefone: (11) 3124-9310, neste ato representada pela senhora **Chefe de Gabinete MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **HERMECON CONSTRUÇÕES LIMITADA EPP**, com sede na **Rua Buriti dos Lopes, nº 10 casa 1, Bairro: Jardim Rosana, CEP: 07075-160 - Cidade: Guarulhos - Estado: São Paulo**, e-mail: hermecon.construtora@gmail.com inscrita no CNPJ sob nº **02.818.737/0001-41**, neste ato representada pelo senhor **JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA - Cargo: Administrador**, portadora do RG nº **30.215.493-5** e CPF nº **301.020.348-93**, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no Despacho Autorizatório, link SEI (059281426), têm entre si, justo e acordado o presente Termo, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes resolvem:

1.1. Aditar a Cláusula Quinta do Termo de Contrato, prorrogando o prazo até 03/03/2022 para conclusão da execução dos serviços.


CLÁUSULA SEGUNDA


2.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes do Termo de Contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente **TERMO DE ADITAMENTO**, que lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelas partes e testemunhas.


São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.


PELA CONTRATANTE


MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE
SMSU



Sandra H. Perticarrari
Coordenadora de Adm. e Finanças
R.F. 570.204.6 - SMSU/CAF

PELA CONTRATADA


CNPJ 02.818.737/0001-41
HERMECON CONSTRUÇÕES
LTDA.
R: Buriti dos Lopes, nº 10 casa 1
Jd. Rosana - CEP 07075-160
GUARULHOS - SP


Débora F. Mantovani
Diretora
SMSU/CAF/DCC

TESTEMUNHAS:

1) 
Luciana M. Santos
R.F. 683.173-7
SMSU/CAF/DCC

2) _____