

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **108/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 47.026.679/0001-51

Nome: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R ANTONIO MOISES SAAD, 525 - LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO/SP

Telefone: (16) 2133-3888

DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, INCLUINDO MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DESENHOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - TÚNEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0011110-7	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 22/12/2021	Data Publicação 22/12/2021	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 22/12/2021	Final Vigência 02/07/2023	Procedimento Inexigibilidade de Licitação - 1/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

190.504,86

Saldo Contrato Acumulado

190.504,86

Valor Contrato Atualizado

190.504,86

Saldo Contrato Atualizado

190.504,86

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		22/12/2021	30/01/2022	190.504,86
1	Suspensão	Suspensão Contratual por 80 (oitenta) dias corridos	10/01/2022		0,00
2	Suspensão	Retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 21 (vinte e um) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 06/06/2022		27/04/2022	0,00
3	Prorrogação de Execução	Retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 21 (vinte e um) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 06/06/2022	18/05/2022	06/06/2022	0,00
4	Prorrogação de Execução	Prorrogação por 30 (trinta) dias, a partir de 07/06/2022, com previsão de encerramento em 06/07/2022	07/06/2022	06/07/2022	0,00
5	Suspensão	Suspensão por prazo indeterminado	27/06/2022		0,00
6	Suspensão	Suspensão por prazo indeterminado		23/06/2023	0,00
TOTAIS					190.504,86

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	190.504,86	0,00
TOTAIS		0,00	190.504,86	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Seqüência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 22/12/2021 - 02/07/2023	190.504,86	190.504,86	0,00
TOTAIS		190.504,86	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	06/06/2023	16/06/2023	Não finalizado no prazo
Assinatura COGEL	23/06/2023	27/06/2023	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	06/06/2023	Inclusão contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato incluído